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RESUMEN 
Con la intención de generar una respuesta a la demanda inmobiliaria de la 
ciudad de Quito, la Constructora G.S.R. y la Inmobiliaria “La Pirámide” han 
concentrado sus esfuerzos en generar un Plan de Negocios para el Proyecto “Altos 
de Amagasí” ubicado al norte de la ciudad, en el barrio de San José de Amagasi.   
El Estudio ha sido efectuado durante la Etapa de Prefactibilidad del Proyecto, 
con la intención de poder determinar la mejor opción de negocio en el predio con el 
que actualmente cuentan los Promotores. Por tal motivo se ha analizado 
simultáneamente dos propuestas arquitectónicas distintas para el mismo Proyecto. 
Ambas Propuestas se destinan a la vivienda. La Propuesta “A” contiene un 
programa mixto compuesto de casas y departamentos, mientras que la Propuesta “B” 
contempla únicamente departamentos. 
Se han analizado uno a uno los componentes del Plan de Negocios 
determinando las condiciones: macroeconómicas, mercado, costos, precios de 
ventas, plan de marketing y otros aspectos esenciales para el análisis de factibilidad 
del desarrollo inmobiliario. Las dos propuestas han resultado viables y factibles en 
casi todos los determinantes del estudio, a pesar de ello la Propuesta “A” resulta ser 
la mejor opción de negocio inmobiliario, ya que representa mayor beneficio para los 
Promotores y menores riesgos para la inversión.  
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ABSTRACT 
 
In order to generate a response to the demand for property in the city of Quito,  
GSR Construction and Real Estate agency " The Pyramid " have focused their efforts 
on creating a business plan for the project " Altos de Amagasi " located at  north of 
the city , in the district of San José de Amagasi . 
The study was carried out during the pre-feasibility stage of the project, with 
the intention of determining the best option for business results on the property during 
the estimated time which the promoters currently counted with. For this reason we 
have analyzed simultaneously two different architectural proposals for the same 
project. 
Design "A" was thought to be a mixed housing complex of houses and 
apartments, while Proposal "B” provides only apartments for the project. 
Carefully was analyzed every business plan component by determining the 
conditions. Components such as: marketing demand, costs, sale prices. The two 
proposals have proved viable and feasible in almost all the determinants of the study, 
in spite of this, Proposal “A" turns out to be the best choice for real estate business, 
as it represents greater benefit to Promoters and lower risks for investment. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
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1.1 Antecedentes 
 
Altos de Amagasí  es un Proyecto que se ha concebido a nivel de idea, como un 
desarrollo inmobiliario adaptado al lote con el que actualmente cuentan los 
inversionistas. El Plan de Negocios tiene como objetivo principal predeterminar la 
viabilidad y factibilidad del mismo, así como también establecer la mejor opción de 
negocio entre dos propuestas planteadas. 
 
1.2 Análisis Macroeconómico 
 
Actualmente el panorama de la construcción en el Ecuador es bastante propicio y 
alentador para la inversión. 
 La dolarización y a las bonanzas petroleras que se viven hoy en día,  han 
generado confianza y estabilidad en la economía del país. 
 La reducción de las tasas de interés así como el aumento de créditos 
hipotecarios generados por la banca pública y privada, han permitido el 
crecimiento del sector de la construcción. 
 El sector de la construcción es una de las actividades generadoras de empleo 
más importantes del Ecuador.  
 Como resultado de la situación actual, la construcción está en auge, existe un 
buen panorama para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.   
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1.3 Análisis Localización 
 
El Proyecto se ubica en una sector estratégico dentro de la ciudad, cercano a los 
valles y dentro del norte de Quito. 
Amagasí del Inca es un barrio poco consolidado dentro la ciudad, donde 
predominan servicios de tipo barrial, gran número de instituciones educativas y 
vivienda rural originaria. No se evidencia incursión inmobiliaria a pesar de la  
ubicación y condiciones naturales que ofrece el sector. 
El Lote presenta una morfología y topografía irregular que  permiten al Proyecto 
aprovechar de una excelente vista y vincularse con su entorno natural.  
 
1.4 Análisis del Mercado 
 
 El Análisis de Mercado ha categorizado su estudio en los estratos socio 
económicos de la ciudad de Quito, para establecer las preferencias y 
necesidades de cada sector. 
 A través del estudio de oferta, se ha identificado el mercado aspiracional del 
sector, como estrato socio económico medio típico y medio alto. 
 En base al estudio de  oferta del sector, el mercado muestra interés por  casas 
con un área promedio de 112 m2 y departamentos con un área promedio de 
89 m2. El precio promedio por m2 del sector es de  $ 882 dólares. 
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 El Perfil del cliente corresponde a parejas jóvenes o familias cortas que 
actualmente residan en el Norte de la ciudad y desee adquirir una vivienda 
propia. 
 
1.5 Análisis Arquitectónico 
 
Se han establecido dos propuestas arquitectónicas distintas para el lote, de modo 
que se las pueda comparar y finalmente se opte por la mejor opción. 
 Propuesta “A”: Consta de 9 casas de 108 m2 y 12 departamentos de 80 m2. 
 
 Propuesta “B”: Consta de dos bloques de departamentos, un bloque de 16 
unidades de 90m2 y otro de 12 departamentos de 80m2. 
Debido a las condiciones topográficas y morfológicas del lote, no se puede 
aprovechar totalmente el coeficiente de ocupación del suelo en planta baja, de ésta 
condición surge el concepto arquitectónico del proyecto, que pretende agregar valor 
al mismo, al incorporar el bosque natural del contexto al Proyecto, por medio de 
franjas verdes y espacios de esparcimiento al aire libre. 
 
1.6 Análisis Costos 
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El Análisis de Costos busca determinar y desglosar la participación de costos 
directos, indirectos y del terreno en las propuestas anteriormente mencionadas, para 
obtener un costo por m2. 
Propuesta “A” 
  COSTOS TOTALES     
1 COSTOS DIRECTOS $ 1.008.167 69% 
2 COSTOS INDIRECTOS $ 288.336 20% 
3 TERRENO $ 164.300 11% 
  TOTAL $ 1.460.802 100% 
 
AREA M2 PRECIO/M2 
AREA UTIL 2014 $ 725 
AREA BRUTA 2591 $ 564 
 
Tabla 0.1 Costos Totales Propuesta “A”  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
 
El Costo por m2 de área bruta es de $ 564 dólares mientras que el costo por m2 de 
área útil es de $ 725 dólares. 
Propuesta “B” 
  PROYECTO B     
  COSTOS TOTALES     
4 COSTOS DIRECTOS $ 1.381.532 71% 
5 COSTOS INDIRECTOS $ 395.118 20% 
6 TERRENO $ 164.300 8% 
  TOTAL $ 1.940.951 100% 
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AREA M2 PRECIO/M2 
AREA UTIL 2432 $ 798 
AREA BRUTA 3448 $ 563 
 
Tabla 0.2 Costos Totales Propuesta “B”  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
 
El Costo por m2 de área bruta es de $ 563 dólares mientras que el costo por m2 de 
área útil es de $ 798 dólares. 
 
1.7 Estrategia Comercial 
 
Se han establecido algunas estrategias comerciales para la comercialización del 
Proyecto: 
 Potencializar el Concepto Arquitectónico como valor agregado del Proyecto 
 Posicionar la Marca 
 Diferenciar el producto por medio de una alta calidad espacial, arquitectónica y 
de atención al cliente durante la preventa, venta y postventa de las viviendas. 
 Se hará uso de la estrategia Marketing Mix, que comprende: plaza, precio, 
promoción y ventas para desarrollar el plan de marketing del negocio. 
Los ingresos obtenidos por las ventas totales del Proyecto responden a un 
cronograma de ventas establecido en dos etapas de construcción para cada una de 
las Propuestas.  
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Propuesta “A” 
RESUMEN INGRESOS PROPUESTA "A" 
INGRESOS 1ERA ETAPA  $    890.080  
INGRESO 2DA ETAPA  $    915.180  
INGRESOS TOTALES  $ 1.805.260  
 
Tabla 0.3 Ingresos Totales Propuesta “A”  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
 
Propuesta “B” 
RESUMEN INGRESOS PROPUESTA "A" 
INGRESOS 1ERA ETAPA  $   1.333.630  
INGRESO 2DA ETAPA  $      906.700  
INGRESOS TOTALES  $   2.240.330  
 
Tabla 0.4 Ingresos Totales Propuesta “B”  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
 
 
1.8 Análisis Financiero 
 
El Estudio Financiero del Proyecto ha evaluado la viabilidad de las dos Propuestas 
por mediante de un análisis estático y dinámico de los flujos de caja. Además se ha 
probado la sensibilidad del Proyecto ante los diversos riesgos a los que se ve 
expuesto un negocio inmobiliario.   
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El Análisis se ha basado en comparar las dos Propuestas de modo que se pueda 
determinar la mejor opción de negocio inmobiliario para los inversionistas. 
ANALISIS ESTATICO PROPUESTA "A" PROPUESTA "B" 
INGRESOS TOTALES  $           1.805.260   $         2.240.330  
EGRESOS TOTALES  $           1.460.802   $         1.940.951  
UTILIDAD  $               344.458   $             299.379  
MARGEN ANUAL 12% 8% 
RENTABILIDAD ANUAL 16% 10% 
MARGEN (19 meses) 19% 13% 
RENTABILIDAD (19 meses) 24% 15% 
 
Tabla 0.5 Análisis Estático Propuestas 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara (PSV) 
 
ANALISIS DINAMICO  PROPUESTA "A" PROPUESTA "B" 
INGRESOS TOTALES  $           1.805.260   $         2.240.330  
EGRESOS TOTALES  $           1.460.802   $         1.940.951  
MAXIMA INVERSION  $               451.487   $             783.099  
VAN  $               193.237   $             127.079  
TIR MENSUAL 4% 3% 
TIR ANUAL 70% 43% 
 
Tabla 0.6 Análisis Dinámico Propuestas  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
 
Finalmente se ha concluido que las dos Propuestas son viables y factibles para el 
Proyecto, la diferencia radica en el rendimiento que genera cada una. 
Indudablemente la Propuesta “A”, que incluye en su oferta casas y departamentos, 
es la mejor opción de negocio inmobiliario ya que genera un mayor beneficio para los 
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inversionistas y posee menor sensibilidad a los factores de riesgo que enfrentan 
usualmente los proyectos inmobiliarios. 
 
1.9 Conclusiones
 PROPUESTA "A"   
 
 
FACTOR VIABLE CALIF OBSERVACIONES 
Macroeconómico si 1 Actualmente la situación económica del país genera el clima propicio para invertir en 
construcción  
Localización si 2 El sector es poco consolidado pero posee una ubicación estratégica dentro del Norte 
de Quito 
Demanda si 1 El producto se adapta a las necesidades del mercado 
Oferta si 1 El Proyecto posee ventajas competitivas frente a sus competidores 
Arquitectura si 1 La Arquitectura es el valor agregado más importante del Proyecto 
Costos si 2 Los costos son competitivos, se recomienda hacer una revisión del presupuesto 
Precios si 2 Los precios son competitivos, responden a la calidad y características del producto 
Financiero si 1 Es viable y factible, posee un VAN positivo 
Sensibilidad si 2 Es poco sensible al riesgo del Negocio Inmobiliario 
Experiencia y 
Trayectoria 
si 2 15 años de experiencia, se recomienda posicionar la marca 
 
Tabla 0.7 Análisis Viabilidad Propuesta “A”  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
 
 
PROPUESTA "B"    
FACTOR VIABLE CAL. OBSERVACIONES 
Macroeconómico si 1 Actualmente la situación económica del país genera el clima propicio para invertir en 
construcción  
Localización si 2 El sector es poco consolidado pero posee una ubicación estratégica dentro del Norte 
de Quito 
Demanda si 1 El producto se adapta a las necesidades del mercado 
Oferta si 1 El Proyecto posee ventajas competitivas frente a sus competidores 
Arquitectura si 1 La Arquitectura es el valor agregado más importante del Proyecto 
Costos si 2 Los costos son competitivos, se recomienda hacer una revisión del presupuesto 
Precios si 2 Los precios son competitivos, responden a la calidad y características del producto 
Financiero si 1 Es viable y factible, posee un VAN positivo 
Sensibilidad no 2 Es bastante sensible al riesgo del Negocio Inmobiliario 
Experiencia y 
Trayectoria 
si 2 15 años de experiencia, se recomienda posicionar la marca 
 
Tabla 0.8 Análisis Viabilidad Propuesta “A”  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
  
 
2 COMPONENTE Y ENTORNO MACROECONOMICO 
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2.1 Introducción 
 
El estudio Macroeconómico nos permite  analizar la economía del país en su 
conjunto, por medio de una serie de variables importantes que se deben tomar en 
cuenta a la hora de poner en marcha un negocio. Toda organización busca producir, 
comprar o vender bienes y servicios, contratar personal, etc.,  de modo que cualquier 
cambio en una de éstas variables repercute sobre el normal desenvolvimiento de las 
actividades. 
El análisis de las variables económicas permiten tomar decisiones pertinentes frente 
a los diversos escenarios que atraviese la economía del país, generar políticas que 
permitan aprovechar las oportunidades que enfrenta la organización así como 
también minorar riesgos que puedan ser provocados por la situación económica.  
En conclusión, analizar el entorno  macroeconómico nos permite anticiparnos  a los 
cambios externos que puedan influir en nuestro sector. 
 
2.1.1 Objetivos 
 
 Conocer la situación actual del Ecuador, analizando una a una las variables 
más determinantes de la economía nacional. 
 Central el estudio en el  sector inmobiliario y de la construcción, para 
determinar la viabilidad de nuevos proyectos en éste sector. 
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2.1.2 Metodología 
 
Este documento ha recurrido a fuentes secundarias de acceso público como : Banco 
Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas), Ecuador en Cifras (INEC), 
Observatorio de Política Fiscal del Banco Central del Ecuador, Cámara de la 
Construcción, etc., para ser analizadas y descritas en el siguiente capítulo. 
 
2.2 Antecedentes 
 
Como resultado de la crisis que vivió el país en 1999, la desconfianza de la población 
en el sistema financiero nacional, dio paso al crecimiento en inversión de bienes 
inmuebles, ésta situación sumada a otros factores como la dolarización, la subida en 
el precio del petróleo y las remesas de inmigrantes han contribuido significativamente 
en el desarrollo del sector inmobiliario en el Ecuador. 
A lo largo de la historia, el Ecuador  ha sido partícipe de una serie de cambios 
políticos, económicos y sociales que han repercutido sobre la situación actual del 
país. Uno de los acontecimientos más relevantes ha sido el paso de la moneda 
nacional a una extranjera, el dólar.   
 A raíz de la dolarización el país cuenta con una moneda fuerte que nos ha permitido 
tener estabilidad generando un alto nivel de aceptabilidad y confianza por parte de 
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inversionistas y usuarios. Reflejo de esto, es el gran crecimiento que ha tenido el 
sector de la construcción en el Ecuador durante los últimos años, razón por la cual, el 
sector se ha convertido en uno de los más importantes generadores del Producto 
Interno Bruto (PIB). 
Actualmente constructores privados, gobierno y e instituciones financieras trabajan 
en el sector, impulsados por la alta demanda de sus bienes y servicios e incentivados 
por las condiciones que generan el ambiente. 
Las tasas de interés para un crédito de vivienda son bastante cómodas oscilan entre 
el 10,64%, bastante más bajas que para un crédito de consumo general, a ésta 
condición se le atribuye el aumento en el número de viviendas demandadas. Gran 
parte de la población ha optado por el endeudamiento para obtener su vivienda 
propia, dejando de lado a los alquileres. Para los consumidores ésta es la 
oportunidad de adquirir un bien propio y para los constructores un excelente 
panorama para promocionar proyectos inmobiliarios de todo tipo y a todo estrato 
socio-económico. 
 
2.3 Producto interno Bruto (PIB) 
 
 
A pesar de que el PIB no muestra el bienestar real de la sociedad, tiende a ser el 
más claro referente macroeconómico de la estabilidad y el crecimiento del país, ya 
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que determina el valor de bienes y servicios producidos dentro de la nación en el 
período de un año.  
 
 
Gráfico N° 0.1 PIB Crecimiento Porcentual 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Marzo 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
El Banco Central del Ecuador optó por cambiar el año base 2000 por el 2007 para 
efectuar  el cálculo de las Cuentas Nacionales a precios constantes. 
Se puede apreciar que el PIB ha fluctuado notablemente durante los últimos años, 
mostrando un importante crecimiento en general, tal es el caso del año 2008 donde 
el PIB experimenta un incremento del 6,5% resultado de la inversión pública y 
5,3% 
4,4% 2,2% 
6,4% 1,0% 
3,3% 
8,0% 
5,0% 
 -
 10,00
 20,00
 30,00
 40,00
 50,00
 60,00
 70,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M
ill
o
n
es
 d
e 
U
SD
 
PIB: CRECIMIENTO PORCENTUAL  (BASE 2007) 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  40 
 
privada efectuada en éste período, así como también en el 2011, donde PIB presenta 
su mayor crecimiento con un 8%, ubicándose en 61,121 millones de dólares.  
 
 
Gráfico N° 0.2 PIB Total: petrolero y no petrolero 
Fuente: Ecuador en Cifras (INEC) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
El PIB Total se compone en un 14% de  ingresos provenientes de la industria 
petrolera y de un 77% de la industria no petrolera que incluye actividades como: 
agua y electricidad, acuicultura y pesca, construcción, servicios financieros, etc.  
Cabe mencionar que el PIB no petrolero se ha incrementado gradualmente durante 
los últimos años  mientras que el PIB petrolero ha experimentado una ligera 
disminución desde el 2005. 
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Gráfico N° 0.3 PIB: Países América Latina 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Marzo 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
La CEPAL anunció que el 2011 fue un año de crecimiento para los países de 
América Latina y atribuye éste suceso al incremento en el consumo privado así como 
al aumento de créditos. El Ecuador después de Argentina manifiesta el crecimiento 
más alto en el  de la región con un 8%. 
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Gráfico N° 0.4 PIB: Per cápita 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Marzo 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
El PIB per cápita muestra la relación entre el valor de todos los bienes y servicios 
producidos por una nación en el período de un año divido para el número de 
habitantes, éste valor podría ser expresado en valores de mercado o valores básicos. 
Al igual que el PIB, ésta variable también muestra crecimiento entre año y año. En el  
2005 el PIB per Cápita fue de 1587 dólares por habitante y para el 2012  se ubicó en 
1932 dólares. 
A pesar de que el PIB per cápita determina la capacidad adquisitiva de los 
habitantes, es importante tomar en cuenta que a consecuencia de la desigual 
distribución de recursos en el país, el incremento del PIB per cápita, no 
necesariamente  significa que el ingreso real por habitante haya aumentado. 
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Gráfico N° 0.5 PIB: Ingreso por Industria 
Fuente: Franklin Maiguashca 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Éste gráfico nos muestra la participación de cada industria en el Producto Interno 
Bruto. La principal actividad en la que incursiona el país es el sector de servicios  con 
más del 50% de participación, seguido de la industria manufacturera con un 14%, 
Explotación de minas y canteras especialmente refinación del petróleo con un 13% y 
finalmente construcción y agricultura con una participación del 8%. 
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Gráfico N° 0.6 PIB: Variación Anual por Industrias 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Marzo 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Las Industrias que presentan mayor contribución a la variación anual del PIB, son 
electricidad y agua con un 29,5%, Acuicultura y pesca de camarón con el 22,1 % y la 
construcción con el 21,6%. Cabe mencionar que dentro del sector de la construcción, 
éste porcentaje corresponde a la inversión pública y privada. 
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Gráfico N° 0.7 PIB: Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Marzo 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
En el 2000 El PIB de la construcción ocupaba un 6% del PIB Total, actualmente el 
PIB de la construcción  conforma el 10% del PIB Total, convirtiéndose en la cuarta 
industria que mayores ingresos genera a la economía nacional. 
 
2.4 Balanza Comercial 
 
Se entiende como Balanza Comercial a la relación existente entre Importaciones y 
Exportaciones de un país en un tiempo determinado. 
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Gráfico N° 0.8 Balanza Comercial 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Marzo 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
“La Balanza Comercial Total registró para Enero del 2013 un déficit de 179 millones 
comparado con el superávit de Enero del 2012. Por otro lado, la Balanza Comercial 
Petrolera presenta un saldo favorable de 683 millones, inferior en un 27% comparado 
con el 2012. La Balanza Comercial no Petrolera por su parte muestra saldos 
negativos al pasar de -833 millones a -863 millones, lo que significó  un mayor déficit 
comercial no petrolero”.  (BCE) 
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Gráfico N° 0.9 Petróleo 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de política Fiscal 
.Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
En Enero del 2012, la producción promedio diaria Nacional de Crudo creció en 2000 
barriles. Diariamente se producen 505 barriles, de los cuales 374 corresponden a la 
producción del estado y 130,9 a la producción del sector privado.  
Es importante recalcar que la tendencia de precios de los crudos WTI, Oriente y 
Napo,  han subido su nivel de comercialización a partir del 2009 donde los precios 
cayeron a raíz de la crisis mundial, actualmente se comercializan entre los 92 y 100 
dólares. Es evidente que el Ecuador está viviendo una bonanza en la exportación del 
crudo, por ésta razón las industrias tienen un excelente panorama para desarrollarse. 
La construcción se ha desarrollado plenamente a raíz de la estabilidad que vive el 
país y a la situación que enfrenta actualmente el Petróleo. 
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2.6 Inflación 
 
 
Gráfico N° 0.10 Inflación: Variación Porcentual 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Marzo 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
La inflación es el  incremento sostenido en los precios de bienes y servicios  en un 
período determinado. Éste indicador macroeconómico refleja la disminución del 
poder adquisitivo, es decir, la pérdida de valor del medio de cambio o moneda.  
A la inflación: “se la mide estadísticamente a través del Índice de precios del 
consumidor, a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 
consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 
hogares” (BCE).  
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El Ecuador ha venido sufriendo del fenómeno inflacionario desde hace mucho tiempo 
atrás. La dolarización logro en el mediano plazo reducir el incremento de los precios, 
de modo que en el 2001 el país comenzó a recuperar estabilidad económica, la 
inflación comenzó a tener una tendencia  a la baja puesto que rodeaba del 2% al 3%. 
En el año 2008 la situación cambió, como resultado de la crisis mundial, la inflación 
llegó al 8,83%. 
 Para el 2009 gracias a una serie de medidas tomadas por el Gobierno local, la 
inflación vuelve a bajar. En el año 2011 se llega a 5,41% y en el 2012 a 4,16% de 
inflación. Para el año 2013 la situación parece ser la misma con una tasa 
inflacionaria del 4% al 5%. 
En conclusión, las tasas de inflación de los últimos tiempos, han permitido generar 
estabilidad económica en el país. 
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Período Inflación Mes 
Junio-30-2013 2.68 % 
Mayo-31-2013 3.01 % 
Abril-30-2013 3.03 % 
Marzo-31-2013 3.01 % 
Febrero-28-2013 3.48 % 
Enero-31-2013 4.10 % 
Diciembre-31-2012 4.16 % 
Noviembre-30-2012 4.77 % 
Octubre-31-2012 4.94 % 
Septiembre-30-2012 5.22 % 
Agosto-31-2012 4.88 % 
Julio-31-2012 5.09 % 
Junio-30-2012 5.00 % 
Mayo-31-2012 4.85 % 
Abril-30-2012 5.42 % 
Marzo-31-2012 6.12 % 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
 
 
Tabla 0.1 Inflación Mensual 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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Gráfico N° 0.11 Inflación: Consumidor  
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
Gráfico N° 0.12 Inflación: Productor 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
0,26 0,29 
1,12 
0,09 0,14 -0,19 
0,5 
0,18 
0,44 
0,18 
-0,22 
0,14 
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
INFLACIÓN CONSUMIDOR ANUAL (%) 
0,42 
0,85 
0,38 
0,6 
-1,27 
0,85 
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
INFLACIÓN PRODUCTOR ANUAL (%) 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  52 
 
 
Gráfico N° 0.13 Inflación: América 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Para el 2012 la Inflación del Ecuador se mantuvo bajo el promedio de la Inflación de 
países Americanos. 
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2.7 Inflación de la Construcción 
 
 
Gráfico N° 0.14 Inflación: Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
Se puede apreciar claramente que la inflación del sector de la Construcción difiere de 
la Inflación general a través de los años, A partir del 2011 la Inflación (IPCO) ha 
rebasado a la inflación (IPC), gran parte se debe al incremento en salarios y alza de  
precios de materiales de construcción que provienen del exterior. A finales del 2011  
la inflación se ubicó en 6,88%, 1,47 puntos porcentuales más que la inflación general 
que llegó al 5,41%. 
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Años 
ÍNDICE PRECIOS 
CONSUMIDOR 
ÍNDICE PRECIOS 
PRODUCTOS 
ÍNDICE PRECIOS 
CONSTRUCCIÓN 
CANASTA 
FAMILIAR 
INFLACÍON ÍNDICE INFLACÍON ÍNDICE INFLACÍON ÍNDICE BÁSICA VITAL 
        1993 30,96 6,23 
    
306,71 137,42 
1994 25,38 7,81 
    
361,73 156,56 
1995 22,77 9,59 
    
361,22 156,61 
1996 25,62 12,05 
    
376,11 164,57 
1997 30,67 15,74 
    
399,71 174,07 
1998 43,40 22,57 inicia 1999 263,40 
  
369,92 167,44 
1999 60,71 36,28 95,32 514,48 
  
219,95 93,42 
2000 91,00 69,29 82,19 937,34 inicia 2000 115,76 252,93 186,28 
2001 22,44 84,84 6,08 994,32 6,49 123,27 313,56 238,4 
2002 9,36 92,77 5,08 1044,86 4,82 129,21 353,24 268,04 
2003 6,07 98,41 0,50 1050,11 6,80 138,00 378,34 264,7 
2004 1,95 100,32 9,76 1152,56 17,54 162,21 394,45 273,48 
2005 3,13 103,46 3,65 1194,66 4,49 169,49 437,41 296,59 
2006 2,87 106,43 2,14 1220,25 9,55 185,68 453,26 306,56 
2007 3,32 109,97 10,12 1343,73 3,91 192,94 472,74 330,39 
2008 8,83 119,68 8,28 1455,05 12,40 216,86 508,94 358,83 
2009 4,31 124,84 1,42 1475,68 -1,61 213,36 528,9 377,87 
2010 3,33 128,99 6,67 1574,18 1,95 217,52 544,71 390,1 
2011 5,41 135,97 3.10 1623,00 6,88 232,48 578,04 419,25 
 
Tabla 0.2 Índice Precios 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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2.8 Remesas  
 
Las Remesas corresponden a la cantidad de dinero que los emigrantes envían a su 
país de origen. En el Ecuador, las remesas se convirtieron en uno de los ingresos 
más importantes en la contabilización nacional. Aproximadamente el 6% del total de 
remesas recibidas se destina a la adquisición de inversiones inmobiliarias tales como 
vivienda, locales comerciales y oficinas  a lo largo del país. 
 
 
Gráfico N° 0.15 Remesas 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
En el 2007, las remesas ascendieron a su punto más alto (3335 millones de dólares), 
no obstante a partir de ese año se registró un decremento anual de las mismas. En el 
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2009 se registraron 2666 millones, mientras que en el 2011 la cifra aumenta a 2672 
millones. Pero para el 2012 la caída continúa, si se comparan las cifras del primer 
trimestre del 2012 con el mismo período del 2011 se concluye que el ingreso por 
remesas a decaído en un 9,2%. 
El descenso de los flujos provenientes de las remesas se le atribuye a la crisis 
económica que atraviesan los países donde residen los migrantes del Ecuador en 
especial España y Estados Unidos. 
 
 
Gráfico N° 0.16 Remesas en Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Como se puede apreciar en el Cuadro anterior las principales ciudades beneficiarias 
de las remesas de los migrantes durante el 2012 han sido: Guayaquil con 654 
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millones de dólares, seguida de Cuenca con 418,5 millones de dólares , Quito con 
317,6 millones y otras ciudades como Ambato  y Azogues con 78,5 y 74,1 mil lones 
de dólares respectivamente. 
2.9 Riesgo País y Nivel de Confianza 
 
 
Gráfico N° 0.17 Riesgo País 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
El Riesgo País es la seguridad que presenta el país a los inversionistas extranjeros.  
En 1999 el riesgo país llegó a 3327 puntos, producto de la crisis económica y política 
que vivía el Ecuador, luego de la dolarización ésta cifra bajó considerablemente a 
779 puntos manteniéndose entre 600 y 900 puntos hasta finales del 2007. 
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En el 2008, debido a la inseguridad económica que manifestaba el país éste índice 
cerró el año con 4731 puntos, presentando un riesgo más importante que el 
manifestado en la época de la Crisis. 
Del 2009 al 2012, el Riesgo País ha oscilado entre 700 y 900 puntos. En Enero del 
2013 llegó a 702 puntos y para el mes de Febrero muestra  una caída de 25 puntos, 
el Riesgo País del Ecuador se mantiene bastante más elevado con respecto al 
promedio de América Latina con 327 puntos de diferencia. 
 
 
Gráfico N° 0.18 Confianza Empresarial 
Fuente: Deloitte & Touche 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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Comparando la Confianza Empresarial de Febrero del 2013 con el año anterior se 
puede notar que la confianza ha disminuido en 3,4 puntos. Actualmente la 
preocupación de los empresarios por la falta de inversión extranjera es evidente 
debido al alto índice de riesgo país y a la reducción del grado de confianza. 
2.10 Empleo, Desempleo y Subempleo 
 
La Tasa de Empleo es la relación existente entre población ocupada y población 
económicamente activa, es decir, la población que forma parte del mercado laboral. 
De la misma manera la tasa de desempleo y subempleo permiten indicar qué 
porcentaje de trabajadores se encuentran sin trabajo o se encuentran ocupando 
puestos menores, poco remunerados, o con menor carga horaria de la que podrían 
afrontar y necesitar. 
 
Gráfico N° 0.19 Desocupación Laboral 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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El 2012 se cerró con una tasa de desempleo del 5%. El 5,5% de las mujeres que 
forman parte de la población económicamente activa y el 4,7% de los hombres se 
encuentran desocupados. 
 
 
Gráfico N° 0.20 Subocupación Laboral 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Estadísticas Macroeconómicas Junio 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
La subocupación del último año es la más baja de los últimos 6 años,  47,1% de 
mujeres y 34,6% de la población económicamente activa se encuentran 
subempleados. 
 
2.11 Tasas de Interés y Créditos para la Vivienda 
 
La tasa de interés se entiende como  el pago estipulado por encima del valor 
depositado, que un inversionista recibe del prestamista al haber utilizado su dinero 
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durante un tiempo determinado. A la tasa de interés también se la conoce  como 
“Precio del Dinero”. 
Por otro lado, Cartera de Crédito es el conjunto de documentos que se encargan de 
amparar los activos financieros o todo tipo de operaciones de financiamiento a un 
tercero. Aquel que conserva estos documentos tiene el derecho de hacer valer las 
obligaciones anteriormente pactadas  y convenidas en el documento. 
Durante el período 2007-2008 el Gobierno Nacional implementó una política de 
reducción de tasas máximas, a partir de éstas fechas las tasa para créditos se han 
mantenido relativamente estables a diferencia del crédito de consumo que 
experimento un alza considerable en Junio del 2009 al 18,92%, pero más tarde volvió 
a su tasa regular de 16,30%. A continuación se pueden observar las tasas máximas 
actuales: 
 
Tabla 0.3 Tasas de Interés  
Fuente: Evolución del Crédito y Tasas Referenciales (Enero 2013) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara (PSV). 
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En la siguiente tabla se presentan las tasas de interés y condiciones que ofrecen  las 
instituciones bancarias más importantes en la otorgación de créditos para la 
adquisición y remodelación de Vivienda en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ENTIDAD CREDITO MONTO MIN. MONTO MAX. PLAZO MAX. TASA DE INTERES ESTADO SEGURO 
BIESS CREDITO HIPOTECARIO 10000 200000 25 años 8,62% 100% DEL AVALUO HASTA 100000 no hay datos 
    25 años 8,62% 80% DEL AVALUO HASTA 125000 no hay datos 
BANCO BOLIVARIANO PLAN VISION VIVIENDA 30000 200000 15 años 10,50% 70% DEL AVALÚO Seguro de Incendio, Terremoto e Inundaciones. 
       Seguro de Vida y Desgravamen 
BANCO DE GUAYAQUIL CASA FACIL 35000 200000 15 años 9,98 70 % DEL AVALUO Seguro de Vida y Póliza de Incendio 
BANCO INTERNACIONAL CREDITO INTER CASA 35000 170000 15 años 10,78 70% DEL AVALUO no disponible 
BANCO DEL PACIFICO MI PRIMERA CASA SIN DATOS 60000 12 años 5% 70% DEL AVALUO no hay datos 
 HIPOTECA PACIFICO 30000 200000 15 años 8% -9,95% 70% DEL AVALUO no hay datos 
BANCO DEL PICHINCHA CREDITO HABITAR 5000 150000 20 años 10,75% 70% DEL AVALUO Seguro de Desgravamen, Seguro de Incendio y 
       Terremoto 
BANCO PROAMERICA CREDITO INMOBILIARIO 15000 SIN LIMITE 15 años 10,78% 70% DEL AVALUO Seguro contra incendio, Desgravamen de Cesantía, 
       Seguro de Desempleo, Asistencia al Hogar. 
BANCO PRODUBANCO CREDITO HIPOTECARIO 10000 150000 15 años 10,78% 70% DEL AVALUO Seguro Incendio y Desgravamen 
MUT. PICHINCHA CREDITO HIPOTECARIO 10000 SIN LIMITE 15 años 11,33% 70% DEL AVALUO Seguro de Vida, Desgravamen, Incendio, Desastres 
       Naturales, Seguro de Contenidos, Asistencia Hogar, 
       Seguro de Desempleo o Incapacidad Temporal 
COOP. 29 DE OCTUBRE CREDITO VIVIENDA SIN DATOS 100000 15 años BEV Y FONDOS PROPIOS 70% DEL AVALUO Seguro Vida, Desgravamen. 
     10,6%. MULTISECTORIAL   
     CFN 10,31%   
COOPROGRESO CREDITO VIVIENDA 2500 68000 15 años 10,38% 70% DEL AVALUO Seguro Vida, Desgravamen. 
 
Tabla 0.4 Tabla Créditos Bancarios  
Fuente: Consulta Entidades Bancarias 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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El sector inmobiliario está atravesando una etapa de gran crecimiento, debido a 
los incentivos crediticios del sistema privado y público a constructores y 
compradores. La incursión del Biess en el financiamiento crediticio hipotecario 
junto a la estabilidad económica que aporta el dólar en la economía, ha hecho 
posible éste escenario. 
Ésta institución ha generado un gran impulso a la industria de la Construcción, ya 
que presta créditos para la compra de viviendas, oficinas, locales o terrenos  a un 
interés bajo con relación a la banca privada. Una muestra de ello es la cantidad de 
créditos financiados por dicha institución. 
A partir del 2010 el Biess entregó el 36% de créditos del sistema financiero 
nacional. Además la institución promocionó el cambio de hipotecas para los 
afiliados que tenían créditos en el sistema financiero privado. Por otro lado, ofrece 
préstamos hipotecarios a las personas para que puedan comprar una vivienda, 
construirla o remodelarla.  
Para viviendas terminadas o construcciones menores o igual a 100.000 dólares 
financia el 100% de su precio, mientras que para viviendas superiores a 125.000 
dólares el Biess financia el 80% y el resto lo cubre el solicitante. 
A principios del 2011 se empezó a otorgar créditos con el plan Mi Primera 
Vivienda  del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y el Banco del 
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Pacífico, que ofrecen 5000 dólares de bono. De las 1000 compañías más 
importantes del Ecuador 34 se dedican al sector de la construcción. 
Los migrantes también asumen un papel sumamente importante en el sector, ya 
que sus remesas se destinan principalmente a la inversión inmobiliaria. La 
Secretaría Nacional del Migrante ha instaurado incentivos en bonos que van 
desde los 1500 a los 5000 dólares   para la vivienda de los migrantes, de modo 
que las remesas también han contribuido al fortalecimiento del sector. 
Por otro lado la CFN, también se vincula con el sector prestando ayuda financiera 
a constructores y compradores. 
El Banco Ecuatoriano de la Vivienda otorga créditos al Constructor. El objetivo de 
estos préstamos es “Financiar a constructores privados, cooperativas de vivienda 
y organizaciones de carácter social, legalmente constituidas, destinadas para la 
construcción de un proyecto habitacional nuevo o en curso que comprenda: 
terreno, obras de infraestructura y/o de viviendas de interés social y medio” (BEV). 
Financian hasta el 80% del costo total del proyecto, incluido los aportes del 
MIDUVI en bonos de vivienda urbana y rural. 
De igual manera el Biess ofrece créditos al Constructor, del 80% al 100% del 
presupuesto de costos fijos. Los plazos de pago y tasas de interés iguales a los 
establecidos para créditos personales, hasta 25 años plazo, con tasas del 7,9% al 
8,56%. 
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2.12 Cartera de Crédito 
 
 
Gráfico N° 0.21 Cartera Sistema 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
La Cartera del Sistema Financiero ecuatoriano abarca: banca privada, banca 
pública, mutualistas, cooperativas y otras sociedades financieras.  
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Gráfico N° 0.22 Créditos Hipotecarios 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Se puede apreciar que el volumen de Créditos tuvo una fuerte caída en el 2009 a 
raíz de la Crisis Mundial, pero de igual manera una rápida recuperación en el 
2010. Del 2010 al 2012 el número de Créditos Hipotecarios se ha mantenido, no 
ha habido un ningún crecimiento importante.  
Por otro lado, se puede observar que el Biess durante el 2008 apenas otorgaba el 
2% de los Créditos Totales mientas que la Banca Privada se encargada de dar el 
otro 98%. Para el año 2012 la situación se ha invertido, el Biess concedió el 67% y 
la Banca Privada el 33% restante. 
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Gráfico N° 0.23 Cartera Total Sistema 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
La Cartera Total del Sistema se compone de un segmento comercial,  consumo, 
vivienda y microempresa. Se puede observar  los volúmenes de crédito para cada 
segmento ha crecido gradualmente año tras año. Actualmente el 48% del Total de 
la Cartera corresponde a créditos comerciales, el 33% a créditos de consumo, 7% 
al consumo de vivienda y un 11% a créditos micro empresarial. 
 
 -
 5.000.000
 10.000.000
 15.000.000
 20.000.000
 25.000.000
 30.000.000
dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 jul-12
EVOLUCIÓN POR TIPO DE CARTERA 
TOTAL SISTEMA 
(en miles de dólares) 
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  69 
 
 
Gráfico N° 0.24 Cartera Bancos Privados 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
Gráfico N° 0.25 Cartera Mutualistas 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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Para Julio del 2012, los créditos para la vivienda ocupan el 49% del Total de la 
Cartera de Mutualistas a nivel nacional. 
 
2.13  Ocupación en el Sector de la Construcción 
 
 “Existen 90433 personas ocupadas en las actividades económicas relacionadas 
con la industria de la construcción, que representa el 4,5% del total nacional, de 
los cuales el 865% son hombres y el 14% restante mujeres.  
En las actividades de Construcción de proyectos e ingeniería civil se emplean 
26110 personas, 29% del personal ocupado”. (INEC 2010) 
 
Gráfico N° 0.26 Ocupación Laboral Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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2.14  Conclusiones 
 
 La dolarización así como también las bonanzas provenientes del petróleo, 
se han traducido al interior del país en ingreso y ésta a su vez en inversión, 
una de las actividades que más se ha beneficiado a causa de éstos factores 
es la construcción, ya que actualmente la población prefiere invertir en 
bienes de capital que generen plusvalía a guardar sus capitales  en una 
entidad bancaria como anteriormente se hacía. 
 
 Como los muestran los indicadores y variables macroeconómicas, el actual 
escenario político y económico del país genera la estabilidad y confianza 
necesaria para el desarrollo del sector. Es una buena oportunidad para 
incursionar en el negocio inmobiliario o para generar nuevos proyectos, por 
ésta razón se espera un crecimiento en la oferta existente. 
 
 Para el Gobierno es de vital importancia apoyar al sector de la construcción 
porque a más de generar una necesidad básica como es la vivienda, el 
sector es un gran empleador, actualmente emplea al 6,71% según fuentes 
del Banco Central y constituye el 10% del PIB del Ecuador. La Construcción 
se ubica entre las cuatro actividades generadoras de empleo luego del 
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comercio, industria manufacturera y transporte según cifras del INEC al 
cierre del año anterior. 
 Una de las condiciones que han propiciado el desarrollo de la actividad 
inmobiliaria, es el aumento de créditos hipotecarios  a largo plazo y a tasas 
de interés bastante convenientes para el constructor y el comprador  que 
hoy en día optan por el endeudamiento, ésta es la razón principal por la 
cual los proyectos inmobiliarios se han multiplicado a lo largo del país. 
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Crecimiento        Decrecimiento         Positivo                                                                   Negativo          Se Mantiene   
  
 
3 EVALUACION LOCALIZACION 
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3.1 Objetivos 
 
 Analizar la ubicación del Proyecto “Altos de Amagasí” y determinar las 
características del entorno. 
 Ahondar en las ventajas y desventajas de la localización del Proyecto 
 Evaluar las condiciones que presenta el sector, en cuanto a infraestructura, 
accesibilidad, dotación de servicios, espacios verdes, etc... Así como 
también las características del lote, de modo que se puedan analizar 
condiciones tales como: asoleamiento, vista, topografía, vías, etc... 
 
3.1.1 Metodología 
 
El Análisis requiere de la información obtenida a través de visitas al sitio, recorrido 
del sector y observación, recopilada en fotografías y diagramas conceptuales que 
expliquen las condiciones que manifiesta el sector y el lote donde se implantará el 
Proyecto. 
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3.2 Ubicación del Proyecto 
 
El Proyecto se ubicará al Noreste de Quito, dentro del casco urbano de la ciudad, 
en la Parroquia El Inca, barrio San Miguel de Amagasí. 
 
 
Gráfico N° 0.1  Zonificación Quito 
 Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
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La Parroquia de El Inca se encuentra conformada por tres barrios: Amagasí, San 
Isidro y San José. Según el Censo de Población y Vivienda, en la parroquia viven 
aproximadamente 1387 personas, de las cuales 656 son hombres y 731 mujeres. 
 
3.3 Antecedentes Históricos del Sector 
 
En la época Precolombina, los Quitus Caras fueron los primeros pobladores de 
toda la provincia de Pichincha. Más tarde llegan Los Incas asentándose 
principalmente en lo actualmente se conoce como San Isidro del Inca e imponen el 
quichua como idioma local. Para la época de la Conquista estas tierras pasan a 
ser propiedad de la iglesia y de los españoles.  
Las haciendas Dammer, Farsalia, Matovelle, Monteserrín, rodeaban los sectores 
de El Inca, donde vivía la fuerza laboral de éstas propiedades. En los años 60, 
después de la reforma agraria, las tierras pertenecientes a las haciendas se 
urbanizaron, sin ningún tipo de planificación ni respeto por los asentamientos 
culturales existentes. 
 Para esa época, El Inca, era un solo barrio, la parte alta era conocida como 
Jawaloma y la parte baja Cochaloma. La primera iglesia edificada se situó en 
Cochaloma a la que más tarde se la denominó Iglesia de “San José”, 
posteriormente se edificó otra iglesia en la parte alta del barrio a la que llamaron 
Iglesia de “San Isidro”. En 1941 los dos barrios se separaron. Con el paso de los 
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años el territorio se ha seguido fragmentando en nuevos barrios como: Amagasí, 
Monteserrín, Buenos Aires, los Laureles, etc…     
 
3.4  Parroquia El Inca, barrio Amagasí 
 
San Isidro de El Inca es un sector particular dentro de la ciudad ya que conserva 
rasgos  culturales ancestrales provenientes de los asentamientos indígenas, y los 
combina con la cultura proveniente de las migraciones internas de la ciudad. 
Durante los últimos años San Isidro del Inca se ha venido desarrollando 
vertiginosamente formando parte importante de la ciudad. 
Amagasí es un barrio contemporáneo que empezó a poblarse en los años 60, y 
que actualmente al igual que San José y San Isidro posee su propia Iglesia. 
 Es importante mencionar que su situación geográfica es estratégica dentro de 
Quito. Se encuentra dentro del norte de la ciudad y a pocos kilómetros de la Av. 
Simón Bolívar que conecta con los valles y el Aeropuerto, además de que sirve 
como punto de conexión entre la ciudad y los barrios de Llano Chico y Llano 
Grande. 
Al sector de Amagasí se lo puede dividir en dos: Amagasí del Inca y San Miguel 
de Amagasí. La diferencia radica en sus topografías, mientras que el primero se 
ubica en un terreno plano y poco accidentado, San Miguel se asienta sobre 
quebradas. 
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Ésta es la razón, por la cual, se puede apreciar una considerable diferencia entre 
las dos partes. Amagasí del Inca, orientado hacia la Av. Eloy Alfaro, presenta una 
gran cantidad de desarrollo inmobiliario, la zona es bastante consolidada y 
residencial, mientras que en San Miguel de Amagasí, predominan las viviendas 
con características rurales originarias y poca incursión inmobiliaria. 
 
3.5 Servicios y Equipamiento del Sector 
 
  Se caracteriza por ser un sector destinado al uso principal de vivienda de 
mediana densidad, con preponderancia al servicio educativo privado y público. 
Además de una pequeña incursión de comercio, servicios de salud y equipamiento 
barrial para la comunidad como: iglesias, canchas deportivas, áreas verdes y 
centros de salud, etc... 
 
  
Gráfico N° 0.2 Servicios y Equipamientos del sector 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara (PSV)
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El Contexto general de la zona presenta un sector típico en consolidación, con 
viviendas propias del sector, terrenos baldíos, pequeños negocios barriales y vida 
de comunidad. 
Los servicios y equipamientos que ofrece el sector se dividen en: 
Centros Educativos: Colegio Internacional Sek, Colegio Británico Internacional, 
Colegio Hontanar, Colegio Tomás Moro, Academia Naval Rafael Morán Valverde, 
Colegio Martin Heidegger. 
Centros de Salud: Hospital Solca, Centro de Salud Fausto Guerrero, farmacias, 
boticas barriales. 
Comercios: Megakywi, mini mercados, galpones industriales, mercados (feria 
libre) y locales comerciales barriales tales como: tiendas, ferreterías, peluquerías, 
papelerías y centros de copiado. 
Entidades Institucionales y Financieras: Embajada Americana. 
Áreas Verdes y Deportivas: Canchas y parques barriales. 
Centros Culturales: El Taller Artesanal. 
Centros de Culto: Iglesia San Miguel, Iglesia San Isidro del Inca. 
 
3.6 Vías de Acceso: 
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Sin duda la principal vía de acceso al barrio de Amagasí es la Avenida Eloy Alfaro 
que cruza de Norte a Sur la ciudad, se caracteriza por ser una vía de alto tráfico y 
de un importante flujo de transporte público. 
La calle de los Nogales, es  también sumamente importante para el sector ya que 
conecta directamente  con la zona del Inca, así como también con la calle de las 
Orquídeas que desemboca en la Av. Simón Bolívar al Este. 
Al Proyecto se puede acceder por dos vías: por la Vía a Llano Chico, que provee a 
de transporte público al sector o por una calle secundaria sin nombre que se 
conecta con la calle de las Nueces. 
 
Gráfico N° 0.3 Vías 
 Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
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3.7 Movilidad 
 
Actualmente el sistema de alimentadores de la Ecovía, se encargan de abastecer 
de transporte público al sector, a través de la ruta Llano Chico-Amagasí-Río Coca, 
con intervalos de 11 minutos entre unidad y unidad. 
 
3.8 Variables Ambientales 
 
Esta es una de las condiciones más agradables del sector. Existe gran presencia 
de lotes baldíos con extensiones importantes de bosques y zonas de cultivo. Se 
presencia congestión vehicular únicamente a tempranas horas, el resto del día el 
sector es bastante tranquilo, libre de contaminación y ruido, a diferencia de otros 
sectores de la ciudad. 
 
3.9 Actividad Inmobiliaria del Sector 
 
De acuerdo al Plan de Uso y Ocupación del Suelo vigente en el Distrito 
Metropolitano de Quito, el uso principal del suelo se destina a vivienda de mediana 
densidad.  
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Actualmente el sector posee poca incursión inmobiliaria, se presencia la existencia 
de proyectos habitacionales ya ocupados y un solo proyecto de vivienda destinado 
a la venta. 
La mayor parte del sector se compone de casas rurales, canchas deportivas y 
terrenos baldíos. Algunos de éstos terrenos se encuentran a la venta, el precio por 
m2 de terreno promedio para el sector, oscila entre  90 y 100 dólares por m2. Por 
otro lado, cabe mencionar que no existe presencia de propiedades de arriendo en 
el sector. 
 
3.10 Terreno del Proyecto 
 
 El Proyecto “Altos de Amagasí” ocupa dos predios contiguos, cuyo uso 
principal corresponde a la residencia de mediana densidad 
 Se ubica en San miguel de Amagasí, en la Vía Llano Chico (Calle las De los 
Nogales) y Pasaje S/N.  
 Actualmente el predio cuenta con todos los servicios básicos: agua potable, 
luz eléctrica, alcantarillado, servicio de telefonía, recolección de basura y 
transporte público. 
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Gráfico N° 0.4 Ubicación y Asoleamiento  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
3.10.1 Morfología 
 
Los dos terrenos presentan una morfología irregular, debido a la afectación vial, 
afectación por quebrada y en uno de los casos a la condición que tiene como lote 
esquinero. 
3.10.2 Topografía y Vista 
Los dos terrenos presentan una considerable pendiente positiva del 17%. Como 
resultado de su condición topográfica, los terrenos gozan de una excelente vista 
hacia el noroeste de la ciudad. 
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Gráfico N° 0.5 Vista y Topografía 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
 
3.10.3 Linderos 
Norte: Pasaje s/n 
Sur y Este: Vía Llano Chico (Calle de las Orquídeas) 
Oeste: Lote Baldío 
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3.10.4 Seguridad  
Es un sector poco habitado y transitado, de modo que tiende a ser un sitio con 
seguridad media. 
3.10.5 Ambiente 
Es un sitio dentro de la ciudad que a diferencia de otros evoca tranquilidad, 
silencio y relación directa con la naturaleza, el contexto se compone de viviendas y 
pequeñas extensiones de bosque. 
 
3.11 Vistas del Terreno 
 
    Imagen 1 Foto Lote 
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    Imagen 2 Vista desde el Lote 
 
3.12  Ventajas y Desventajas del Sector 
 
3.12.1 Ventajas 
 Sitio estratégico entre el Norte de la ciudad y la Av. Simón Bolívar, que 
comunica con los valles, el aeropuerto, Calderón y Llano Chico. 
 Poca densidad poblacional. 
 Contexto natural y tranquilo, alejado del ruido. 
 Muy buenas condiciones de vista. 
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 Sector que acoge a algunas de las mejores instituciones educativas de la 
ciudad 
 Fácil Accesibilidad 
3.13  Desventajas 
 
 Sector poco consolidado. 
 Carencia de actividad comercial, financiera y de otros servicios. 
 Presencia de viviendas rurales y galpones industriales. 
 Congestión en horas pico (entrada y salida a los planteles educativos). 
 
3.14  Conclusiones: 
 
El Barrio San Miguel a diferencia de Amagasí del Inca, es un lugar que presenta 
poco desarrollo inmobiliario. A pesar de ello, es un barrio que cuenta con todos los 
servicios y las condiciones necesarias para crecer y dotar de diversas actividades 
al sector.  
La cercanía a puntos estratégicos del Norte de la ciudad y a zonas aledañas a la 
misma hace de su ubicación un punto estratégico en la mancha urbana. 
También es importante señalar que la condición topográfica del barrio, permitirán 
dotar de  buena vista a las futuras edificaciones. 
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Al ser un sector poco explorado  por la actividad inmobiliaria, podría transformarse 
en un nicho de mercado importante, que se enfoque a una demanda distinta a la 
existente. 
La viabilidad del proyecto podría verse afectada por la localización, ya que el 
sector es poco consolidado y por ende la seguridad es baja. Para ello se deberían 
enfatizar cualidades tales como su centralidad  y condiciones particulares dentro  
  
4 EVALUACION DEL MERCADO 
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La Evaluación del Mercado nos permite determinar los posibles clientes para un 
producto y sector específico, de manera que por medio del análisis de una serie 
de variables, se puedan identificar claramente las necesidades reales del 
mercado.   
 
4.1  Objetivos: 
 
 Analizar el comportamiento de la oferta y demanda de vivienda en la ciudad 
de Quito. 
 Identificar el mercado aspiracional del sector, para determinar el 
componente arquitectónico, económico y promocional del Proyecto. 
 Evaluar a la competencia y determinar sus índices de absorción. 
 
4.2 Demanda del Sector Inmobiliario en Quito 
 
4.2.1 Población del Distrito Metropolitano de Quito 
 
Según el último Censo de población realizado en el 2010, se estimó que la 
población total para la ciudad de Quito en el 2012 llega a los 2,239.191 habitantes. 
También se determinó que el número promedio de miembros por familia es de 
3,49, de modo que actualmente Quito acoge a 659.294 familias aproximadamente.  
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AÑO 2010 2012 
QUITO URBANO + PERIFERIA 1,619.146 hab. 1,659.453 hab. 
QUITO RURAL 620. 045 hab. 641. 484 hab. 
TOTAL DMQ 2, 239.191 hab. 2,300.937 hab. 
 
Tabla 0.1  Población DMQ 
Fuente: Gridcon 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
 
4.2.2 Demanda Inmobiliaria Total y Demanda Potencial 
La Demanda Inmobiliaria Total o Mercado potencial de Quito corresponde a 
659.294 familias. Según las investigaciones que ofrece GRIDCON, el 30,08% de 
estas familias, es decir, 198.316 hogares manifiestan interés por adquirir una 
vivienda en los próximos tres años. A ésta demanda se la conoce como Demanda 
Potencial 
4.2.3 Demanda Potencial calificada 
La demanda Potencial Calificada corresponde al número de hogares que además 
de manifestar su interés por adquirir una vivienda, reúne las condiciones 
económicas para hacerlo, es decir, cuenta con los recursos necesarios para pagar 
la cuota de entrada y las cuotas mensuales correspondientes. Bajo estos criterios 
la demanda Potencial Calificada corresponde a 23.410 hogares en el Distrito 
Metropolitano de Quito, 16.667 hogares recurren a créditos y los restante 6743 
hogares al pago en contado. 
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Gráfico N° 0.1 Demanda Potencial Calificada/Precio 
Fuente: Gridcon 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
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El mayor volumen de demanda se ubica en el rango de viviendas entre  $ 35.501 y 
$ 50.000, le sigue en iguales proporciones con un 20% de demanda el rango de ($ 
17.500 a $ 35.550) y el rango de ($ 50.001 a $ 70.800).  
Existe también un buen porcentaje del mercado interesado en adquirir vivienda 
que oscila entre los $ 70.800 y los $ 160.000. 
 
4.3 Análisis de la Demanda de Vivienda en Quito 
 
El siguiente análisis se basa en la información recopilada y proporcionada por la 
empresa consultora GRIDCON, que estudia las características y variables de la 
demanda que muestra interés en adquirir una vivienda. 
 
 
 
Gráfico N° 0.2 Época adecuada para adquirir un préstamo  
Fuente: Gridcon 
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43% 
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 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
La Mayor parte de los quiteños opinan que ésta es una buena época para invertir 
en una vivienda. 
 
Gráfico N° 0.3 Interés por adquirir vivienda  
Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
La población con mayor interés en adquirir vivienda corresponde al estrato bajo, 
medio alto y alto.  
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Gráfico N° 0.4 Plazo para adquirir una vivienda  
Fuente: Gridcon 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
 
Tres años, Es el plazo preferido por la población para adquirir una nueva vivienda. 
 
Gráfico N° 0.5 Contrato Actual  
Fuente: Gridcon 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
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Gráfico N° 0.6 Uso de las viviendas nuevas  
Fuente: Gricon 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
La gran mayoría de la población, es decir, el 84,57% quiteña adquiriría una 
vivienda para vivir en ella y únicamente el 15,43%  lo haría para la inversión. 
 
Gráfico N° 0.7 Preferencias por tipo de vivienda  
Fuente: Gridcon 
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
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A pesar de que todos los niveles socio-económicos muestran una clara 
preferencia por casa, la actual oferta de vivienda presenta casas y departamentos 
en similares proporciones. 
 
 
Gráfico N° 0.8 Preferencias por el sector 
 Fuente: Gidcon  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
En Resumen: el 44,4% de la población preferiría vivir en el norte de la ciudad, el 
15% en el Valle de los Chillos, el 13,60% en el Sur, 9,20% en el Valle de 
Cumbayá, el 7,8% en Calderón, el 6,60 en el Centro y el 3,40% restante en 
Pomasqui.         
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   Gráfico N° 0.9 Área Vivienda    
   Fuente: Gridcon 
   Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
La población quiteña aspira con una vivienda que tenga una superficie promedio 
de 136,9 m2. Más del 50% de todos los estratos sociales prefieren viviendas de 
tres dormitorios 
 
Gráfico N° 0.10 Preferencia por número de dormitorios 
 Fuente; Gridcon 
 Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
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Gráfico N° 0.11 Estacionamientos  
Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Aproximadamente el 60% de la población quiteña requiere de un estacionamiento 
por vivienda, el 36,72% requiere de dos, el 3,46% de tres y únicamente el 0,65% 
demanda cuatro parqueaderos. 
 
Gráfico N° 0.12 Cocinas 
 Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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La diferencia entre las dos preferencias es irrelevante, tanto la cocina tradicional 
como la de estilo americana son igual de aceptadas en el medio. 
 
Gráfico N° 0.13 Preferencia Estudio y Estar 
 Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
El 66% de la demanda de vivienda en Quito, desearía disponer de un espacio para 
estudio y otro para sala de estar. El Estudio muestra que existe un 22% de la 
población que desearía únicamente un estudio, y el 12% sala de estar. 
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Gráfico N° 0.14 Preferencias Vivienda  
Fuente: Gridcon  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara 
 
La seguridad es el principal condicionante que las familias locales toman en 
cuenta a hora de adquirir un bien, seguido por la cercanía al transporte público. 
 A continuación se evalúan factores como la cercanía a centros de comercio, 
salud, educación, es decir, se toman en cuenta los servicios y equipamientos que 
ofrece el lugar. 
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Gráfico N° 0.15 Servicios Comunales Requeridos 
 Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
Para las familias quiteñas es importante que el proyecto cuente con guardianía y 
las Áreas verdes. La casa comunal y juegos infantiles también son muy tomados 
en cuenta. 
 
Gráfico N° 0.16 Estado Adquisición Viviendas 
 Fuente: Gridcon 
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Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
El 70% de la población quiteña adquiriría su vivienda cuando esté acabada, el 
16% durante el período de construcción y 14% restante en planos. 
 
Gráfico N° 0.17 Precio Nueva Vivienda 
 Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
En promedio la demanda de Quito está dispuesta a pagar 54 999 dólares por una 
vivienda. Lógicamente la disponibilidad de pago dependerá de la situación socio-
económica del comprador. 
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Gráfico N° 0.18 Forma Pago Nueva Vivienda 
 Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
Claramente casi toda demanda de vivienda en Quito optaría por el pago a crédito 
de su vivienda. 
 
Gráfico N° 0.19 Entidad para el Crédito  
 Fuente: Gridcon 
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Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Como se puede apreciar en el gráfico anterior la entidad preferida por el mercado 
quiteño para efectuar un crédito hipotecario es la entidad bancaria con un 45,96%, 
seguida del IESS y BIESS con un 36,44%. Le siguen en orden de preferencias las 
cooperativas y mutualistas. 
 
Gráfico N° 0.20 Plazo para cubrir Crédito 
 Fuente: Gridcon 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Las familias quiteñas buscan un endeudamiento a mediano plazo, el 32% opta por 
un período de 10 años para cubrir el crédito, el 42% por 15 años y un 21% por un 
plazo más largo de 20 años. Aproximadamente el 4% de la demanda opta por un 
período más corto de 5 años y únicamente el 1% por un plazo mayor a los 20 
años. 
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Gráfico N° 0.21 Valor Promedio de la Cuota de Entrada 
 Fuente: Gridcon  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
En el gráfico anterior se muestra la capacidad de pago que tienen las familias 
quiteñas para pagar la cuota de entrada para la adquirir su vivienda propia, las 
cuotas oscilan entre 5 243 dólares y 38 684 dólares, dependiendo del nivel socio-
económico. El valor de la cuota promedio corresponde a 10 079 dólares. 
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Gráfico N° 0.22 Valor Promedio de la Cuota de Mensual 
 Fuente: Gridcon  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
En cuanto a la cuota mensual, los hogares quiteños estarían dispuestos a pagar 
montos que varían entre los 195 dólares y 878 dólares mensuales. El valor 
promedio de la cuota mensual es de 312 dólares para asumir un crédito 
hipotecario para vivienda. 
 
 
4.3.1 Vivienda Tipo 
Basándonos en las características antes analizadas, se pueden resumir en una 
vivienda tipo, las preferencias de la población quiteña 
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CARACTERISTICA REQUERIMIENTO 
Plazo para adquirir vivienda: 2,31 años 
Uso de la vivienda: Vivir en ella 
Tipo de vivienda preferida: Casa 
Emplazamiento: completamente independiente 
Sector Preferido: Norte 
Tamaño de la construcción: 137 m2 
Tamaño del terreno: 215 m2 
N° de dormitorios: 3 
N° de baños: 2 
N° de estacionamientos: 1 
Tipo de Cocina: Tradicional 
Cuarto de Servicio: No 
Sala de Estar/ Estudio: Sí, los dos 
Zona de lavado: Área de lavado y piedra en patio posterior 
Principales Atributos Seguridad/ Cerca de transporte público 
Servicios Comunales: Guardianía/ Áreas Verdes 
Estado de la vivienda: Nueva /Totalmente terminada/con acabados 
Posibilidad de ampliar la vivienda: Si 
Precio total de la vivienda: $ 55 000 
Forma de Pago: Crédito 
Entidad para el crédito: Entidad Bancaria  
Plazo de crédito: 15 años 
Valor cuota de entrada: $ 10 079 
Valor cuota mensual: $ 312  
 
Tabla 0.2 Vivienda Tipo 
Fuente: Gridcon  
Elaborado por: Paulina Soto Vergara  
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4.4 La Oferta 
 
El Estudio de la Oferta nos permite conocer a fondo la cantidad y calidad de 
Proyectos Inmobiliarios que se encuentran ofertándose en el sector, además de 
determinar el tipo de producto idóneo para la venta, el estereotipo de cliente 
interesado en adquirir el bien y ventajas comparativas percibidas  por el mismo. 
Es importante mencionar que el barrio donde se emplazará el Proyecto es un 
sector poco consolidado dentro de la ciudad, existe muy poca oferta de desarrollo 
inmobiliario, por esta razón, se han considerado como competidores a los 
proyectos ubicados en dos barrios vecinos a San Miguel de Amagasí.  
 
San Isidro del Inca al igual que Amagasí del Inca abarca gran número de 
proyectos inmobiliarios destinados a la vivienda. La particularidad de estos 
proyectos, es que son bastante heterogéneos, puesto que dirigen su oferta a 
estratos socio-económicos distintos.  
La mayor parte de la oferta de San Isidro del Inca se dirige a un estrato socio-
económico medio alto y la oferta de Amagasí a un estrato alto. De éstos dos 
barrios se han analizado 6 proyectos en distintas etapas de ejecución a los cuales 
se los ha identificado como competencia directa del proyecto “Altos de Amagasí” 
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La competencia directa se compone de proyectos que abarcan casas y 
departamentos, se analizaran todo tipo de proyectos puesto que la intención de 
éste estudio de negocio es  determinar  la mejor opción de proyecto para el 
terreno. 
 
4.4.1 Metodología 
 
Para poder analizar la oferta del sector, se han empleado fuentes primarias de 
información, es decir, se han realizado visitas de campo a cada uno de los 
proyectos que incorporan propuestas similares a la del Proyecto “Altos de 
Amagasí” y que se convierten en competidores directos del mismo. 
Para ello se ha establecido un diseño de ficha que contiene la información 
necesaria para analizar las distintas variables de cada proyecto. (Anexos) 
La información ha sido obtenida de forma directa por la fuerza de ventas de los 
proyectos durante el mes de Marzo del 2013. 
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4.4.2 Proyectos Competidores 
 
CODIGO NOMBRE DIRECCION PROMOTOR 
1 Cumbres de San Isidro Rincón de Buenos Aires y 
De los Muelles 
Hogar Ecuador 
2 Conjunto Residencial 
"Florencia" 
José Félix Barreiro y De 
las Madres 
Miró 
3 Bosques de San Isidro Rincón de Buenos Aires y 
De los Muelles 
Naos Inmobiliaria 
4 Conjunto "Kaya" Calle N51 y De los 
Guayacanes 
Carvajal Aguilar 
5 Oikos Calle Amagasí del Inca 
E15-30 Lote 111 
Mi Vivienda 
6 Conjunto Residencial 
"La Alianza" 
Calle De las Nueces N52-
590 y De los Nogales 
Nuevo Hogar 
7 Altos de Amagasí De los Nogales N° 587 
Esq. 
La Pirámide 
 
Tabla 0.3 Tabla Competencia 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
4.4.3 Ubicación de la Competencia
  
 
 
  Imagen 3 Localización de la Competencia 
  
 
4.4.4 Estado y Características de la Competencia 
 
CODIGO NOMBRE ESTADO 
OBRA 
AVANCE 
OBRA 
TIPO 
VIVIENDA 
N° 
VIVIENDAS 
AREA 
(M2) 
PRECIOS 
DESDE ($) 
PRECIO/M2 
1 Cumbres de San Isidro Obra Gris 20% casas 92 86 - 122 62780 730 
2 Conjunto Residencial 
"Florencia" 
Obra Gris 60% casas 26 100 - 132 87000 870 
 Conjunto Residencial 
"Florencia" 
Obra Gris 20% departamentos 48 76  - 85 64600 850 
3 Bosques de San Isidro Construcción 35% casas 23 117 85000 726 
4 Conjunto "Kaya" Construido 100% departamentos 18 103  - 170 103000 1000 
5 Oikos Obra Gris 28% departamentos 29 94  - 115 103400 1100 
6 Conjunto Residencial "La 
Alianza" 
Casa Modelo 18% casas 12 130 115000 885 
7 Altos de Amagasí  (A) Planos 0% casas 23 100 - 115 88000 870 
 Altos de Amagasí  (B) Planos 0% departamentos 30 75 - 90 64500 860 
 
Tabla 0.4 Estado y Características de la Competencia 
Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
 
4.4.5 Información de Ventas de la Competencia 
 
CODIGO TOTAL 
UNIDADES 
U. 
DISPONIBLES 
U. 
VENDIDAS 
% 
VENDIDO 
FECHA INICIO 
VENTAS 
ABSORCIÓN VENTAS/ 
MES 
1 92 62 30 33% abr-12 2 
2 26 0 26 100% sep-10 0,84 
2.1 48 36 12 25% sep-10 0,35 
3 23 1 22 96% mar-12 1,38 
4 18 1 17 94% ene-12 1,13 
5 29 17 12 41% ago-12 1,2 
6 12 12 0 0% jun-13 0 
7 23 23 0 0% oct-13 0 
7.1 30 30 0 0% oct-13 0 
 
Tabla 0.5 Información de Ventas de la Competencia 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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4.4.6 Calificación y Ponderación de la Competencia 
 
Para poder analizar a la competencia se tomarán a consideración los siguientes 
parámetros de calificación y ponderación: 
 Ubicación: La ubicación es un factor clave a la hora de evaluar una 
vivienda, pues permite determinar el contexto que la rodea, evaluar los 
servicios,  equipamientos y cercanía a los sitios de interés del cliente. 
 Seguridad: Actualmente la seguridad es una condición imprescindible, se 
evalúa la seguridad del sector y del proyecto. 
 Arquitectura: El análisis arquitectónico permite evaluar la calidad y 
distribución espacial que tiene la vivienda, los espacios comunales, 
circulaciones, etc., que determinan la calidad de vida de sus usuarios, éste 
factor es totalmente independiente del precio y del tamaño del producto. 
 Densificación Proyecto: Analiza el número de viviendas dispuestas en un 
proyecto y que tan bien responde el proyecto a éste volumen de habitantes. 
 Áreas Comunales: Se determinan los  servicios de uso comunal como: 
áreas verdes, juegos infantiles, salón comunal, etc., ubicación y 
accesibilidad a los mismos  
 Acabados: Se evalúa calidad de acabados relacionados con el precio, 
presentación y concepción interior. 
 Precio: Se relaciona el precio con la calidad y servicios del producto. 
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 Forma de Pago: Las condiciones y flexibilidad de pago de la cuota de 
entrada y cuotas mensuales.
  
4.4.7 Ponderación y Calificación de la Oferta Inmobiliaria del Sector 
 
 
ANALISIS COMPETENCIA Cumbres  San 
Isidro 
Conjunto 
"Florencia" 
Bosques San 
Isidro 
Conjunto 
"Kaya" 
Edificio 
"Oikos" 
Conjunto 
"Alianza" 
Altos de 
Amagasí 
Parámetros % Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 
Ubicación 15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 4 0,6 5 0,75 4 0,6 3 45 
Seguridad 10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 4 0,4 4 0,4 5 0,5 3 30 
Arquitectura 15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 4 0,6 5 0,75 3 0,45 5 75 
Densificación 10 1 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4 3 0,3 5 0,5 3 30 
Áreas Comunales 10 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 4 40 
Acabados 15 2 0,3 4 0,6 3 0,45 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 60 
Precio 15 3 0,45 4 0,6 3 0,45 3 0,45 4 0,6 3 0,45 4 60 
Forma de Pago 10 4 0,4 4 0,4 2 0,2 3 0,3 3 0,3 1 0,1 3 30 
Total 100 22  27  24  29  32  28  29  
 
Calificación Muy 
Bueno 
5 Bueno 4 Regular 3 Malo 2 Muy 
Malo 
1 
 
Tabla 0.6 Ponderación y Calificación de la oferta inmobiliaria  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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4.4.8 Análisis del proyecto “Altos de Amagasí” y la Competencia 
 
Analizando el cuadro anterior se puede apreciar que “Altos de Amagasí” posee la 
segunda calificación ponderada de la competencia después del proyecto Oikos. 
A pesar de que condiciones como la ubicación y seguridad no sean las mejores 
del sector, el proyecto se destaca en su arquitectura ofreciendo al cliente una 
buena concepción espacial al interior como al exterior de la vivienda.  
El precio de cada unidad de vivienda  responde a la calidad y servicios que ofrece 
el Proyecto. A diferencia de la competencia, la elección de acabados posee una 
lógica arquitectónica y no solamente económica.   
Se debe hacer énfasis en el programa de publicidad y ventas, de modo que se 
enfaticen las bondades arquitectónicas del proyecto y su topografía que permite 
tener una excelente vista hacia el Este de la ciudad.  
 
4.4.9 Análisis de las Fortalezas y Debilidades de la Competencia 
 
La ubicación y seguridad son factores bastante importantes para el análisis de la 
competencia. Los proyectos ubicados en Amagasí del Inca como “Oikos, “Kaya” y 
“Alianza”  indudablemente poseen ventaja sobre los demás proyectos, ya que al 
estar localizados en una zona residencial y bastante urbanizada tienden a ser más 
seguros. 
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La mayoría de los proyectos competidores proponen proyectos de más de 23 
unidades de vivienda, a diferencia del Conjunto “Alianza”  que pretende ser un 
proyecto más exclusivo con 12 unidades de vivienda. 
La forma de pago de los distintos proyectos inmobiliarios tiende a ser bastante 
flexible para el cliente, por ejemplo,  el pago de la entrada, puede ser financiada 
en cuotas durante los meses de construcción de la vivienda. 
Los Proyectos generan una ventaja competitiva importante al ofrecer amplias 
áreas verdes, espacios comunales y recreativos para la familia. 
Se ha encontrado debilidad en la arquitectura de la competencia, algunos 
proyectos no dan importancia a éste factor, de modo que existe poca calidad 
espacial y estética en los espacios. La elección de acabados y colores en la 
decoración también representan una desventaja para el producto 
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4.4.10 Análisis M2 por Unidad de Vivienda 
 
 
Gráfico N° 0.23 Unidades de Vivienda     
Elaborado: Paulina Soto Vergara.       
                                                                                                                                                                                                        
El promedio por m2 de las Casas ofertadas en el sector es de 112 m2. El Proyecto 
Altos de Amagasí propone casas bajo el promedio de 100m2 y sobre el promedio 
de 115 m2. El promedio de m2 del Proyecto Altos de Amagasí es de 108 m2. 
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Gráfico N° 0.24 Unidades de vivienda 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
El promedio por M2 de departamentos es de 103 m2, se debe tomar en cuenta 
que el Proyecto Kaya posee una oferta bastante amplia que va desde los 103 m2 
a los 180 m2, de modo que éste referente se aleja del mercado que se pretende 
abarcar. Excluyendo al proyecto Kaya de la media, el promedio es de 89 m2. El 
proyecto “Altos de Amagasí” posee departamentos bajo el promedio desde los 75 
m2 y sobre el promedio hasta los 90 m2. 
 
4.4.11 Análisis Precio por M2   
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Gráfico N° 0.25 Unidades de Vivienda  
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
El promedio de precios por m2 en el sector es de $ 882. El precio por m2 del 
Proyecto Altos de Amagasí se encuentra por debajo de la media con $ 870 para 
sus etapas iniciales de construcción. Es importante señalar que los proyectos 
ubicados en Amagasí del Inca como: Oikos y Kaya presentan un precio más alto 
que los demás competidores $ 1050 promedio por m2, debido a su ubicación y 
contexto más urbanizado. 
Por otro lado los proyectos ubicados en San Isidro del Inca: Bosques San Isidro, 
Florencia y Cumbres de San Isidro mantiene precios más bajos por m2 con un 
promedio de $ 772. El único Proyecto ubicado en San Miguel de Amagasí al igual 
que “Altos de Amagasí”, es el Conjunto Residencial “La Alianza”, con un precio por 
m2 de $ 885. 
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4.4.12 Estado y Avance de Obra de la Competencia 
 
CODIGO NOMBRE ESTADO OBRA AVANCE OBRA % VENDIDO 
1 Cumbres de San Isidro Obra Gris 20% 33% 
2 Conjunto Residencial "Florencia" Obra Gris 60% 100% 
2.1 Conjunto Residencial "Florencia" Obra Gris 20% 25% 
3 Bosques de San Isidro Construcción 35% 96% 
4 Conjunto "Kaya" Construido 100% 94% 
5 Oikos Obra Gris 28% 41% 
6 Conjunto Residencial "La Alianza" Casa Modelo 18% 0% 
7 Altos de Amagasí  (A) Planos 0% 0% 
7.1 Altos de Amagasí  (B) Planos 0% 0% 
 
Tabla 0.7 Estado y Avance Obra Competencia 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara (PSV). 
 
 
Gráfico N° 0.26 Estado y Avance de Obra de la Competencia 
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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Actualmente los proyectos se encuentran en distintas etapas de ejecución. “Altos 
de Amagasí” aún no ha empezado una etapa de construcción ni de ventas, 
mientras que “Kaya” ya se encuentra completamente acabado con un 94% del 
proyecto vendido. 
Los demás proyectos se encuentran en etapa de construcción y ventas. Se puede 
apreciar que porcentaje de ventas en casi todos los casos excede al de 
construcción. También se puede evidenciar la necesidad de una unidad modelo en 
proyectos de casas para iniciar el proceso de ventas, en el caso de apartamentos 
no es una condición necesaria, se vende en planos. 
Los proyectos mixtos que incluyen oferta de casas y departamentos inician su 
proceso de ventas con las casas. 
 
4.4.13 Absorción: Ventas por Mes de la Competencia 
 
CODIGO NOMBRE ABSORCIÓN 
VENTAS/ MES 
% VENDIDO 
1 Cumbres de San Isidro 2 33% 
2 Florencia (Casas) 0,84 100% 
2.1 Florencia (Departamentos) 0,35 25% 
3 Bosques de San Isidro 1,38 96% 
4 Kaya 1,13 94% 
5 Oikos 1,2 41% 
6 La Alianza 0 0% 
7 Altos de Amagasí   0 0% 
 
Tabla 0.8 Absorción Competencia  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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El promedio de absorción en el sector es de 1,15 unidades por mes, excluyendo a 
“Altos de Amagasí” que aún no empieza su etapa de ventas y a “La Alianza” que 
iniciará su etapa de ventas en el mes de Julio, luego de tener lista su unidad 
modelo. 
 
Gráfico N° 0.27  Absorción: Ventas por mes de la competencia 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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4.4.14 Análisis Áreas y Precios por Unidad de Vivienda Competencia Casas: 
 
 
COD 
 
CASAS 
 
AREA 
(M2) 
 
PRECIO 
(M2) 
 
PRECIO 
TOTAL 
 
 
N° 
dormitorios 
 
N° 
baños 
 
Estudio 
 
Estar 
 
Terraza/ 
Patio 
 
Estacionamiento 
 
N° 
Pisos 
 
Cocina 
 
A. 
Lavado 
 
Bodega 
 
Terreno 
1 Cumbres de San 
Isidro 
86 723  $            
62.178  
2 2,5 no no patio (1) playa 2 integral terraza no 105 
    122 690  $            
84.180  
3 2,5 no si ambos (1) playa 3 integral patio no 105 
2 Florencia (Casas) 100 870  $            
87.000  
3 2,5 no no patio (1) cubierto 3 cerrada patio no 60 
    132 870  $         
114.840  
3 2,5 escritorio no patio (1) cubierto 3 integral patio no 60 
3 Bosques de San 
Isidro 
117 726  $            
84.942  
3 2,5 no si ambos (1) playa 3 a 4 integral patio no 72 
                                
6 La Alianza 130 885  $        
115.050  
3 2,5 si no patio (2) cubiertos 3 integral cuarto no 65 
                                
7 Altos de Amagasí  
(Casas) 
100 870  $            
87.000  
3 2,5 no no ambos (1) cubierto 3 integral patio si 60 
    115 870              
100.050  
3 2,5 no si ambos (1) cubierto 3 integral patio si 60 
 
Tabla 0.9 Análisis Áreas y Precios Competencia (Casas) 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
  
4.4.15 Análisis Áreas y Precios por Unidad de Vivienda Competencia Departamentos: 
 
COD DEPARTAMENTOS AREA 
(M2) 
PRECIO 
(M2) 
PRECIO 
TOTAL 
N° 
dormitorios 
N° 
baños 
Estudio Estar Terraza/ 
Patio 
Estacionamiento N° 
Pisos 
Cocina A. 
Lavado 
Bodega 
2.1 Florencia (Dptos.) 74,5 850  $            
63.325  
2 2 no no no (1) cubierto 1 cerrada cocina compra 
    81,5 850  $            
69.275  
3 2 no no balcón (1) cubierto 1 cerrada cocina compra 
    84,5 850  $            
71.825  
3 2 no no patio (1) cubierto 1 cerrada cocina compra 
4 Conjunto "Kaya" 103 1000  $         
103.000  
3 2,5 no si patio (1) cubierto 1 integral cuarto si 
    160 1000  $         
160.000  
4 3,5 si si balcón (1) cubierto 2 integral cuarto si 
    170 1000  $         
170.000  
4 3,5 si si balcón (1) cubierto 2 integral cuarto si 
    180 1000  $         
180.000  
4 3,5 si si balcón (1) cubierto 2 integral cuarto si 
5 Oikos 94 1100  $         
103.400  
3 2 no no no (1) cubierto 1 cerrada cuarto si 
    108 1100  $         
118.800  
3 2 no no no (1) cubiertos 1 cerrada cocina si 
    115 1100  $         
126.500  
3 2,5 no no no (2) cubiertos 1 cerrada cuarto si 
7.1 Altos de Amagasí  
(Dptos.) 
75 860  $            
64.500  
3 2,5 no si balcón (1) cubierto 1 integral cocina compra 
    90 860  $            
77.400  
3 2,5 no si patio (1) cubierto 1 integral cocina compra 
 
Tabla 0.10 Análisis Áreas y Precios (Competencia Departamentos) 
Elaborado: Paulina Soto Vergara
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4.4.16  Perfil Cliente 
Uno de los aspectos más importantes en el análisis de un proyecto inmobiliario, 
consiste en determinar claramente el mercado al cual se va a dirigir un producto 
en específico. Definir el perfil del cliente, permite conocer las necesidades y 
expectativas del futuro comprador.  
Para poder determinar el perfil del cliente, primeramente se debe tener en cuenta 
la localización del proyecto, las características del entorno y el nivel socio-
económico interesado en adquirir una vivienda en el sector, para ello se ha 
recurrido a analizar uno a uno a los competidores  de modo que se pueda 
determinar el tipo de producto que ofertan y el mercado que al que quieren llegar. 
De acuerdo con la vocación del lugar, el Perfil del Cliente sería el siguiente: 
 
Cliente Matrimonios jóvenes 
  Familias cortas 
Nivel Socio-económico Medio/ Medio Alto 
Rango edad 28 - 40 años 
Residencia Actual Norte Quito 
Situación Laboral Jóvenes Profesionales  cargos medios 
Plazo Financiamiento 15 años 
Ingresos Familiares $ 1600 - $2500 mensuales 
Capacidad Pago $ 540 - $ 840 mensuales 
Necesidad y Aspiración Necesidad de Vivienda propia dentro de la ciudad 
 
Tabla 0.11 Perfil Cliente 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
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4.4.17 Conclusiones: 
 
 Para efectuar el análisis de oferta del sector, se han escogido seis 
proyectos de barrios vecinos a San Miguel de Amagasí, ya que actualmente 
no existe presencia de proyectos inmobiliarios en ésta zona. Procurando 
identificar proyectos de similares características con un entorno semejante 
al de “Altos de Amagasí”. 
 Se han comparado  los proyectos del sector  en una matriz de 
posicionamiento, ponderando ciertas variables de análisis tales como: 
ubicación, seguridad, arquitectura, densificación, áreas comunales, 
acabados, precio y forma de pago 
 De acuerdo al promedio de calificación ponderada de la competencia del 
sector, el proyecto “Altos de Amagasí” ocupa el segundo lugar en 
puntuación, debido al diseño arquitectónico  y riqueza espacial que ofrece, 
además de la concordada relación existente entre el precio y la calidad de 
las viviendas. 
 Otros factores tales como obras comunales y acabados de las viviendas 
también se manifiestan como ventajas competitivas para el Proyecto. 
 En cuanto a ubicación y seguridad, el Proyecto muestra una desventaja con 
relación a la competencia, La mejor ubicación la poseen los proyectos que 
se ubican en Amagasí de El Inca, como “Oikos”, “Kaya” y “Alianza”.
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Gráfico N° 0.28 Análisis por proyecto  
Elaborado: Paulina Soto Vergara.
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 Los proyectos ubicados en Amagasí del Inca presentan un precio promedio 
por m2 de $ 1050, superior al de los proyectos de San Isidro del Inca con $ 
772. 
 
 El precio promedio por M2 de toda la competencia es de $ 882 dólares, el 
proyecto “Altos de Amagasí” presenta un precio más bajo que el promedio 
con $ 870 para sus etapas iniciales de construcción. 
 
 Para determinar el área de las viviendas ofertadas en el Proyecto, se han 
analizados las áreas de casas y departamentos del sector. El promedio de 
área por casa es de 108 M2 y de departamentos es de 89 M2.  
 
 La absorción promedio de viviendas al mes es de 1,15 para el sector. 
 
 
 Se determinó que el perfil del cliente corresponde a matrimonios  jóvenes  
de nivel socio-económico medio y medio alto que actualmente residan en el 
norte de Quito y aspiren adquirir su vivienda propia dentro de la ciudad.  
 
 Los clientes deberán tener ingresos familiares  que oscilen entre $ 1600 y $ 
2500 para que puedan endeudarse en cuotas mensuales de $ 540 a $ 840, 
correspondientes al 30% de sus ingresos totales.
  
 
5  ANALISIS ARQUITECTONICO 
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 Para efecto de análisis se evaluarán dos propuestas arquitectónicas en el 
mismo Lote, de modo que como resultado del mismo se pueda optar por la 
mejor opción de Proyecto inmobiliario. 
 
5.1 Proyecto A 
 
 
Imagen 4 Proyecto A 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
La propuesta A contiene un proyecto de vivienda de uso mixto que contiene: casas 
y departamentos. En el lote superior se ubican 9 casas y en el lote inferior un 
bloque de 12 apartamentos. 
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La particularidad de la propuesta radica en que a pesar de ser un solo proyecto, se 
lo trabaja como si fuesen dos distintos, se trata de dotar a las casas de un 
ambiente privado que se abra hacia el interior del proyecto, es decir, al área verde 
del mismo, mientras que el bloque de apartamentos se abre hacia el exterior 
aprovechando la vista que ofrece la topografía del lote. 
 
5.2 Proyecto B 
 
 
Imagen 5 Proyecto B 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
La propuesta   B  contiene  un proyecto de dos bloques de apartamentos, uno que 
se ubica en la parte más alta del lote y se abre hacia sus dos frentes y otro bloque 
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ubicado en el lote inferior que se abre hacia el exterior aprovechando la vista que 
ofrece la topografía del lote.  
Son dos bloques de apartamentos que se relacionan directamente con las áreas 
verdes del proyecto y aprovechan las condiciones topográficas del mismo. 
 
5.3 Plantas Arquitectónicas: 
 
 Proyecto A: Ésta propuesta presenta 9 casas de 108 m2 promedio y 12 
departamentos de 80 m2. El Proyecto ofrece 21 unidades de vivienda. 
 Proyecto B: Ésta propuesta presenta 16 departamentos de 92 m2 en el 
primer bloque y 12 departamentos de 80 m2 en el segundo bloque, es decir 
un total de 28 departamentos. 
 
5.3.1.1 Planta Baja Casa Tipo 
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Imagen 6 Planta baja. Casa tipo.  
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
La planta baja de la casa tipo consta de sala, comedor, cocina integrada, baño 
social y área de lavado. Además de un patio posterior destinado como espacio de 
jardín independiente para cada unidad de vivienda. 
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5.3.1.2 Segunda Planta Alta Casa Tipo 
 
 
Imagen 7 Segunda planta alta. Casa tipo 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
La planta superior posee dos o  tres dormitorios, uno de ellos un máster con baño 
y vestidor, además de un baño compartido para los dos dormitorios 
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5.3.1.3 Tercera Planta Alta Casa Tipo 
 
 
Imagen 8 Tercera planta alta. Casa Tipo  
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
En la última planta las casas constan de un estudio, una sala de estar con un 
medio baño y un balcón. 
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5.3.1.4 Planta tipo Departamento 
 
 
Imagen 9 Planta tipo. Departamento. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
Los departamentos constan de tres dormitorios, sala, comedor, cocina, 2 y medio 
baños y sala de estar. 
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5.3.2 Vista Interior 1 
 
 
 
 
 
Imagen 10 Vista Interior Casa 
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5.3.3 Vista Interior 2 
 
 
 
 
Imagen 11 Vista Interior Hall Edificio  
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5.3.4 Vista Interior 3 
 
 
 
Imagen 12 Vista Interior Vivienda 
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5.4 IRM (Informe de Regulación Metropolitana) 
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Los IRM corresponden a dos terrenos contiguos de 1281,19 M2 y 1017,61 M2, con 
una afectación vial y de quebrada, que repercuten sobre el área del mismo.  De 
modo que la suma de los dos lotes dan como resultado 1643 M2 de área utilizable 
para el Proyecto. Los lotes se encuentran ubicados en suelo urbano con uso 
principal para residencia de mediana densidad. Con respecto a la Regulaciones 
los lotes presentan los siguientes datos: 
CUS PB: 50% 
CUS TOTAL: 200% 
Altura Número de Pisos: 4 pisos (12m) 
 
5.5 Análisis Coeficiente de Ocupación del Suelo 
 
  COS PB 
(M2) 
COS TOTAL 
(M2) 
COS TOTAL 
(%) 
IRM 822 3286 200% 
Proyecto A 564 1932 118% 
Proyecto B 608 2432 148% 
 
ÁREA LOTES M2     1643 
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Gráfico N° 0.1 Análisis coeficiente de ocupación del suelo. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
El Coeficiente de Ocupación del Suelo en Planta baja (COS PB) es  la relación 
entre el área útil construida y el área total del lote, así como también el Coeficiente 
de Ocupación de Suelo Total (COS TOTAL) se define como la relación entre el 
área útil total construida y el área del lote. 
Aunque el proyecto B ocupa de mejor manera éstos dos coeficientes, los dos 
proyectos se mantienen bastante alejados de un óptimo aprovechamiento del 
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Suelo, ya que una de las plantas se ocupa para estacionamiento de vehículos, con 
la intención de ocupar la topografía del terreno y evitar excavaciones. 
5.6 Uso del Suelo y Perfil del Cliente 
 
Los dos Proyectos se orientan a atender a un perfil de Cliente, de clase económica 
media y media alta con unos ingresos promedio de $ 1800 por familia, pero con un 
estilo de vida superior a su condición económica. Él énfasis del proyecto es el de 
cubrir las necesidades básicas de la familia y además dotarle de mejor calidad de 
vida por medio de áreas verdes, patios, terrazas y estacionamientos cubiertos. 
 
 Proyecto A: En ésta propuesta el proyecto se divide en dos partes: casas 
de 108 M2 en  3 plantas con jardín y terraza; y  departamentos de 80 M2 
destinados para familias y parejas recién casadas. 
 
 Proyecto B: La propuesta ofrece departamentos de 80 M2 y 92 M2 con 
terraza, para familias cortas y parejas recién casadas. 
 
5.7 Análisis Proyecto A 
5.7.1 Resumen Cuadro de Áreas: 
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  AREAS GENERALES     
AREA DEL LOTE:     1643 
AREA UTIL CONSTRUCCION 
EN P.B.: 564 
N° UNIDADES 
VIVIENDA: 21 
AREA BRUTA 
CONSTRUCCION EN P.B.: 990,5 
N° 
ESTACIONAMIENTOS: 25 
AREA UTIL CONSTRUCCION 
TOTAL: 1932 COS P.B.: 50% 
AREA BRUTA 
CONSTRUCCION TOTAL: 2484,5 COS TOTAL: 200% 
AREA ABIERTAS      1532 
  DATOS ADICIONALES     
VIVIENDAS MENORES A 65 M2     0 
VIVIENDAS MAYORES A 65 M2 Y MENORES A 120 M2   21 
VIVIENDAS MAYORES A 120 
M2     0 
  TOTAL VIVIENDAS     
ESTACIONAMIENTOS PARA VIVIENDAS   21 
ESTACIONAMIENTOS PARA 
VISITAS     4 
 
Tabla 0.1 Cuadro de áreas. Proyecto A. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
5.7.2 Áreas Construidas y No Construidas en Planta Baja 
 
Descripción Área (M2) Área (%) 
Área Construida 656 40% 
Área no Construida 987 60% 
Área Total 1643 100% 
 
Tabla 0.2 Áreas construidas y no construidas en planta baja 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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Gráfico N° 0.2 Áreas con respecto al lote. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
 
El Área construida corresponde al área bruta en planta baja, ésta representa el 
40% del área total del lote, el restante 60% corresponde al área no edificable, es 
decir, a las áreas abiertas. 
5.7.3 Áreas No Construidas en Planta Baja 
 
Descripción Área (M2) Área (%) 
Patios Casas 81 8% 
Áreas Verdes 711 72% 
Protección de Quebrada 98 10% 
Circulaciones 97 10% 
Total 987 100% 
 
 
40% 
60% 
AREAS CON RESPECTO AL 100% DEL LOTE (1643 M2) 
Área Construida
Área no Construida
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Gráfico N° 0.3 Áreas no construidas en PB. Proyecto A 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
La mayor parte del área no construida se destina a áreas verdes del proyecto, 
existe también un área importante que se destina a los patios de cada casa con un 
área aproximada de 9m2 por cada unidad. La protección de quebrada es otro 
espacio no construido que se emplea también como área comunal. 
 
5.7.4 Área Construida en Planta Baja 
 
Descripción Área (M2) Área (%) 
Casas 324 49% 
Departamentos 240 24% 
Áreas Circulación  y Muros 42 4% 
Depósito de basura 4 0,4% 
8% 
72% 
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10% 
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Patios Casas
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Salón Comunal 38 4% 
Guardianía 4 0,4% 
Cuarto Máquinas 4 0,4% 
Área Construida Planta Baja 656 100% 
 
 
Gráfico N° 0.4 Áreas Construidas en PB. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
El Proyecto A cuenta con áreas construidas en nueve casas de 108 m2 y 12 
departamentos de 80 m2, además de áreas de circulación al interior de los 
bloques Y equipamientos comunales como: depósito de basura, salón comunal, 
etc. 
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5.7.5 Área Bruta Total del Proyecto 
 
El Área Bruta Total del proyecto comprende áreas útiles, es decir, áreas vendibles 
así como también áreas construidas que no son computables, es decir, que no 
tienen explícitamente un precio de venta. 
Descripción Área (M2) Área (%) 
Área Útil Total Proyecto 1932 78% 
Áreas no computables  Proyecto 552,5 22% 
Área Bruta Total 2484,5 100% 
 
 
Gráfico N° 0.5 Área Bruta Proyecto “A” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara (PSV). 
 
 
Dentro de las áreas no computables también se incluyen áreas que son vendibles 
como estacionamientos y bodegas que representan un 61%  de éste total. 
78% 
22% 
AREA BRUTA TOTAL PROYECTO "A" ( 2484,5 M2) 
Área Útil Total Proyecto Áreas no computables  Proyecto
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  155 
 
 
 
Gráfico N° 0.6 Área Total no Computable Proyecto”A” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
5.7.6 Áreas Abiertas 
 
 
Gráfico N° 0.7 Áreas Abiertas Proyecto “A” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
61% 
39% 
AREAS TOTALES NO COMPUTABLES (552,5 M2) 
Parqueaderos y bodegas Áreas computables sin pyb
2% 
5% 
8% 
11% 
3% 
18% 
53% 
AREAS ABIERTAS (1532 M2 ) 
Terrazas
Patios
Circulaciones Peatonales
Circulaciones Vehiculares
Parqueaderos Visitas
Colgadores Terraza
Areas Verdes
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  156 
 
Además del área bruta y útil, se deben tener en cuenta los espacios que a pesar 
de no ser construidas representan un área bastante importante dentro del 
proyecto, éstas son las áreas abiertas que poseen 1532 M2 para la Propuesta “A”. 
 
5.8 Análisis Proyecto B 
5.8.1 Resumen Cuadro de Áreas 
 
 
 
AREAS GENERALES 
  AREA DEL LOTE: 
  
1643 
AREA UTIL CONSTRUCCION EN P.B.: 608 N° UNIDADES VIVIENDA: 28 
AREA BRUTA CONSTRUCCION EN P.B.: 1342,5 N° ESTACIONAMIENTOS: 36 
AREA UTIL CONSTRUCCION TOTAL: 2432 COS P.B.: 50% 
AREA BRUTA CONSTRUCCION TOTAL: 3487,5 COS TOTAL: 200% 
AREA ABIERTAS 
  
1532 
 
DATOS ADICIONALES 
  VIVIENDAS MENORES A 65 M2 
  
0 
VIVIENDAS MAYORES A 65 M2 Y MENORES A 120 M2 
 
28 
VIVIENDAS MAYORES A 120 M2 
  
0 
 
TOTAL VIVIENDAS 
  ESTACIONAMIENTOS PARA VIVIENDAS 
 
31 
ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAS 
  
5 
 
Tabla 0.3 Cuadro de áreas. Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
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5.8.2 Áreas Construidas y No Construidas en Planta Baja 
 
Descripción Área (M2) Área (%) 
Área Construida 787 48% 
Área no Construida 856 52% 
Área Total 1643 100% 
 
Gráfico N° 0.8 Áreas construidas y no construidas en PB. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
 
Gráfico N° 0.9 Áreas con respecto al lote  
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
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El Área construida corresponde al área bruta en planta baja, ésta representa el 
48%  del área total del lote, el restante 52% corresponde al área no edificable, es 
decir, a las áreas abiertas. 
5.8.3 Áreas no Construidas en Planta Baja 
 
Descripción Área (M2) Área (%) 
Patios Departamentos 150 18% 
Áreas Verdes 608 71% 
Protección de Quebrada 98 11% 
Total 856 100% 
 
 
 
Gráfico N° 0.10 Áreas no construidas en PB Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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Casi toda el  área no construida se destina a áreas verdes del proyecto, La 
protección de quebrada es otro espacio no construido que se emplea también 
como área comunal. 
5.8.4 Área Construida en Planta Baja 
 
Descripción   Área (M2) Área (%) 
Departamentos Edif. 1   368 47% 
Departamentos Edif. 2   240 30% 
Áreas Circulación  y Muros   107 14% 
Sala Comunal   60 8% 
Guardianía   4 1% 
Cuarto de Máquinas   4 1% 
Depósito de basura   4 1% 
Área Construida Planta Baja   787 100% 
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Gráfico N° 0.11 Área construida en PB Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara. 
El Proyecto B cuenta con áreas construidas en 28 departamentos de 80 y 92 M2, 
además de áreas de circulación al interior de los bloques y de equipamientos 
comunales como: depósito de basura, salón comunal, etc. 
 
5.8.5 Área Bruta Total del Proyecto 
 
El Área Bruta Total del proyecto comprende áreas útiles, es decir, áreas vendibles 
así como también áreas construidas que no son computables, es decir, que no 
tienen explícitamente un precio de venta. 
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Descripción Área (M2) Área (%) 
Área Útil Total Proyecto 2432 70% 
Áreas no computables  Proyecto 1055,5 30% 
Total 3487,5 100% 
 
 
 
Gráfico N° 0.12 Área Total Proyecto “B” 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara (PSV). 
 
Dentro de las áreas no computables también se incluyen áreas que son vendibles 
como estacionamientos y bodegas que representan un 53%  de éste total. 
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Gráfico N° 0.13 Área Total no Computable Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
5.8.6 Áreas Abiertas 
 
Gráfico N° 0.14 Áreas abiertas Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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Además del área bruta y útil, se deben tener en cuenta los espacios que a pesar 
de no ser construidas representan un área bastante importante dentro del 
proyecto, éstas son las áreas abiertas que poseen 2102,5 M2 para la Propuesta 
“B”. 
5.8.7 Acabados Proyecto “Altos de Amagasí” 
 
El proyecto posee muy buena estética y calidad en sus acabados tanto al interior 
como al exterior de las viviendas. Si bien no son de lujo poseen una alta 
durabilidad adaptándose al presupuesto del perfil de cliente al que se pretende 
llegar, a continuación se detallan algunos acabados de la construcción: 
 
PISOS   
Hall y Pasillos Edificio Porcelanato gris 
Áreas Comunales Porcelanato beige 
Sala y Comedor Porcelanato beige 
Cocina Cerámica café 
Baños Cerámica café 
Dormitorios Piso Flotante o alfombra 
Terrazas Cerámica gris 
Barrederas Madera o igual al piso 
PAREDES  
Exteriores Bloque, estucado y pintado 
Interiores Bloque, estucado y pintado 
Baños Cerámica beige 
Cocina Cerámica beige hasta media altura 
PUERTAS  
Ingreso Conjunto Metálica pintada motorizada 
Puerta Entrada Edificio Aluminio y Vidrio 
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Puertas Entrada 
Viviendas 
Solida MDF, enchapado madera 1,1 
ancho 
Puertas áreas 
comunales 
Aluminio y Vidrio 
CERRADURAS  
Ingreso Conjunto Eléctrica con intercomunicadores 
Exteriores Doble cerradura con manija 
Interiores cerradura sencilla 
Áreas Comunales cerraduras sencillas 
PASAMANOS  
Casas Acero Inoxidable 
Gradas Edificio Metal Pintura Automotriz Brillante 
APARATOS 
SANITARIOS 
 
Baños Sanitarios y Lavamanos Briggs 
Cocina Fregadero dos pozos Teka 
GRIFERIA  
Baños Grifería mono comando 
Cocina Grifería mono comando 
MUEBLES  
Baños Modulares MDF con mesón granito 
Cocina Modulares MDF con mesón de granito 
Clósets Modulares MDF 
PERFILERIA  
Casas y Departamentos Aluminio Cedal serie A 
TUBERIAS  
Agua Fría Tubería de Cobre 
Agua Caliente Tubería de Cobre 
Aguas Servidas Tubería Plastigama 
Gas Tubería Cobre 
 
Tabla 0.4 Acabados del proyecto. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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5.9 Conclusiones 
 
 Del Área Total  del Lote, El proyecto A en PB presenta un 40% de área 
construida y un 60% de área no construida, por otro lado el Proyecto B en 
PB presenta un 48% de área construida y un 62% de área no construida. 
 El Proyecto A divide su área no construida en un 72% para área verde y en 
un 8% para los patios de las nueve unidades de vivienda además se 
reserva un 10% para protección del borde de quebrada y otro 10% para las 
circulaciones. En el caso del Proyecto B ésta misma área se reparte en un 
71% para área verde, 11% como borde de quebrada y un 18% para los 
patios de los departamentos. 
 El Área Construida Total del Proyecto A alcanza los 2484,5m2 mientras que 
el Proyecto B llega a los 3487,5m2. El 78% del área construida (1932m2) 
en el Proyecto A son útiles para la venta, en el caso del Proyecto B el 70%  
que es igual a (2432 m2)  se pueden vender. 
 Las Áreas Vendibles comprenden todas las áreas útiles y otras áreas no 
computables como parqueaderos y bodegas, que también se venden, 
aunque su precio no es el mismo por M2 que el de una unidad de Vivienda. 
 Ambas propuestas tienen el objetivo principal de impactar con una 
arquitectura moderna y acogedora en un sector con potencial desarrollo 
residencial a mediano plazo. 
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 La Arquitectura del Proyecto responde positivamente a las necesidades del 
perfil del cliente, incorporando espacios funcionales que generen bienestar 
a sus usuarios. 
 Los Acabados de la construcción, si bien no son de lujo poseen cualidades 
importantes como alta calidad, durabilidad y excelente estética en los 
espacios.  
 En conclusión “Altos de Amagasí” cuenta con una Arquitectura e Ingeniería 
adecuada para el tipo de proyecto que se pretende generar, atendiendo los 
gustos y necesidades del mercado. 
 
 
 
5.10 Componente de Ingeniería 
 
El Análisis de Ingeniería tiene como finalidad describir el sistema y diseño 
empleado en cada uno de los componentes técnicos del Proyecto: estructural, 
hidrosanitario, eléctrico, descargas, etc...  
 
5.10.1 Objetivos 
 
 Determinar el sistema y diseño de las distintas ingenierías 
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 Determinar las especificaciones técnicas del Proyecto 
 Definir los Acabados de construcción del Proyecto 
 Evaluar la viabilidad del sistema constructivo y de las viviendas como 
productos finales para el cliente meta. 
 
5.10.2 Metodología 
La información sobre especificaciones y sistemas constructivos, provienen de los 
estudios técnicos realizados así como de la experiencia de los profesionales de 
cada una de las ramas de la ingeniería del Proyecto.  
 
 
5.11 Sistema Constructivo e Instalaciones  
 
Para poder analizar la viabilidad de las propuestas anteriormente planteadas, es 
necesario determinar el sistema constructivo que se va a emplear. Para ello se 
debe tener en cuenta que se hará uso de un sistema constructivo mixto 
compuesto de elementos estructurales metálicos y de hormigón. 
Se utilizará la estructura metálica y de hormigón, de manera que éstos dos 
sistemas trabajen en conjunto y permitan aprovechar las ventajas y eliminar los 
efectos negativos de cada sistema. 
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Básicamente el diseño estructural contempla cimientos y losas de entrepiso 
fundidas en hormigón mientras que las vigas, viguetas y columnas serán de 
estructura metálica.  
Es importante tomar en cuenta que se ha evitado completamente el paso de las 
instalaciones eléctricas e hidrosanitarias por losas y paredes, conduciéndolas por 
cámaras de fácil acceso entre la losa de entrepiso y el cielo falso de las viviendas. 
 Especificaciones Técnicas  del Sistema Constructivo y Acabados de la 
Construcción (Anexos). 
 
5.12 Evaluación del Componente de Ingeniería 
 
 El proyecto “Altos de Amagasí” ha establecido un sistema de construcción 
distinto al convencional ya que combina estructura metálica y hormigón, la 
idea principal del proyecto es la de hacer uso de un sistema más rápido de 
construcción que brinde garantía y calidad al usuario. 
 El sistema constructivo se adapta adecuadamente a los requerimientos 
arquitectónicos del proyecto ya que permite dar solución a las amplias luces 
propuestas y a los volados generados en las áreas comunales del proyecto. 
 Éste sistema permite generar un ahorro en el presupuesto como 
consecuencia de la rapidez de la construcción. 
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 Todos los sistemas, detalles y especificaciones del proyecto se generan de 
los estudios realizados por parte del Ingeniero Calculista y de la experiencia 
del Constructor. 
 Los Acabados para espacios comunales y para las viviendas son de tipo 
estándar, es decir, presentan una buena calidad a pesar de que sus precios 
no son los más altos del mercado, así como también responden 
adecuadamente al estereotipo de cliente al que se pretende llegar. 
 
  
6 ANALISIS DE COSTOS 
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El Análisis de costos tiene la finalidad de determinar los costos directos e  
indirectos del Proyecto así como también el porcentaje que ocupa el terreno 
dentro de la inversión. Se pretende evaluar el presupuesto y cronograma a través 
de flujos valorados que precisen los costos a lo largo de todo el proyecto. 
 
6.1 Objetivos 
 
 Evaluar la participación  de los rubros más importantes dentro del costo 
total. 
 Determinar el Costo por m2 de área útil y área bruta. 
 Evaluar la relación existente entre área útil y bruta con el costo del 
proyecto. 
 Determinar el flujo de egresos mensuales en los que incurre el proyecto. 
 Evaluar la rentabilidad generada por el proyecto. 
 
6.1.1 Metodología 
La información sobre precios y tiempo de cada uno de los rubros proviene de la 
experiencia de otros proyectos de similares características en base a estimaciones  
sobre volúmenes y áreas del proyecto. 
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Resumen de Costos Proyecto “A” 
6.1.2  Costo Total  Propuesta “A” 
El Costo Total del proyecto se compone de costos directos, indirectos y terreno: 
  COSTOS TOTALES     
1 COSTOS DIRECTOS $ 1.008.167 69% 
2 COSTOS INDIRECTOS $ 288.336 20% 
3 TERRENO $ 164.300 11% 
  TOTAL $ 1.460.802 100% 
 
 
La Propuesta A presenta 69% de costos directos, 20% de costos indirectos y 11% 
de incidencia del terreno en los costos totales del proyecto. 
 
 
Gráfico N° 0.1 Costo total. Proyecto A. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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6.1.3 Desglose por Costos Totales de la Propuesta “A” 
Se ha dividido a cada uno de los componentes del Costo Total en sus categorías 
más importantes: 
COSTOS TOTALES PROPUESTA "A"     
1 COSTOS DIRECTO  $           1.008.167  69% 
1.1 OBRAS PRELIMINARES  $                 18.500  1% 
1.2 OBRA CIVIL (CASAS Y DEPARTAMENTOS)  $               825.630  57% 
1.3 AREAS COMUNALES  $                 52.535  4% 
1.4 OBRAS URBANIZACION  $                 91.734  6% 
1.5 IMPREVISTOS  $                 19.768  1% 
2 COSTOS INDIRECTOS  $               288.336  20% 
2.1 PLANIFICACION  $                 46.376  3% 
2.2 EJECUCION  $               141.143  10% 
2.3 ENTREGA  $                 30.245  2% 
2.4 VENTAS Y PUBLICIDAD  $                 70.572  5% 
3 TERRENO  $               164.300  11% 
TOTAL    $           1.460.802  100% 
 
Tabla 0.1 Desglose por costos totales de la propuesta A. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
Los costes más significativos del proyecto “A” son los costos directos que 
corresponden a la construcción de las unidades de vivienda.  
Los costos indirectos abarcan todos los gastos que afectan al proceso constructivo 
como: estudios, publicidad, marketing, etc… A éstos se los ha divido en cuatro 
etapas: planificación, ejecución, entrega y ventas. 
 El Terreno es el primer costo del Proyecto, a partir su adquisición se da inicio al 
negocio inmobiliario. 
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6.1.4 Costos Directos Propuesta “A” 
 
 Los costos directos o cargos por concepto de material, mano de obra y de gastos 
correspondientes a la construcción de las unidades de vivienda suman $1.008.167 
dólares y representan el 73% de los costos totales. A éstos se los puede dividir en: 
obras preliminares, áreas comunales, obras de urbanización e imprevistos. 
 
        RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS  $      1.008.167  100% 
1.1 OBRAS PRELIMINARES  $            18.500  2% 
1.2 OBRA CIVIL (CASAS Y DEPARTAMENTOS)  $          825.630  82% 
1.3 AREAS COMUNALES  $            52.535  5% 
1.4 OBRAS URBANIZACION  $            91.734  9% 
1.5 IMPREVISTOS  $            19.768  2% 
 
 
Gráfico N° 0.2. Costos directos. Propuesta A. 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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El rubro más relevante de los costos directos corresponde a la obra civil de las 
viviendas con un 82%. Las obras comunales y de urbanización suman un 14% de 
los costos directos totales. Mientras que las Obras Preliminares e Imprevistos 
representan el 4% del total. 
 
6.1.5 Costos Obras Preliminares Propuesta “A” 
 
  RESUMEN COSTOS OBRAS PRELIMINARES     
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
1.1.1 Movimiento de Tierra $15.000 81% 
1.1.1 Construcciones Provisionales $ 3.000 16% 
1.1.2 Otros $ 500 3% 
TOTAL   $18.500 100% 
 
 
Gráfico N° 0.3 Costos obras preliminares. Propuesta A 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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Las Obras Preliminares corresponden al 2% de los costos directos totales. Debido 
a la topografía del terreno, el movimiento de tierras representa el 81% de las obras 
preliminares, las construcciones provisionales tales como bodega, sala de ventas 
y cerramiento ocupan el 16% de las mismas. 
 
6.1.6 Costos Obra Civiles (Casas y Departamentos) Propuesta “A” 
 
  RESUMEN COSTOS OBRA CIVIL (CASAS Y DEPARTAMENTOS)   
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
1.2.1 Obras Preliminares  $           33.025  4% 
1.2.2 Estructura  $         222.920  27% 
1.2.3 Mampostería  $           53.666  7% 
1.2.4 Enlucidos  $           90.819  11% 
1.2.5 Agua Potable  $           19.815  2% 
1.2.6 Agua Servidas  $           12.384  2% 
1.2.7 Instalaciones Eléctricas  $           35.172  4% 
1.2.8 Pisos  $           87.517  11% 
1.2.9 Carpintería Metal/ Madera  $         171.566  21% 
1.2.10 Aparatos Sanitarios  $           23.778  3% 
1.2.11 Pintura  $           48.712  6% 
1.2.12 Otros  $           24.769  3% 
TOTAL    $         825.630  100% 
 
Tabla 0.2 Resumen Obra Civil Propuesta “A” 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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La obra civil de casas y departamentos es el costo más relevante del proyecto 
inmobiliario, corresponde al 82% de los rubros directos y al  57% de los costos 
totales del proyecto, se divide en los siguientes rubros: 
 
Gráfico N° 0.4 Costos obras civiles. Propuesta “A” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
6.1.7 Costos Áreas Comunales Propuesta “A” 
 
  RESUMEN  COSTOS AREAS COMUNALES     
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
1.3.1 Salón Comunal  $           13.300  25% 
1.3.2 Terraza  $           14.000  27% 
1.3.3 Guardianía  $             1.200  2% 
1.3.4 Depósito Basura  $             1.200  2% 
1.3.5 Cuarto Máquinas  $             1.200  2% 
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1.3.6 Áreas Verdes  $           12.135  23% 
1.3.7 Cisterna y Equipos  $             8.000  15% 
1.3.8 Juegos Infantiles  $             1.500  3% 
TOTAL    $           52.535  100% 
 
 
Gráfico N° 0.5 Costos áreas comunales. Proyecto “A” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
Las áreas comunales corresponden a los espacios de uso público utilizado por los 
futuros moradores del proyecto, representa el 5% de los costos directos totales. 
Se puede apreciar que los costos de áreas verdes, terrazas y salón comunal 
participan en un 75% del costo total de obras comunales, mientras que la cisterna 
y equipos ocupan el 15%. 
6.1.8 Costos Obras Urbanización Propuesta “A” 
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  RESUMEN COSTOS OBRAS URBANIZACION     
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
1.4.1 Circulaciones peatonales  $             3.480  4% 
1.4.2 Circulaciones  vehiculares  $             6.880  7% 
1.4.3 Parqueos Visitas  $             2.000  2% 
1.4.4 Cerramiento  $           40.074  44% 
1.4.5 Alcantarillado/Sanitario/Pluvial  $           12.000  13% 
1.4.6 Sistema Agua P. e Incendios  $             4.500  5% 
1.4.7 Sist. Eléctrico y Alumbrado  $           18.000  20% 
1.4.8 Sist. Telefónico  $             4.800  5% 
TOTAL    $           91.734  100% 
 
 
Gráfico N° 0.6 Costos totales obras urbanización. Proyecto “A” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
Los costos de urbanización representan el 9% de los costos directos totales. El 
cerramiento es el costo más importante dentro de esta categoría con un 44%, 
seguido de la red de energía eléctrica, alcantarillado, agua y teléfono proveedoras 
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de servicios básicos a los usuarios. Dentro de éstos costos también se incluyen 
las circulaciones exteriores vehiculares y peatonales del Proyecto. 
 
6.1.9 Costo Total  Propuesta “B” 
El Costo Total de la Propuesta “B” se compone de costos directos, indirectos y 
terreno. 
  COSTOS TOTALES     
4 COSTOS DIRECTOS $ 1.381.532 71% 
5 COSTOS INDIRECTOS $ 395.118 20% 
6 TERRENO $ 164.300 8% 
  TOTAL $ 1.940.951 100% 
 
La Propuesta “B” presenta: 71% de costos directos, 20% de costos indirectos y 8% 
de incidencia del terreno en los costos totales del proyecto. 
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Gráfico N° 0.7 Costo total.  Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
6.1.10 Desglose por Costo Total de la Propuesta “B” 
 
COSTOS TOTALES PROPUESTA "B"     
4 COSTOS DIRECTO $ 1.381.532 71% 
4.1 OBRAS PRELIMINARES $ 18.500 1% 
4.2 OBRA CIVIL (CASAS Y DEPARTAMENTOS) $ 1.158.590 60% 
4.3 AREAS COMUNALES $ 80.800 4% 
4.4 OBRAS URBANIZACION $ 96.554 5% 
4.5 IMPREVISTOS $ 27.089 1% 
5 COSTOS INDIRECTOS $ 395.118 20% 
5.1 PLANIFICACION $ 49.735 3% 
5.2 EJECUCION $ 193.415 10% 
5.3 ENTREGA $ 55.261 3% 
5.4 VENTAS Y PUBLICIDAD $ 96.707 5% 
6 TERRENO 164300 8% 
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TOTAL   $ 1.940.951 100% 
 
Tabla 0.3 Desglose por costo total. Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
6.1.11 Costos Directos Propuesta “B” 
 
 El Costo Directo Total para la Propuesta “B” es de $ 1.940.951 dólares. Los 
costos directos o cargos por concepto de material, de mano de obra y de gastos 
correspondientes directamente a la construcción de las unidades de vivienda,  
incluyen obras preliminares, áreas comunales, obras de urbanización e 
imprevistos. 
 
        RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS  $         1.381.532  100% 
4.1 OBRAS PRELIMINARES  $               18.500  1% 
4.2 OBRA CIVIL (CASAS Y DEPARTAMENTOS)  $         1.158.590  84% 
4.3 AREAS COMUNALES  $               80.800  6% 
4.4 OBRAS URBANIZACION  $               96.554  7% 
4.5 IMPREVISTOS  $               27.089  2% 
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Gráfico N° 0.8 Costo Directo. Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
El rubro más relevante de los costos directos corresponde a la obra civil de las 
viviendas con un 84%, las obras comunales y de urbanización suman un 13% de 
los costos directos totales. 
 
6.1.12 Costos Obras Preliminares Propuesta “B” 
 
  RESUMEN COSTOS OBRAS PRELIMINARES     
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
1.1.1 Movimiento de Tierra  $           15.000  81% 
1.1.2 Construcciones Provisionales  $             3.000  16% 
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1.1..3 Otros  $                 500  3% 
TOTAL    $           18.500  100% 
 
 
 
Gráfico N° 0.9 Costos obras preliminares. Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
 
Las Obras Preliminares corresponden al 1% de los costos directos totales. Debido 
a la topografía del terreno, el movimiento de tierras representa el 81% de las obras 
preliminares, las construcciones provisionales tales como bodega, sala de ventas 
y cerramiento ocupan el 16% de las mismas. 
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6.1.13 Costos Obra Civil (Casas y Departamentos) Propuesta “B” 
 
  RESUMEN COSTOS OBRA CIVIL DEPARTAMENTOS   
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
2.1 Obras Preliminares  $               46.344  4% 
2.2 Estructura  $            312.819  27% 
2.3 Mampostería  $               75.308  6,5% 
2.4 Enlucidos  $            127.445  11% 
2.5 Agua Potable  $               27.806  2,4% 
2.6 Agua Servidas  $               17.379  1,5% 
2.7 Instalaciones Eléctricas  $               49.356  4,3% 
2.8 Pisos  $            122.811  10,6% 
2.9 Carpintería Metal/ Madera  $            240.755  20,8% 
2.10 Aparatos Sanitarios  $               33.367  2,9% 
2.11 Pintura  $               68.357  5,9% 
1.12 Otros  $               34.758  3% 
TOTAL    $         1.158.590  100% 
 
La obra civil de casas y departamentos es el costo más relevante del proyecto 
inmobiliario, corresponde al 86% de los rubros directos y al  60% de los costos 
totales del proyecto, se divide en los siguientes rubros: 
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Gráfico N° 0.10 Obra civil. Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
6.1.14  Costos Áreas Comunales Propuesta “B” 
 
  RESUMEN  COSTOS AREAS COMUNALES     
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
3.1 Salón Comunal  $               21.000  26% 
3.2 Terraza  $               35.600  44% 
3.3 Guardianía  $                 1.200  1% 
3.4 Depósito Basura  $                 1.200  1% 
3.5 Cuarto Máquinas  $                 1.200  1% 
3.6 Áreas Verdes  $               11.100  14% 
3.7 Cisterna y Equipos  $                 8.000  10% 
3.8 Juegos Infantiles  $                 1.500  2% 
TOTAL    $               80.800  100% 
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Gráfico N° 0.11 Costos áreas comunales. Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
 
 
Las áreas comunales corresponden a los espacios de uso público utilizado por los 
futuros moradores del proyecto, representa el 4% de los costos directos totales. 
Se puede apreciar que los costos de adecuación de terrazas a secaderos de ropa 
participan en un 44% del costo total de obras comunales. Otro rubro importante es 
el salón comunal con un 26% y las áreas verdes con un 14% del costo por obras 
comunales. 
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6.1.15 Costos Obras Urbanización Propuesta “B” 
 
  RESUMEN COSTOS OBRAS URBANIZACION     
COD. RUBRO $ % C. O. 
PRELIMINARES 
1.4.1 Circulaciones peatonales  $                 1.800  2% 
1.4.2 Circulación vehicular  $               12.880  13% 
1.4.3 Parqueos Visitas  $                 2.500  3% 
1.4.4 Cerramiento  $               40.074  42% 
1.4.5 Alcantarillado/Sanitario/Pluvial  $               12.000  12% 
1.4.6 Sistema Agua P. e Incendios  $                 4.500  5% 
1.4.7 Sist. Eléctrico y Alumbrado  $               18.000  19% 
1.4.8 Sist. Telefónico  $                 4.800  5% 
TOTAL    $               96.554  100% 
 
 
 
Gráfico N° 0.12 Costos obras urbanización. Proyecto “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara.  
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Los costos de urbanización representan el 5% de los costos directos totales. El 
cerramiento es el costo más importante dentro de esta categoría con un 42%, 
seguido de la red de energía eléctrica, alcantarillado, agua y teléfono proveedoras 
de servicios básicos que suman un 36% y la circulación vehicular con un 13%. 
Dentro de éstos costos se incluyen las circulaciones exteriores vehiculares y 
peatonales. 
6.2 Costos Indirectos 
 
Los Costos Indirectos son todos los gastos técnico administrativos necesarios para 
la correcto desenvolvimiento de cualquier proceso de construcción.  Estos costos 
provienen de una oficina central o de la dirección de obra. 
Los costos indirectos se calculan sobre los costos directos a través de un 
porcentaje establecido por el sector de la construcción. 
 
6.2.1 Costos Indirectos Propuesta “A” 
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COSTOS INDIRECTOS       
2.1 PLANIFICACION % C. DIRECTOS $ % C. 
INDIRECTO 
2.1.1 Diseño Arquitectónico 2%  $           20.163  7% 
2.1.2 Diseño Estructural 0,4%  $             4.033  1% 
2.1.3 Diseño Eléctrico 0,2%  $             2.016  1% 
2.1.4 Diseño Hidrosanitario 0,2%  $             2.016  1% 
2.1.5 Estudio de Suelos 0,2%  $             2.016  1% 
2.1.6 Levantamiento Topográfico 0,1%  $             1.008  0,3% 
2.1.7 Plan de Negocio 0,5%  $             5.041  2% 
2.2 EJECUCION      
2.2.1 Gerencia de Proyecto 3%  $           30.245  10% 
2.2.2 Fiducia 2%  $           20.163  7% 
2.2.3 Honorarios Constructor 7%  $           70.572  24% 
2.2.4 Fiscalización 2%  $           20.163  7% 
2.3 ENTREGA       
2.3.1 Permisos e Impuestos 1%  $           10.082  3% 
2.3.2 Honorarios Legales 3%  $           30.245  10% 
2.4 PROMOCION Y VENTAS      
2.4.1 Ventas y Marketing 7%  $           70.572  24% 
TOTAL      $         288.336  100% 
 
Gráfico N° 0.13 Costos Indirectos Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara (PSV). 
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Al principio y al fin de la obra los costos indirectos tienden a ser menos 
representativos que en la etapa media de construcción. El rubro más incidente 
sobre el costo indirecto corresponde al período de ejecución donde se dan a lugar 
pagos por gerencia de proyectos, fiducia, honorarios al constructor y fiscalización.  
Ventas y Marketing ocupa el 24,5%  de los Costos Indirectos Totales con $ 70.572 
dólares. 
 
6.2.2 Costos Indirectos Propuesta “B” 
 
 
Gráfico N° 0.14 Costos Indirectos Propuesta “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara (PSV). 
 
 
13% 
49% 
14% 
24% 
PLANIFICACION EJECUCION ENTREGA PROMOCION Y
VENTAS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
COSTOS INDIRECTOS TOTALES  
PROPUESTA "B" ($ 395.118 ) 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  192 
 
 
COSTOS INDIRECTOS       
2.1 PLANIFICACION % C. DIRECTOS $ % C. INDIRECTO 
2.1.1 Diseño Arquitectónico 2%  $             27.631  7% 
2.1.2 Diseño Estructural 0,4%  $                5.526  1% 
2.1.3 Diseño Eléctrico 0,2%  $                2.763  1% 
2.1.4 Diseño Hidrosanitario 0,2%  $                2.763  1% 
2.1.5 Estudio de Suelos 0,2%  $                2.763  1% 
2.1.6 Levantamiento Topográfico 0,1%  $                1.382  0,3% 
2.1.7 Plan de Negocio 0,5%  $                6.908  2% 
2.2 EJECUCION       
2.2.1 Gerencia de Proyecto 3%  $             41.446  10% 
2.2.2 Fiducia 2%  $             27.631  7% 
2.2.3 Honorarios Constructor 7%  $             96.707  24% 
2.2.4 Fiscalización 2%  $             27.631  7% 
2.3 ENTREGA      
2.3.1 Permisos e Impuestos 1%  $             13.815  3% 
2.3.2 Honorarios Legales 3%  $             41.446  10% 
2.4 PROMOCION Y VENTAS      
2.4.1 Ventas y Publicidad 7%  $             96.707  24% 
TOTAL      $           395.118  100% 
 
Gráfico N° 0.15 Costos Indirectos Totales Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara (PSV). 
 
 
El rubro más incidente sobre el costo indirecto corresponde al período de 
ejecución donde se dan a lugar pagos por gerencia de proyectos, fiducia, 
honorarios al constructor y fiscalización.  Ventas y Marketing ocupa el 24,5%  de 
los Costos Indirectos Totales con $ 96.707 dólares. 
 
6.3 Costos del Terreno 
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6.3.1 Método Residual 
 
Por medio del método residual se ha procedido a evaluar el precio del terreno por 
m2. Para ello es necesario hacer uso de los datos que se incluyen en el Informe 
de Regulación Metropolitana (IRM) y establecer los Alfa (Peso del Terreno) en el 
costo total del terreno. 
METODO RESIDUAL   
Datos Cantidades Unidades 
Área Terreno (IRM) 2235,8 m2 
Área Comercial Terreno 1643 m2 
COS PB 50% % 
COS TOTAL 200% % 
Altura Permitida 4 pisos 
Rango de Incidencia Alfa I 10% % 
Rango de Incidencia Alfa II 12% % 
Precio Promedio Venta M2  805 $/m2 
Área Vendible     
(Área Terreno * COS PB * N° Pisos) 3286 m2 
Total Ventas     
Área Vendible * Precio Promedio Venta  m2 2645230 $/m2 
 Peso Terreno Alfa I  (10%) 264523 161 
 Peso Terreno Alfa II (12%) 317428 193 
Media Terreno Alfa   (11%) 290975 177 
 
Tabla 0.4  Método Residual   
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
6.3.2 Precio Mercado del Terreno 
 
Precio Comercial por M2 100 $/m2 
Precio Comercial Total 164300 $/Terreno 
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Como se muestra en el cuadro anterior, Por medio del método residual el precio 
por m2 de terreno con un alfa media del 11% es de $ 177. Actualmente, el precio 
comercial por m2 de terreno en el sector es de $ 100. 
Existe una importante diferencia entre el precio obtenido por medio del método 
residual y el precio comercial de la zona, de modo que para efectos del análisis se 
tomará en cuenta el precio de mercado de $ 100, de manera que el precio total del 
terreno es de  $ 164 300 dólares. 
 
 
Gráfico N° 0.16 Terreno Comparación Método Residual y Precio Mercado  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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6.4 Costos por M2 Propuesta “A” 
 
 PROYECTO A   
  COSTOS TOTALES     
1 COSTOS DIRECTOS $ 1.008.167 69% 
2 COSTOS INDIRECTOS $ 288.336 20% 
3 TERRENO $ 164.300 11% 
  TOTAL $ 1.460.802 100% 
 
AREA M2 PRECIO/M2 
AREA UTIL 1932 $ 756 
AREA BRUTA 2485 $ 588 
 
Tabla 0.5 Costos M2 Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
El Costo por m2 de área bruta es igual a $ 588 mientras que el costo por m2 de 
área útil es igual a $ 756 dólares. Existe una diferencia de $ 168 dólares por m2 de 
área bruta a área útil en éste proyecto. 
 
Gráfico N° 0.17 Comparativo Precio M2/Áreas. Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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6.5 Costos por M2 Propuesta “B” 
 
  PROYECTO B     
  COSTOS TOTALES     
4 COSTOS DIRECTOS $ 1.381.532 71% 
5 COSTOS INDIRECTOS $ 395.118 20% 
6 TERRENO $ 164.300 8% 
  TOTAL $ 1.940.951 100% 
 
AREA M2 PRECIO/M2 
AREA UTIL 2432 $ 798 
AREA BRUTA 3488 $ 557 
 
Tabla 0.6 Costos M2 Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
El Costo por m2 de área bruta es igual a $ 557 mientras que el costo por m2 de 
área útil es igual a $ 798 dólares. Existe una diferencia de $ 241 dólares por m2 de 
área bruta a área útil en éste proyecto. 
 
Gráfico N° 0.18 Precio M2/ Áreas Propuesta “B”. Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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6.6 Administración del Proyecto 
 
6.6.1 Costos de Operación y Mantenimiento 
 
Para establecer un valor estimado de operación y mantenimiento del Proyecto se 
han puesto a consideración los siguientes rubros con su respectivo costo mensual. 
Cod. Rubro $ (Mensual) 
A.1 Administración Proyecto  $             400  
A.2 Honorarios Seguridad Privada  $          2.000  
A.3 Honorarios Mantenimiento Áreas Verdes y Comunales  $             500  
A.4 Servicios Básicos  $             300  
A.5 otros  $             300  
  TOTAL  $          3.500  
 
Tabla 0.7 Costo de Operación y Mantenimiento Proyecto  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
El valor estimado mensual por el mantenimiento del Proyecto “Altos de Amagasí” 
corresponde a 3.500 dólares, que deberá ser absorbido por los usuarios de cada 
una de las propiedades. El valor de alícuota es directamente proporcional a la 
cantidad de m2 de cada vivienda incluyendo parqueaderos y bodegas, de ésta 
manera el costo de mantenimiento por unidad de vivienda oscila entre $150 y 
$200 dólares mensuales. 
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6.7 Planificación del Proyecto 
 
6.7.1 Propuesta “A” 
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Gráfico N° 0.19 Cronograma Costos Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
6.7.2 Propuesta “B” 
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Gráfico N° 0.20 Cronograma de Costos Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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La Propuesta “A” y “B” abarcan cinco fases de planificación del proyecto: 
 Compra del Terreno en el mes cero. 
 La fase preliminar que contempla todos los estudios y obras preliminares 
del proyecto anteriores a la etapa de construcción. 
 La fase de construcción de casas y departamentos que abarca obra gris y 
terminados de las viviendas. 
 Las Fase de entrega comprende los períodos en los cuales las unidades de 
vivienda están siendo otorgadas y receptadas por los clientes finales.  
 La Fase de Promoción y Ventas que se mantiene a lo largo del Proyecto, 
del desempeño de  ésta fase depende el desarrollo del Proyecto. 
 
6.8 Cronograma de Costos Propuesta “A” y Propuesta “B” 
 
  
COSTOS PROYECTO "A"
VALOR % PLAZO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
164300
3 COSTO TERRENO 164.300$             11% 1
1 OBRA CIVIL
18500
1.1 OBRAS PRELIMINARES 18.500$                1% 1
19575 19575 19575 19575
UNIDAD MODELO 78.300$                5% 4
27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
OBRA CIVIL CASAS 270.000$             18% 10
46667 46667 46667 46667 46667 46667 46667 46667 46667
OBRA CIVIL DEPARTAMENTOS 420.000$             29% 9
3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502 3502
1.3 OBRAS COMUNALES 52.535$                4% 15
5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733 5733
1.4 OBRAS URBANIZACION 91.734$                6% 16
14333 14333 14333 14333
PARQUEADEROS Y BODEGAS 57.330$                4% 4
6589 6589 6589
1.5 IMPREVISTOS 19.768$                1% 3
2 CONSULTORIA
15459 15459 15459
2.1 FASE DE PREINVERSION Y PERMISOS 46.376$                3% 3
8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821 8821
2.2 FASE DE EJECUCION 141.143$             10% 16
3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781 3781
2.3 FASE ENTREGA 30.245$                2% 8
4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151 4151
2.4 PLAN DE MARKETING 70.572$                5% 17
TOTAL 1.460.802$        100% 19
FLUJO DE CAJA PARCIAL 164300 15459 15459 52665 68783 68783 68783 68783 49208 49208 95875 95875 113988 113988 72656 72656 79245 93578 93578 7932
FLUJO DE CAJA ACUMULADO 164300 179759 195217 247882 316665 385449 454232 523015 572224 621432 717307 813182 927171 1041159 1113815 1186470 1265715 1359293 1452870 1460802
% TOTAL EGRESOS 11,2% 1,1% 1,1% 3,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 3,4% 3,4% 6,6% 6,6% 7,8% 7,8% 5,0% 5,0% 5,4% 6,4% 6,4% 0,5%
%  EGRESOS ACUMULADO 11,2% 12,3% 13,4% 17,0% 21,7% 26,4% 31,1% 35,8% 39,2% 42,5% 49,1% 55,7% 63,5% 71,3% 76,2% 81,2% 86,6% 93,1% 99,5% 100,0%
PERIODO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
 
Tabla 0.8 Cronograma Costos Propuesta “A”. 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
Flujo de Caja Costos Parciales: Proyecto “A” 
 
 
Gráfico N° 0.21  Flujo de Caja Costos Parciales Propuesta “A” 
 Elaborado: Paulina Soto Verga
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Flujo de Caja Costos Acumulados: Proyecto “A” 
 
Gráfico N° 0.22 Flujo de Caja Costos Acumulados Propuesta “A” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara
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COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS 164300 164300 164300 188533 244344 300155 355965 411776 448012 484247 567150 650052 747287 844522 900424 956327 1018818 1095642 1172467 1172467
 COSTOS INDIRECTOS ACUMULADOS 0 15459 30917 59348 72321 85294 98267 111239 124212 137185 150158 163130 179884 196637 213390 230144 246897 263650 280404 288336
FLUJO DE CAJA ACUMULADA 164300 179759 195217 247882 316665 385449 454232 523015 572224 621432 717307 813182 927171 1041159 1113815 1186470 1265715 1359293 1452870 1460802
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COSTOS PROYECTO "B"
VALOR % PLAZO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
164300
3 COSTO TERRENO 164.300$       8% 1
1 OBRA CIVIL
18500
1.1 OBRAS PRELIMINARES 18.500$          1% 1
59358 59358 59358 59358 59358 59358 59358 59358 59358 59358 59358
OBRA CIVIL ETAPA 1 DPTOS 652.934$       34% 11
47314 47314 47314 47314 47314 47314 47314 47314 47314
OBRA CIVIL ETAPA 2 DPTOS 425.826$       22% 9
5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050
1.3 OBRAS COMUNALES 80.800$          4% 16
6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035 6035
1.4 OBRAS URBANIZACION 96.554$          5% 16
19958 19958 19958 19958
PARQUEADEROS Y BODEGAS 79.830$          4% 4
9030 9030 9030
1.5 IMPREVISTOS 27.089$          1% 3
2 CONSULTORIA
21183 21183 21183
2.1 FASE DE PREINVERSION 63.550$          3% 3
11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377 11377
2.2 FASE DE EJECUCION 193.415$       10% 17
6908 6908 6908 6908 6908 6908
2.3 FASE ENTREGA 41.446$          2% 6
5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373
2.4 PLAN DE MARKETING 96.707$          5% 18
TOTAL 1.940.951$   100% 19
FLUJO DE CAJA PARCIAL 185483 21183 56433 87192 87192 87192 87192 87192 87192 87192 134506 134506 154464 161371 82056 82056 84178 111043 111043 12280
FLUJO DE CAJA ACUMULADO 185483 206667 263100 350293 437485 524677 611869 699061 786253 873446 1007952 1142458 1296922 1458293 1540349 1622406 1706584 1817627 1928670 1940951
% TOTAL EGRESOS 9,6% 1,1% 2,9% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 6,9% 6,9% 8,0% 8,3% 4,2% 4,2% 4,3% 5,7% 5,7% 0,6%
%  EGRESOS ACUMULADO 9,6% 10,6% 13,6% 18,0% 22,5% 27,0% 31,5% 36,0% 40,5% 45,0% 51,9% 58,9% 66,8% 75,1% 79,4% 83,6% 87,9% 93,6% 99,4% 100,0%
PERIODO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19  
 
Tabla 0.9 Cronograma de Costos Propuesta “B”. 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
Flujo de Caja Costos Parciales: Proyecto “B” 
 
 
Gráfico N° 0.23 Flujo de Caja Costos Parciales Propuesta “B” 
Elaborado: Paulina Soto Vergara
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Flujo de Caja Costos Acumulados: Proyecto “B” 
 
 
Gráfico N° 0.24  Flujo de Caja Costos Acumulados Propuesta “B” 
. Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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6.9 Conclusiones 
 
 El Cronograma de Costos está programado para un período de 19 meses 
desde el comienzo de la planificación del mismo. Las dos propuestas se 
estructuran en dos etapas de construcción y otras tres etapas de 
complemento para el Proyecto. 
 Los Costos Totales del proyecto se dividen en: costo directo, indirecto y 
terreno. 
La Propuesta “A” que contempla una oferta de casas y apartamentos presenta la 
siguiente distribución de costos: 
  COSTOS TOTALES     
1 COSTOS DIRECTOS $ 1.008.167 69% 
2 COSTOS INDIRECTOS $ 288.336 20% 
3 TERRENO $ 164.300 11% 
  TOTAL $ 1.460.802 100% 
 
La Propuesta “B” que presenta una oferta compuesta por dos edificios de 
apartamentos presenta la siguiente distribución de costos: 
  PROYECTO B     
  COSTOS TOTALES     
4 COSTOS DIRECTOS $ 1.381.532 71% 
5 COSTOS INDIRECTOS $ 395.118 20% 
6 TERRENO $ 164.300 8% 
  TOTAL $ 1.940.951 100% 
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 Los costos totales de las propuestas son absorbidos por el área útiles del 
proyecto disponibles para la venta.   
La Propuesta “A” obtiene los siguientes costos por M2 bruto y útil: 
AREA M2 PRECIO/M2 
AREA UTIL 2014 $ 725 
AREA NO COMPUTABLE 576,5  
AREA BRUTA 2591 $ 564 
 
 El costo por área útil absorbe, además del costo por área bruta, el costo del 
área no computable, que corresponde a 161 dólares por m2. 
La Propuesta “B” obtiene los siguientes costos por M2 bruto y útil: 
AREA M2 PRECIO/M2 
AREA UTIL 2432 $ 798 
AREA NO COMPUTABLE 1015,5  
AREA BRUTA 3448 $ 563 
 
 El costo por área útil absorbe, además del costo por área bruta, el costo del 
área no computable, que corresponde a 235 dólares por m2. 
 El costo del terreno en el Mes 0, genera el mayor desembolso de inversión 
mensual para las dos propuestas.  
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 Los Costos directos representan la inversión más fuerte del Proyecto 
especialmente durante los meses 10, 11,12 y 13, donde las dos etapas de 
construcción se ejecutan simultáneamente. 
 Los Costos Indirectos se mantienen relativamente constantes durante todo 
el período de construcción.
  
7 ESTRATEGIA COMERCIAL  
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7.1 Introducción 
 
La estrategia comercial comprende todas las actividades planteadas dentro de una 
organización para llegar a un mercado específico por medio de un plan 
publicitario. Desarrolla las ventajas competitivas de manera que sean percibidas 
por el cliente potencial y generen la maximización del retorno de la inversión. 
 
7.2 Objetivos 
 
 Implantación de una estrategia comercial bien estructurada para alcanzar 
los resultados esperados en cuanto a ventas del proyecto. 
 Definir las políticas de venta en cuanto a precios y promoción. 
 Determinar formas de pago para la adquisición de las viviendas. 
 Determinar el porcentaje de absorción por ventas del proyecto y el 
cronograma de ingresos a lo largo del mismo. 
 
7.2.1 Metodología 
La Metodología usada para implementar la estrategia comercial del Proyecto se 
basa en el uso de técnicas empleadas en proyectos anteriores, así como también 
en el asesoramiento del grupo de ventas y diseño publicitario del grupo 
MAGENTA. 
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7.3 Estrategia Comercial 
 
La Estrategia Comercial consiste en potencializar el concepto arquitectónico del 
Proyecto, de manera que el cliente lo perciba como un valor agregado y lo 
diferencie de la competencia. 
Concepto: Incorporar el Bosque natural del contexto en el Proyecto, por medio de 
franjas verdes y espacios de esparcimiento al aire libre. 
Por medio de éste concepto se pretende generar un ambiente natural en el 
conjunto, creando espacios exteriores de interés familiar y aprovechando las 
condiciones propias del terreno como la topografía, para generar espacios con 
excelente vista hacia el noroeste de la ciudad. 
También se hará uso de una fuerza de ventas agresiva que cumpla con las metas 
establecidas en el cronograma de ventas y brinde un servicio de calidad en la 
atención al cliente durante todo el proceso de compra.   
Es importante mencionar que la empresa GSR promotora y constructora del 
Proyecto, es relativamente nueva en el mercado, a pesar de que sus fundadores 
llevan más de 15 años incursionando en el negocio inmobiliario, el nombre es 
poco conocido, por éste motivo se buscará posicionar la marca de la empresa en 
el sector, con la intención de continuar planificando nuevos proyectos a futuro 
además de crear confianza y lealtad de los clientes hacia la empresa. 
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 Con la intención de generar más credibilidad en la propuesta inmobiliaria, se 
buscará el apoyo de entidades bancarias generadoras de crédito que respalden el 
Proyecto y aparezcan continuamente en el material publicitario. 
Para poder poner en práctica todas estas estrategias se hará uso de un conjunto 
de elementos que buscan influenciar en la toma de decisión del cliente, mediante  
las 4P del Marketing: Producto, Plaza Promoción y Precio. 
 
7.4 Producto 
 
El Proyecto abarca dos propuestas inmobiliarias que incluyen casas y 
departamentos para la venta. Las unidades de vivienda surgen como una 
necesidad de primera vivienda para parejas jóvenes que quieren ubicarse dentro 
del norte de la ciudad a un precio más conveniente que en lugares céntricos de la 
misma y que además busquen un entorno tranquilo y natural, libre de ruido y 
contaminación para su familia. 
 
7.4.1 Nombre y Concepto 
 
El nombre del proyecto “Altos de Amagasí” hace referencia a su localización, ya 
que se encuentra en la parte alta de San Miguel de Amagasí con vista hacia el 
noroeste de la ciudad. 
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El nombre se incorpora debido a la asociación del proyecto con su contexto 
natural, ya que al estar  localizado en la parte alta de una montaña, se convierte 
en un factor clave del partido arquitectónico, aprovechando la vista y la topografía 
del terreno.  
 
7.4.2 Eslogan 
 
“Un lugar para crecer” 
 
El eslogan marca claramente la intención del proyecto al estar dirigido a parejas 
jóvenes que tienen la intención de adquirir su primera vivienda dentro de la ciudad, 
que les permitirá lograr un crecimiento personal y profesional en un entorno 
natural ideal para la familia. 
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7.4.3 Logotipo 
 
Imagen 13 Logotipo 
 
El Logotipo es bastante sobrio, enfatiza la importancia del nombre del proyecto 
que nace de su condición topográfica, además busca transmitir la exclusividad y 
calidad arquitectónica de sus espacios. 
 
7.5 Promoción 
 
La Promoción del proyecto será gestionada por la misma empresa promotora, por 
un grupo de profesionales especializados en el diseño y promoción de materiales 
publicitarios necesarios para la comercialización del proyecto. 
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La Propuesta busca promocionar el producto a través de: Videos en You Tube, 
Página Web, Valla Publicitaria, Brochures, Anuncios en periódicos y revistas 
inmobiliarias, etc... 
El material publicitario hará uso del concepto general del proyecto para establecer 
su diseño, color y  estilo.  
7.5.1 Presupuesto Plan de Marketing Propuesta “A” 
 
El Presupuesto destinado para el Plan de Marketing corresponde al 24% de los 
costos indirectos y al 5% de los costos totales, correspondiente a $70.572 dólares 
que se divide entre comisiones por ventas y promoción del Proyecto. 
 
Cod. Plan de Marketing $ 
PM.1 Comisión por Ventas $         54.607 
PM.2 Promoción Proyecto $         15.965 
 Total $         70.572 
Cod. Material Publicitario $ 
M.2.1 Vallas Publicitarias $           2.500 
M.2.2 Material POP $           3.300 
M.2.3 Página Web Proyecto $               665 
M.2.4 Video You Tube $           1.800 
 Publicaciones  
M.2.5 Periódico "El Comercio" $           2.000 
M.2.6 Revista "EL Portal" $           2.500 
M.2.7 Revista "Inmobilia" $           2.000 
M.2.8 Maqueta $           1.200 
 Total $         15.965 
 
Tabla 7.1 Presupuesto Plan de Marketing Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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7.5.2 Presupuesto Plan de Marketing Propuesta “B” 
El Presupuesto destinado para el Plan de Marketing corresponde al 24% de los 
costos indirectos y al 5% de los costos totales, correspondiente a $ 96.707 dólares 
que se divide entre comisiones por ventas y promoción del Proyecto. 
 
Cod. Plan de Marketing $ 
M.1 Comisión por Ventas  $       70.587  
M.2 Promoción Proyecto  $       26.121  
  Total  $       96.707  
Cod. Material Publicitario $ 
M.2.1 Vallas Publicitarias  $          2.500 
M.2.2 Material POP  $          6.000  
M.2.3 Página Web Proyecto  $             665  
M.2.4 Video You Tube  $          1.800  
  Publicaciones   
M.2.5 Periódico "El Comercio"  $          4.100  
M.2.6 Revista "EL Portal"  $          5.500  
M.2.7 Revista "Inmobilia"  $          4.100  
M.2.8 Maqueta  $          1.456  
  Total  $       26.121  
 
Tabla 7.2 Presupuesto Plan de Marketing  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
7.5.3 Vallas Publicitarias 
Se instalarán dos vallas publicitarias de 4,00 m por 5,00 m, una en cada frente del 
Proyecto, adicionalmente se colocarán rótulos más pequeños que conduzcan a los 
clientes desde las vías principales hacia el sitio.  
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Imagen 14 Rótulo en Sitio 
 
 
7.5.4 Carpetas y Dípticos 
Se hará uso de material POP para transmitir la información más importante del 
Proyecto como: ubicación, número de viviendas, metrajes y concepto 
arquitectónico. 
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Imagen 15 Díptico 
 
 
7.5.5 Publicidad en Internet 
El Proyecto enfatizará su promoción en Internet, por medio de una página Web de 
fácil acceso y uso, videos promocionales y recorridos arquitectónicos en You Tube 
además de publicaciones en redes sociales como Facebook y Twitter. 
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Imagen 16 Publicidad en la Web 
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7.5.6 Publicaciones en Medios Impresos 
El Proyecto también se promocionará en medios impresos tales como revistas 
inmobiliarias y periódicos.  
Se contratarán publicaciones mensuales en revistas como “EL Portal” e “Inmobilia” 
que dirigen su oferta a un estrato socioeconómico medio alto y alto, también se 
anunciará semanalmente en el período “El Comercio”. 
También se optará por emplear publicidad móvil en buses que atraviesen el Norte 
de Quito y stands en ferias. 
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Imagen 17 Publicidad para Revista 
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Imagen 18 Publicidad Parada de Buses 
 
Imagen 19 Publicidad en buses 
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7.6 Plaza 
 
Se ha decidido establecer una ventaja competitiva en cuanto la distribución del 
producto, para ello se ofrecerá un servicio y atención de calidad en todo el proceso 
de compra al cliente.  
Para ello se instalará una Sala de Ventas en sitio, que atienda a los clientes, 
genere información y funcione como espacio de trabajo para el arquitecto. 
El Show Room estará dotado de información gráfica del Proyecto, maquetas y 
muestras de los acabados de construcción. 
Además se contratará a un ejecutivo experto en ventas que se encargará 
totalmente de la comercialización del Proyecto, ofreciendo un trato personalizado 
al cliente, en todo el proceso de compra. 
 
7.6.1 Garantías 
El Proyecto “Altos de Amagasí” garantiza la legalidad, calidad y compromiso del 
Promotor, a través de una serie de documentos que se encuentran a total 
disponibilidad del comprador como: 
 Registro de Planos y Permiso de Construcción del proyecto 
 Escrituras del Lote, libre de gravámenes 
 Régimen de Propiedad Horizontal con cuadros de áreas respectivos 
 Características generales del Conjunto 
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 Especificaciones Técnicas 
 Plano Detallado de la Unidad de Vivienda: dimensiones, metrajes 
 Planos As Built 
 Detalle de Acabados de Construcción 
 Cuadro de Pago de Alícuotas 
 
7.7 Precio 
 
Como se mencionó anteriormente el precio promedio del sector es de 882 dólares 
por m2, el proyecto presentará un precio un poco más alto que el promedio de 890 
dólares por m2. Éste precio incluye la unidad de vivienda con su respectivo 
parqueadero cubierto. 
El precio por m2 de las viviendas responde al valor agregado que genera el 
proyecto en cuanto al diseño arquitectónico, acabados, área verde y vista. 
Debido a la poca consolidación del sector, el Proyecto no tiene una competencia 
directa, de modo que se pretende impactar con un producto de calidad y 
exclusividad que genere plusvalía al sector.    
 
7.7.1 Estacionamientos y Bodegas 
 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  225 
 
Los estacionamientos tienen un área de 12,5 m2, el precio por estacionamiento 
adicional será de 3750 dólares.  
Las bodegas con un área de 6 m2, tendrán un precio de 1440 dólares. 
 
7.7.2 Consideraciones  Precios Proyecto “A” 
 
Las casas esquineras con mayor extensión de patio posterior, tendrán un mayor 
precio al de las viviendas medianeras, 140 dólares por cada m2 adicional de 
terreno, al igual que los departamentos ubicados en PB. 
El precio de los departamentos se reajusta conforme al piso en el que se 
encuentra, existiendo un incremento de 10 dólares por m2 entre piso y piso. 
El Precio por M2 de departamento es más alto que el de las casas ya que se 
corresponden a la segunda etapa del proyecto, además de que las condiciones de 
vista y asoleamiento son superiores a las de la primera etapa. 
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N° M2 $/M2 Total Parqueader
os 
Adicionales 
Bodegas Jardín/ 
Terraza
s 
Total 
C1 108  $              
890  
 $         
96.120  
 $           
3.750  
   $         
5.320  
 $            
105.190  
C2 108  $              
890  
 $         
96.120  
       $               
96.120  
C3 108  $              
890  
 $         
96.120  
 $           
3.750  
     $               
99.870  
C4 108  $              
890  
 $         
96.120  
       $               
96.120  
C5 108  $              
890  
 $         
96.120  
       $               
96.120  
C6 108  $              
890  
 $         
96.120  
     $         
4.060  
 $            
100.180  
C7 108  $              
890  
 $         
96.120  
     $         
4.060  
 $            
100.180  
C8 108  $              
890  
 $         
96.120  
       $               
96.120  
C9 108  $              
890  
 $         
96.120  
     $         
4.060  
 $            
100.180  
DP1 80  $              
900  
 $         
72.000  
   $         
1.440  
 $         
2.200  
 $               
75.640  
DP2 80  $              
900  
 $         
72.000  
 $           
3.750  
 $         
1.440  
 $         
2.200  
 $               
79.390  
DP3 80  $              
900  
 $         
72.000  
   $         
1.440  
 $         
2.200  
 $               
75.640  
DP4 80  $              
910  
 $         
72.800  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
74.840  
DP5 80  $              
910  
 $         
72.800  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
74.840  
DP6 80  $              
910  
 $         
72.800  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
74.840  
DP7 80  $              
920  
 $         
73.600  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
75.640  
DP8 80  $              
920  
 $         
73.600  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
75.640  
DP9 80  $              
920  
 $         
73.600  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
75.640  
DP1
0 
80  $              
930  
 $         
74.400  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
76.440  
DP1
1 
80  $              
930  
 $         
74.400  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
76.440  
DP1
2 
80  $              
930  
 $         
74.400  
 $           
3.750  
 $         
1.440  
 $             
600  
 $               
80.190  
   
TOTAL 
          $         
1.805.260 
 
Tabla 7.3 Tabla Precio y Áreas Viviendas Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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7.7.3 Consideraciones Precios Proyecto “B” 
Como se mencionó anteriormente, el precio de los departamentos se reajusta 
conforme al piso en el que se encuentra, existiendo un incremento de 10 dólares 
por m2 entre piso y piso. 
 
N° M2 $/M2 Total Parqueaderos 
Adicionales 
Bodegas Jardín/ 
Terrazas 
Total 
1A 90  $              
880  
 $         
79.200  
 $           3.750     $         
2.200  
 $               
85.150  
2A 90  $              
880  
 $         
79.200  
     $         
2.200  
 $               
81.400  
3A 90  $              
880  
 $         
79.200  
 $           3.750     $         
2.200  
 $               
85.150  
4A 90  $              
880  
 $         
79.200  
     $         
2.200  
 $               
81.400  
5A 90  $              
890  
 $         
80.100  
     $             
600  
 $               
80.700  
6A 90  $              
890  
 $         
80.100  
     $             
600  
 $               
80.700  
7A 90  $              
890  
 $         
80.100  
     $             
600  
 $               
80.700  
8A 90  $              
890  
 $         
80.100  
     $             
600  
 $               
80.700  
9A 90  $              
900  
 $         
81.000  
     $             
600  
 $               
81.600  
10A 90  $              
900  
 $         
81.000  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
83.040  
11A 90  $              
900  
 $         
81.000  
 $           3.750   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
86.790  
12A 90  $              
900  
 $         
81.000  
 $           3.750   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
86.790  
13A 90  $              
910  
 $         
81.900  
 $           3.750   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
87.690  
14A 90  $              
910  
 $         
81.900  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
83.940  
15A 90  $              
910  
 $         
81.900  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
83.940  
16A 90  $              
910  
 $         
81.900  
   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
83.940  
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1B 80  $              
900  
 $         
72.000  
 $           3.750   $         
1.440  
 $         
2.200  
 $               
79.390  
2B 80  $              
900  
 $         
72.000  
   $         
1.440  
 $         
2.200  
 $               
75.640  
3B 80  $              
900  
 $         
72.000  
   $         
1.440  
 $         
2.200  
 $               
75.640  
4B 80  $              
910  
 $         
72.800  
   $         
1.440  
 $         
2.200  
 $               
76.440  
5B 80  $              
910  
 $         
72.800  
 $           3.750   $         
1.440  
 $             
600  
 $               
78.590  
6B 80  $              
910  
 $         
72.800  
     $             
600  
 $               
73.400  
7B 80  $              
920  
 $         
73.600  
     $             
600  
 $               
74.200  
8B 80  $              
920  
 $         
73.600  
     $             
600  
 $               
74.200  
9B 80  $              
920  
 $         
73.600  
     $             
600  
 $               
74.200  
10B 80  $              
930  
 $         
74.400  
     $             
600  
 $               
75.000  
11B 80  $              
930  
 $         
74.400  
     $             
600  
 $               
75.000  
12B 80  $              
930  
 $         
74.400  
     $             
600  
 $               
75.000  
  TOTAL           $         
2.240.330 
 
Tabla 7.4 Tabla de Precios y Áreas Viviendas Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
7.7.4 Forma de Pago 
La modalidad de forma de pago de las viviendas en el Conjunto “Altos de 
Amagasí” se establece de la siguiente manera: 
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ENTRADA 30%   
$ 2.000  Reserva 
10% Firma Promesa de Compra-Venta 
20%  Cuotas durante ejecución Obra 
 
CREDITO HIPOTECARIO 70% PLAZO ENTIDAD 
70% Financiado en el Plazo y Entidad elegida por el 
Cliente 
 
Tabla 7.5 Forma de Pago Proyecto  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
7.7.5 Descuentos en Precio de Venta 
Se otorgarán descuentos en el precio de las viviendas dependiendo de la forma de 
pago y características del inmueble. 
Para pagos al contado y ventas realizadas en feria se efectuarán descuentos de 
hasta el 5%. 
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7.8 Ventas 
7.8.1 Cronograma de Ventas 
La Propuesta A consta de 21 viviendas y la Propuesta B de 28 viviendas. El 
objetivo consiste en negociar la totalidad de viviendas a la par de la ejecución del 
Proyecto, de acuerdo a las etapas del mismo. 
 Propuesta A 
ME
S 0 
ME
S 1 
ME
S 2 
ME
S 3 
ME
S 4 
ME
S 5 
ME
S 6 
ME
S 7 
ME
S 8 
ME
S 9 
MES 
10 
MES 
11 
MES 
12 
MES 
13 
MES 
14 
MES 
15 
MES 
16 
MES 
17 
MES 
18 
MES 
19 
      1 2 3 4 5 6                       
              1 2 3 4 5 6 7 8           
 
Gráfico N° 7.1 Cronograma Ventas Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
En un inicio, desde el mes 3 hasta el mes 8, se negociarán las 9 casas del 
proyecto correspondientes a la primera etapa. Durante la segunda etapa se 
venderán los 12 departamentos desde el mes 7 hasta el mes 14. 
 
N° Unidad N° Meses Venta Absorción 
9 Casas 6 1,5 
12 Departamentos 8 1,5 
 
Gráfico N° 7.2 Cronograma de Ventas Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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 Propuesta B 
ME
S 0 
ME
S 1 
ME
S 2 
ME
S 3 
ME
S 4 
ME
S 5 
ME
S 6 
ME
S 7 
ME
S 8 
ME
S 9 
MES 
10 
MES 
11 
MES 
12 
MES 
13 
MES 
14 
MES 
15 
MES 
16 
MES 
17 
MES 
18 
MES 
19 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                 
              1 2 3 4 5 6 7 8           
 
Gráfico N° 7.3 Cronograma Ventas Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
En un inicio, desde el mes 2 hasta el mes 11, se negociarán los 16 departamentos 
correspondientes a la primera etapa. Durante la segunda etapa se venderán 12 
departamentos desde el mes 1 hasta el mes 14. 
N° Unidad N° Meses Venta Absorción 
16 Departamentos 10 1,6 
12 Departamentos 8 1,5 
 
Gráfico N° 7.4 Cronograma de Ventas Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
  
7.9 Flujo de Caja Parcial y Acumulada Propuesta “A
PRIMERA ETAPA (CASAS)
M es Venta M ES 0 M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12 M ES 13 M ES 14 M ES 15 M ES 16 M ES 17 M ES 18 M ES 19 TOTA L M EN SU A L
1 3 14835 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 103843 148347
2 4 14835 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 103843 148347
3 5 14835 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 103843 148347
4 6 14835 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 103843 148347
5 7 14835 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 103843 148347
6 8 14835 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 103843 148347
  SUBTOTAL 14835 19073 23312 27550 31789 36027 25431 25431 125035 120797 116558 112320 108081 103843 0 0 0 890080
SEGUNDA ETPA (DEPARTAMENTOS)
1 3 11440 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 26693 26693 26693 114398
2 4 11440 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 26693 26693 26693 114398
3 5 11440 3269 3269 3269 3269 3269 3269 3269 26693 26693 26693 114398
4 6 11440 3813 3813 3813 3813 3813 3813 26693 26693 26693 114398
6 7 11440 4576 4576 4576 4576 4576 26693 26693 26693 114398
6 8 11440 5720 5720 5720 5720 26693 26693 26693 114398
7 9 11440 7627 7627 7627 26693 26693 26693 114398
8 10 11440 11440 11440 26693 26693 26693 114398
SUBTOTAL 11440 13982 16842 20110 23924 28500 34219 41846 41846 41846 213542 213542 213542 915180
TOTAL 14835 19073 23312 27550 43228 50009 42273 45541 148959 149296 150777 154165 149927 145689 213542 213542 213542 1805260
FLUJO INGRESOS PARCIALES 14835 19073 23312 27550 43228 50009 42273 45541 148959 149296 150777 154165 149927 145689 213542 213542 213542
INGRESOS ACUMULADOS 14835 33908 57219 84770 127998 178007 220280 265821 414779 564075 714853 869018 1018945 1164634 1378176 1591718 1805260
INGRESOS PARCIALES 1% 1% 1% 2% 2% 3% 2% 3% 8% 8% 8% 9% 8% 8% 12% 12% 12%
INGRESOS ACUMULADOS 1% 2% 3% 5% 7% 10% 12% 15% 23% 31% 40% 48% 56% 65% 76% 88% 100%
  
 
Gráfico N° 7.5 Flujos Parciales y Acumulados Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara
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7.10 Flujos de Caja Parciales y Acumulados Propuesta “B”
PRIMERA ETAPA (EDIFICIO1)
M ES VEN T A S M ES 0 M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M ES 10 M ES 11 M ES 12 M ES 13 M ES 14 M ES 15 M ES 16 M ES 17 M ES 18 M ES 19 T OT A L M EN SUA L
1 3 13336 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 31118 31118 31118 133363
2 4 13336 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2964 2964 31118 31118 31118 133363
3 5 13336 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 3334 31118 31118 31118 133363
4 6 13336 3810 3810 3810 3810 3810 3810 3810 31118 31118 31118 133363
5 7 13336 4445 4445 4445 4445 4445 4445 31118 31118 31118 133363
6 8 13336 5335 5335 5335 5335 5335 31118 31118 31118 133363
7 9 13336 6668 6668 6668 6668 31118 31118 31118 133363
8 10 13336 8891 8891 8891 31118 31118 31118 133363
9 11 13336 13336 13336 31118 31118 31118 133363
10 12 13336 26673 31118 31118 31118 133363
SUBTOTAL 13336 16004 18967 22301 26112 30557 35892 42560 51451 64787 78123 311180 311180 311180 0 0 0 0 1333630
SEGUNDA ETAPA (EDIFICIO 2)
MES VENTAS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
1 3 11334 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 26445 26445 26445 113338
2 4 11334 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 26445 26445 26445 113338
3 5 11334 3238 3238 3238 3238 3238 3238 3238 26445 26445 26445 113338
4 6 11334 3778 3778 3778 3778 3778 3778 26445 26445 26445 113338
5 7 11334 4534 4534 4534 4534 4534 26445 26445 26445 113338
6 8 11334 5667 5667 5667 5667 26445 26445 26445 113338
7 9 11334 7556 7556 7556 26445 26445 26445 113338
8 10 11334 11334 11334 26445 26445 26445 113338
SUBTOTAL 11334 13852 16686 19924 23702 28235 33902 41458 41458 41458 211563 211563 211563 906700
TOTAL 13336 16004 18967 22301 26112 41891 49744 59246 71375 88489 106359 345083 352638 352638 41458 211563 211563 211563 2240330
FLUJO INGRESOS PARCIALES 13336 16004 18967 22301 26112 41891 49744 59246 71375 88489 106359 345083 352638 352638 41458 211563 211563 211563
INGRESOS ACUMULADOS 13336 29340 48307 70608 96720 138611 188355 247600 318975 407464 513822 858905 1211543 1564182 1605640 1817203 2028767 2240330
INGRESOS PARCIALES 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 15% 16% 16% 2% 9% 9% 9%
INGRESOS ACUMULADOS 1% 1% 2% 3% 4% 6% 8% 11% 14% 18% 23% 38% 54% 70% 72% 81% 91% 100%
  
 
Gráfico N° 7.6Flujo de Ingresos Parciales y Acumulados Propuesta “B” 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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7.11 Conclusiones 
 
El éxito o fracaso del proyecto depende en gran parte de la efectividad del plan de 
Marketing, para ello se ha decidido plantear una estrategia apoyada de las 4P del 
Marketing que permitan planificar y cumplir con las metas propuestas en el 
Cronograma de Ventas. 
“Altos de Amagasí” busca añadir valor agregado en sus productos enfatizando el 
concepto general del Proyecto, que plantea: incorporar el bosque natural del 
contexto en el Proyecto, por medio de franjas verdes y espacios de 
esparcimiento al aire libre, de manera que la arquitectura y el ambiente del 
conjunto adopten ésta ideología brindando un espacio natural y verde a sus 
usuarios. 
Se buscará generar una ventaja competitiva en la atención al cliente, otorgando un 
servicio de calidad durante la preventa, venta y postventa de las viviendas. Así 
como también, el posicionamiento de la marca en el sector. 
Se ofrecerá un producto diferenciado y de características superiores a las de la 
competencia, por ésta razón, el precio por M2 de las viviendas se mantiene por 
encima que el precio promedio de la competencia. 
La política de precios del Proyecto se basa en castigar el precio por M2 por 
aspectos tales como: vista, altura y asoleamiento. 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  237 
 
Se han planificado descuentos y formas de pago para cada tipo de producto y 
para cada una de las fases de construcción. 
La Propuesta “A” plantea 12 meses de venta para la comercialización de sus 
productos, empleando dos grupos de venta que trabajen simultáneamente en las 
dos etapas del proyecto. La absorción mensual promedio será de  1,5 viviendas. 
La Propuesta “B” plantea 13 meses de venta para la comercialización de sus 
productos, empleando dos grupos de venta que trabajen simultáneamente en las 
dos etapas del proyecto. La absorción mensual promedio será de 1,6 viviendas. 
 
 
 
  
8 ANALISIS FINANCIERO 
 
 
8.1 Introducción 
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El Análisis Financiero es el método que permitirá estimar las consecuencias del 
negocio inmobiliario en cuanto al rendimiento de la inversión, posibilidad de 
riesgos y análisis del flujo de caja para la toma de decisiones dentro del Proyecto. 
 
8.2 Objetivos 
 
 Comprender el funcionamiento del negocio inmobiliario, por medio de un 
estado de resultados. 
 Identificar posibles riesgos y eventualidades del Proyecto. 
 Con base a los resultados, tomar decisiones sobre la viabilidad y factibilidad 
de la ejecución del Proyecto. 
 Determinar si el proyecto cumple con las expectativas financieras de los 
inversionistas. 
 
8.2.1 Metodología 
El estudio contempla un análisis estático, dinámico y de sensibilidad  financiera 
apoyado en el material proporcionado por  Federico Eliscovich y en datos 
obtenidos en capítulos anteriores. 
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8.3 Análisis Estático 
 
El análisis estático realiza su cálculo sobre un momento en el tiempo y permite 
evaluar el peso de cada componente dentro de la operación. 
 
8.3.1 Análisis Estático Propuesta “A” 
ANALISIS ESTATICO: PROPUESTA “A”   
INGRESOS TOTALES  $         1.805.260  
EGRESOS TOTALES  $         1.460.802  
UTILIDAD  $            344.458  
MARGEN ANUAL 12% 
RENTABILIDAD ANUAL 16% 
MARGEN (19 meses) 19% 
RENTABILIDAD (19 meses) 24% 
 
Tabla 8.1 Análisis Estático Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
Por medio del flujo estático o vertical se puede señalar que la utilidad esperada del 
Proyecto es de $344.458 dólares con una rentabilidad anual del 16% y un margen 
anual del 12%. 
 
8.3.2 Análisis Estático Propuesta “B” 
 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  241 
 
 
ANALISIS ESTÁTICO: PROPUESTA "B" 
INGRESOS TOTALES $         2.240.330 
COSTOS TOTALES $         1.940.951 
UTILIDAD $            299.379 
MARGEN ANUAL 8% 
RENTABILIDAD ANUAL 10% 
MARGEN (19 meses) 13% 
RENTABILIDAD (19 meses) 15% 
 
Tabla 8.2 Análisis Estático Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
Se puede observar que la utilidad esperada del proyecto es de $299.379 dólares 
con una rentabilidad anual del 10% y un margen anual del 8%. 
 
8.4 Análisis Dinámico 
 
El Análisis dinámico relaciona los cambios financieros de un período a otro 
considerando los aumentos o disminuciones generadas a lo largo del tiempo. 
 
8.4.1 Flujo de Caja 
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El Flujo de Caja comprende todas las entradas y salidas de efectivo en un 
determinado período de tiempo, por consiguiente constituye un indicador 
importante de liquidez del Proyecto. 
8.4.1.1 Flujo Caja Acumulada Propuesta “A” 
 
 Análisis de Ingresos 
El Flujo de Ingresos responde al modelo de ventas propuesto anteriormente: 
  MESES 
VENTA 
ENTRADA CUOTAS MESES 
CUOTAS 
CREDITO 
HIPOTECARIO 
PRIMERA ETAPA 6 10% 20% 7 70% 
SEGUNDA ETAPA 8 10% 20% 9 70% 
 
RESUMEN INGRESOS PROPUESTA "A" 
INGRESOS 1ERA ETAPA $    890.080 
INGRESO 2DA ETAPA $    915.180 
INGRESOS TOTALES $ 1.805.260 
 
Tabla 8.3 Resumen Ingresos Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
 Análisis de Egresos 
El Flujo de Egresos responde al cronograma de costos establecido para la 
ejecución de las dos etapas del Proyecto: 
COSTOS TOTALES  $   1.460.802  
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COSTOS DIRECTOS $   1.008.167 
COSTOS INDIRECTOS $      288.336 
TERRENO $      164.300 
 
Tabla 8.4 Resumen Egresos Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
El Flujo Acumulado sin Apalancamiento de la Propuesta “A” muestra al Mes 11 
como el momento de mayor inversión del Proyecto con $451.487 dólares, ya que 
durante éste período simultáneamente se construyen las dos etapas del Proyecto. 
En el mes 0 ocurre uno de los mayores egresos, debido a la compra del terreno 
mientras que en los meses: 17,18 Y 19 los ingresos se incrementan debido a la 
recuperación del capital a través del otorgamiento del Crédito Hipotecario a los 
clientes; a partir del mes 17, el Flujo Acumulado se hace positivo.
  
8.4.2 Flujo Acumulado sin Apalancamiento Propuesta “A” 
 
Gráfico N° 8.1 Flujo Acumulado sin Apalancamiento Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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8.4.2.1 Flujo Caja Acumulada Propuesta “B” 
 
 Análisis Ingresos 
  MESES 
VENTA 
ENTRADA CUOTAS MESES 
CUOTAS 
CREDITO 
HIPOTECARIO 
PRIMERA ETAPA 10 10% 70% 10 70% 
SEGUNDA ETAPA 8 10% 70% 9 70% 
 
RESUMEN INGRESOS PROPUESTA "B" 
INGRESOS 1ERA ETAPA $   1.333.630 
INGRESO 2DA ETAPA $      906.700 
INGRESOS TOTALES $   2.240.330 
 
Tabla 8.5 Resumen Ingresos Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
 
 Análisis de Egresos 
COSTOS TOTALES $   1.940.951 
COSTOS DIRECTOS $   1.381.532 
COSTOS INDIRECTOS $      395.118 
TERRENO $      164.300 
 
Tabla 8.6 Resumen Egresos Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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El Flujo Acumulado sin Apalancamiento de la Propuesta “B” muestra al Mes 12 
como el momento de mayor inversión del Proyecto con $ 783.099 dólares, ya que 
durante éste período simultáneamente se construyen las dos etapas del Proyecto. 
En el mes 0 ocurre uno de los mayores egresos, debido a la compra del terreno 
mientras que en los meses: 17, 18 Y 19 los ingresos se incrementan debido a la 
recuperación del capital a través del otorgamiento del Crédito Hipotecario a los 
clientes; a partir del mes 18, el Flujo Acumulado se hace positivo.
  
8.4.3 Flujo Acumulado sin Apalancamiento Propuesta “B” 
 
Gráfico N° 8.2 Flujo Acumulado sin Apalancamiento Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
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8.5 Tasa de Descuento 
 
La tasa de descuento se entiende como  la rentabilidad mínima que se exige a un 
Proyecto, tomando en cuenta el riesgo del mismo. 
Es necesaria para poder determinar el Valor Actual Neto del Proyecto y se la 
puede calcular a través de los siguientes métodos: WACC, CAPM o empleando 
indicadores macroeconómicos y tasas mínimas exigidas al Proyecto. 
A continuación se evaluarán dos de éstos procesos y se escogerá el que mejor se 
adapte a la realidad del sector. 
8.5.1 CAPM 
Este modelo busca determinar la tasa de descuento a partir de  la sensibilidad del 
activo al riesgo sistémico, conocido también como riesgo de mercado, representado 
por el símbolo de Beta (β), también hace uso  del concepto del retorno esperado 
del mercado y el retorno esperado de un activo teóricamente libre de riesgo. Para 
el cálculo de ésta herramienta es necesario determinar los siguientes datos: 
CAPM  
rm: Rentabilidad media del Mercado  
rf: Tasa libre de riesgo 
rp: Riesgo país (Ecuador) 
Beta: Promedio de betas de empresas similares 
(rm-rf): Prima de mercado 
Beta (Homebuilding) Beta Inmobiliario EEUU 
 
Tabla 8.7 CAPM  
Fuente: www.investopedia.com  
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Tasa Descuento Esperada: 
r = rf + rp + β (rm – rf) 
 
 
Datos 
rf: 4,5% 
rm: 13,0% 
rp: 6,2% 
Beta: 1,55 
(rm-rf): 8,4% 
   
TASA DESCUENTO 23,8% 
 
Tabla 8.8 CAPM Datos  
Fuente: www.investopedia.com 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
A pesar de que éste método es bastante empleado en la evaluación financiera de 
proyectos, utiliza cifras y porcentajes ajenos a la realidad del Ecuador, por ésta 
razón se hará uso de datos macroeconómicos del país y de un rendimiento 
mínimo esperado por el inversionista, superior a la tasa bancaria pasiva. 
 
Tasa Rentabilidad Mínima Esperada 7,0% 
Tasa Inflación Construcción 6,9% 
Riesgo País 6,2% 
 TASA DESCUENTO 20,1% 
 
Tabla 8.9 Tasa Descuento  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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Mediante ésta tabla se ha determinado una tasa de descuento del 20% que será 
utilizada para evaluar de la viabilidad del proyecto y para ejecutar cálculos 
posteriores. 
 
8.6 Calculo del VAN y TIR 
 
El VAN o Valor Actual Neto, permite calcular el valor presente generado por una  
inversión mientras que la TIR o Tasa Interna de Retorno es directamente 
proporcional a la rentabilidad de un proyecto, éste criterio permite aceptar o 
rechazar una inversión. 
El cálculo de éstos dos procedimientos, nos permiten analizar la viabilidad 
financiera y la rentabilidad del Proyecto. Tanto el VAN como la TIR se obtienen de 
la estimación a los flujos de caja, obtenidos en base a los supuestos anteriormente 
expuestos con relación al cronograma de ingresos y egresos del Proyecto.  
 Propuesta “A” 
ANALISIS DINAMICO PROPUESTA "A" 
INGRESOS TOTALES  $           1.805.260  
EGRESOS TOTALES  $           1.460.802  
MAXIMA INVERSION  $               451.487  
VAN  $               193.237  
TIR MENSUAL 4% 
TIR ANUAL 69,5% 
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Tabla 8.10 Análisis Dinámico Propuesta “A” 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
 Propuesta “B” 
ANALISIS DINAMICO PROPUESTA "B" 
INGRESOS TOTALES  $         2.240.330  
EGRESOS TOTALES  $         1.940.951  
MAXIMA INVERSION  $            783.099  
VAN  $            127.079  
TIR MENSUAL 3% 
TIR ANUAL 43,3% 
 
Tabla 8.11 Análisis Dinámico Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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8.7 Análisis de Sensibilidad del Proyecto 
 
El Análisis de sensibilidad tiene como objetivo proponer una variabilidad en los 
factores de riesgo del Proyecto y determinar el impacto en la viabilidad del mismo. 
Por medio de este estudio se pretende conocer las variables que podrían afectar 
la rentabilidad del negocio, plantear distintos tipos de escenarios y conocer la 
flexibilidad del Proyecto en relación a éstos factores. 
Para efectos de análisis se evaluarán los siguientes factores de riesgo 
 
 Disminución de los Precios de Venta 
 
 Aumentos de los Costos Directos e Indirectos del Proyecto 
 
 Variación en la Velocidad de Ventas  
 
 Apalancamiento del Proyecto 
 
 
 
  
8.7.1 Disminución Precios Venta Propuesta “A”  
 
Gráfico N° 8.3 Sensibilidad Precios de Venta Propuesta “A”. Elaborado: Paulina Soto Vergara 
La disminución de los precios de venta afecta significativamente la rentabilidad del Proyecto, por cada reducción del 2% 
en los precios, el VAN se reduce en un 18%. El VAN se hace 0 con una reducción del 13,25% de los ingresos del 
Proyecto
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16
VAN 193237 164080 134923 105766 76609 47452 18295 -10861 -40018
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000
250000
DISMINUCION PRECIOS VENTA 
PROPUETA "A" 
  
TASA DESCUENTO 20% 
MENSUAL 1,53% 
VAN $ 164.080  
TIR 4% 
 
 
Variación Precio (%)  0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
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Variación Precio (%)  0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
TIR 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 
 
 
Variación Precio (%) 13,25 
VAN 0 
 
Tabla 8.12 Disminución Precios Propuesta “A” 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
8.7.2 Disminución Precios Venta Propuesta “B”  
 
Gráfico N° 8.4 Sensibilidad Precios de Venta Propuesta “A”. Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
La disminución de los precios de venta afecta significativamente la rentabilidad del Proyecto, por cada reducción del 2% 
en los precios, el VAN se reduce en un 18%. El VAN se hace 0 con una reducción del 7% de los ingresos del Proyecto.
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Variación Precio 
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7 
VAN 0 
 
Tabla 8.13 Disminución Precios Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
8.7.3 Análisis Sensibilidad de Incrementos en los Costos Directos  Propuesta “A” 
 
Gráfico N° 8.5 Sensibilidad Costos Directos Propuesta “A”.  Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
El Aumento de los costos directos afecta a la rentabilidad del Proyecto, por cada incremento del 3% en los costos, el VAN 
se reduce en un 13%. El VAN se hace 0 con un incremento del 22,7% en los costos directos del Proyecto. 
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8.7.4 Análisis Sensibilidad de Incrementos en los Costos Indirectos  Propuesta “A” 
 
Gráfico N° 8.6 Sensibilidad Costos Indirectos Propuesta “B”. Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
El Aumento de los costos indirectos no es determinante en la viabilidad del Proyecto, por cada incremento del 10% en los 
costos, el VAN se reduce en un 13%. El VAN se hace 0 con un incremento del 77,4% en los costos indirectos
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PROPUESTA "A" 
  
TASA DESCUENTO 20% 
MENSUAL 1,53% 
VAN $ 193.237 
TIR 4% 
Incremento Costo Directo 
Variación Costo  
Directo (%) 
  0 3 6 9 12 15 18 21 24 
VAN $ 167.710  $ 193.237  $ 167.710  $ 142.183  $ 116.656  $ 91.129  $ 65.602  $ 40.074  $ 14547 $ -10979 
TIR 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 
 
Variación Costo 
Directo (%) 
22,7 
VAN  0 
Incremento Costo Indirecto 
Variación Costo 
Indirecto (%) 
  0 10 20 30 40 50 60 70 80 
VAN $180.767  $ 193.237  $168.296  $ 143.356  $118.415  $ 93.475  $68.534  $43.593  $  18.653   $  (6.288)       
TIR 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 
 
Variación Costo I. (%) 77,4 
VAN 0 
Tabla 8.14 Incrementos Costos Propuesta “A”
  
8.7.5 Análisis de Sensibilidad en los Costos Directos Propuesta “B” 
 
Gráfico N° 8.7 Sensibilidad Costos Directos Propuesta “B”.  Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
El Aumento de los costos directos afecta a la rentabilidad del Proyecto, por cada incremento del 3% en los costos, el VAN 
se reduce en un 28%. El VAN se hace 0 con un incremento del 10,8% en los costos directos del Proyecto.
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Van 127079 91757 56434 21111 -14211 -49534 -84857 -120180 -155502
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8.7.6 Análisis de Sensibilidad en los Costos Indirectos Propuesta “B” 
 
Gráfico N° 8.8 Sensibilidad Costos Indirectos Propuesta “B”. Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
El Aumento de los costos indirectos también determina la viabilidad del Proyecto, por cada incremento del 10% en los 
costos, el VAN se reduce en un 27%. El VAN se hace 0 con un incremento del 36,8% en los costos indirectos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Van 127079 92636 58193 23750 -10693 -45137 -79580 -114023 -148466
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AUMENTO COSTOS INDRECTOS  
PROPUESTA "B" 
  
TASA DESCUENTO 20% 
MENSUAL 1,53% 
VAN $ 127.079  
TIR 3% 
Aumento Costos Directos 
Variación Costo 
Directos  
(%) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 
VAN $ 167.710  $ 193.237  $ 167.710  $ 142.183  $ 116.656  $ 91.129  $ 65.602  $ 40.074   $  14.547         $ 10.980   
TIR 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 
 
Variación Costo D. 
(%) 
22,7 
VAN  0 
Aumento Costos Indirectos 
Variación Costo 
Indirectos  
(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 
VAN $ 180.767  $ 193.237  $ 168.296  $ 143.356  $ 118.415  $ 93.475  $ 68.534  $ 43.593   $  18.653     $ 6.288       
TIR 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 
  
Variación Costo I. 
(%) 
77,4 
VAN 0 
 
Tabla 8.15 Aumento de Costos. Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
8.7.7 Análisis de Sensibilidad en la Velocidad de Ventas Propuesta “A” 
 
Gráfico N° 8.9 Sensibilidad Velocidad de Ventas. Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
La Velocidad de Ventas es otro factor de riesgo para el Proyecto, al incrementar cuatro meses al cronograma de ventas 
propuesto en el capítulo de Estrategia Comercial, el VAN se reduce en un 30,7%  y al reducir tres meses de ventas al 
cronograma, el VAN crece en un 9,5%.
-3 -2 -1 0 1 2 3 4
VAN $ 213.666 $ 206.709 $ 199.980 $ 193.237 $ 178.106 $ 163.167 $ 148.418 $ 133.855
 $ -
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VARIACION VELOCIDAD VENTAS  
PROPUESTA "A" 
  
 
TASA DESCUENTO 20% 
MENSUAL 1,53% 
VAN $ 193.237  
TIR 4% 
 
Variación 
Velocidad Venta 
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 
VAN  $         
213.666  
 $         
206.709  
 $         
199.980  
 $         
193.237  
 $         
178.106  
 $         
163.167  
 $         
148.418  
 $         
133.855  
 
Tabla 8.16 Variabilidad N° Meses de Venta 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
  
8.7.8 Análisis de Sensibilidad en la Velocidad de Ventas Propuesta “B” 
 
Gráfico N° 8.10 Sensibilidad Velocidad de Ventas Propuesta “B”. Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
La Velocidad de Ventas es otro factor de riesgo para el Proyecto, al incrementar cuatro meses al cronograma de ventas 
propuesto en el capítulo de Estrategia Comercial, el VAN se reduce en un 79% y al reducir tres meses de ventas al 
cronograma, el VAN crece en un 7,4%
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VARIACION VELOCIDAD VENTA PROPUESTA "B" 
  
 
TASA DESCUENTO 20% 
MENSUAL 1,53% 
VAN $ 127.079  
TIR 3% 
 
Variación 
Velocidad Venta 
  -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
VAN  $ 
127.079 
$ 
137.242 
$ 
134.267 
$ 
131.317 
$ 
127.079 
$ 
102.723 
$ 
78.715 
$         
55.049 
$  
26.200 
 
Tabla 8.17 Variabilidad en el N° de Meses de Venta  
Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
8.7.9 Escenario Disminución de Precios de Venta y Aumento de Costos Construcción Propuesta “A” 
 VARIACION PRECIOS 2% 0 0 82 -215 -299 -384 -469 -782 -918 -763 -829 -2897 -2904 -2933 -3001 -2916 -2832 -4189 -4189 -4189 
VARIACION COSTOS -2% 0 0 0 485 1116 1116 1116 1116 725 725 1658 1658 1945 1945 1118 1118 1250 1536 1536 0 
FLUJO DE CAJA   -164300 -15459 -15376 -38529 -51126 -46972 -42818 -27454 -842 -8424 -52821 48528 30459 31911 77391 73237 62362 114239 114239 201421 
 
SENSIBILIDAD (2% COSTO) (-2% PRECIO)  
TASA DESCUENTO 20% 
MENSUAL 1,53% 
VAN $ 148.327 
TIR 4% 
 
   VARIACION   DISMINUCION COSTOS CONSTRUCCION/ AUMENTO PRECIOS VENTA  
$ 
148.327  
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
0 193237 165345 137452 109560 81667 53775 25882 -2010 -29902 
2 176219 148327 120434 92542 64649 36757 8864 -19028 -46920 
4 159201 131308 103416 75524 47631 19739 -8154 -36046 -63939 
6 142183 114290 86398 58506 30613 2721 -25172 -53064 -80957 
8 125165 97272 69380 41487 13595 -14297 -42190 -70082 -97975 
10 108147 80254 52362 24469 -3423 -31315 -59208 -87100 -114993 
12 91129 63236 35344 7451 -20441 -48334 -76226 -104118 -132011 
14 74111 46218 18326 -9567 -37459 -65352 -93244 -121136 -149029 
16 57092 29200 1308 -26585 -54477 -82370 -110262 -138155 -166047 
Tabla 8.18 Escenario: Disminución Precios Aumento de Costos Propuesta “A” Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
8.7.10 Escenario Disminución de Precios Venta y Aumento de Costos de Construcción Propuesta “B” 
VARIACION PRECIOS 0 0 -267 -252 -311 -378 -454 -770 -927 -1117 -1360 -1702 -2059 -6834 -6985 -6985 -761 -4163 -4163 -4163 
VARIACION COSTOS 0 0 370 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 2355 2355 2754 2754 1168 1168 1349 1748 1748 0 
FLUJO DE CAJA -185483 -21183 -43734 -72850 -69945 -66678 -62944 -47480 -39784 -30472 -66846 -50074 -52919 174123 262429 262429 -44830 94609 94609 195120 
 
SENSIBILIDAD (2% COSTO) (-2% PRECIO)  
TASA DESCUENTO 20% 
MENSUAL 1,53% 
VAN $ 68.247  
TIR 2% 
 
  VARIACION AUMENTO COSTOS CONSTRUCCION/ DISMINUCION PRECIO VENTA   
$ 68.247  0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 
0 127079 91795 56511 21226 -14058 -49343 -84627 -119911,745 -155196,198 
2 103531 68247 32962 -2322 -37607 -72891 -108176 -143460,216 -178744,669 
4 79982 44698 9414 -25871 -61155 -96440 -131724 -167008,686 -202293,139 
6 56434 21150 -14135 -49419 -84704 -119988 -155273 -190557,157 -225841,609 
8 32886 -2399 -37683 -72968 -108252 -143537 -178821 -214105,627 -249390,08 
10 9337 -25947 -61232 -96516 -131801 -167085 -202370 -237654,097 -272938,55 
12 -14211 -49496 -84780 -120065 -155349 -190634 -225918 -261202,568 -296487,02 
14 -37760 -73044 -108329 -143613 -178898 -214182 -249467 -284751 -320035 
16 -61308 -96593 -131877 -167162 -202446 -237731 -273015 -308300 -343584 
Tabla 8.19 Escenario: Disminución Precios Aumento de Costos Propuesta “B” Elaborado: Paulina Soto Vergara
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Los Escenarios analizados anteriormente muestran un supuesto que comprende 
una reducción en los precios de venta y un aumento en los costos de 
construcción. Es importante tomar en cuenta que los ingresos descuentan el rubro 
de comisión por ventas que representa un costo fijo para el Proyecto y los costos 
comprenden todos los costos directos de la construcción. 
 
8.8 Análisis Proyecto Apalancado 
 
El Apalancamiento u obtención de un crédito bancario que permita absorber parte 
importante de los costos totales del Proyecto, da como resultado una mejora en el  
VAN del Proyecto, ya que la tasa de rendimiento exigida para este capital es 
menor a la tasa exigida para el capital propio. 
La Tasa Promedio de un Crédito Hipotecario para constructor actualmente oscila 
entre el 11% y 12%. El Monto del crédito será igual a la inversión mensual máxima 
del Proyecto y la tasa de descuento se obtendrá de las siguientes 
consideraciones: 
CAPITAL PROPIO 1008802 20% 201760 
CAPITAL FINANCIADO 452000 12% 54240 
CP + CP / Costos Totales    256000 
TASA DESCUENTO    18% 
 
Tabla 8.20 Tasa Descuento Apalancado 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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El monto solicitado para la Propuesta “A” corresponde al 31% de los costos totales 
($ 452.000 dólares), éste valor es igual a la inversión máxima del Proyecto  
obtenida del flujo de caja en el Mes 10.  
  
8.9 Flujo Apalancado Propuesta “A”  
FLUJO DE FONDOS BASE MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 
INGRESOS 0 0 0 14835 19073 23312 27550 43228 50009 42273 45541 148959 149296 150777 154165 149927 145689 213542 213542 213542 
CAPITAL CREDITO 0 0 0 0 452000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INGRESOS TOTALES 0 0 0 14835 471073 23312 27550 43228 50009 42273 45541 148959 149296 150777 154165 149927 145689 213542 213542 213542 
ACUMULADO INGRESOS 0 0 0 14835 485908 509219 536770 579998 630007 672280 717821 866779 1016075 1166853 1321018 1470945 1616634 1830176 2043718 2257260 
EGRESOS 164300 15459 15459 52665 68783 68783 68783 68783 49208 49208 95875 95875 113988 113988 72656 72656 79245 93578 93578 7932 
PAGO DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226000 226000 
INTERESES FINANCIAM. 0 0 0 0 0 0 0 13560 0 0 13560 0 0 13560 0 0 13560 0 0 6780 
EGRESOS TOTALES 164300 15459 15459 52665 68783 68783 68783 82343 49208 49208 109435 95875 113988 127548 72656 72656 92805 93578 319578 240712 
ACUMULADO EGRESOS 164300 179759 195217 247882 316665 385449 454232 536575 585784 634992 744427 840302 954291 1081839 1154495 1227150 1319955 1413533 1733110 1973822 
SALDO DE CAJA BASE -164300 -15459 -15459 -37830 402290 -45472 -41233 -39115 801 -6936 -63894 53084 35308 23229 81510 77271 52884 119964 -106036 -27170 
 
INGRESOS TOTALES  $           1.805.260  
EGRESOS TOTALES  $           1.460.802  
MAXIMA INVERSION  $               451.487  
TASA DE DESCUENTO ANUAL 18% 
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1,35% 
VAN  $ 232.647 
TIR MENSUAL 14,1% 
TIR ANUAL 387% 
 
Tabla 8.21 Flujo Apalancado Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
 
Gráfico N° 8.11 Flujo Apalancado Propuesta “A”. 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS TOTALES 0 0 0 14835 471073 23312 27550 43228 50009 42273 45541 148959 149296 150777 154165 149927 145689 213542 213542 213542
EGRESOS TOTALES 164300 15459 15459 52665 68783 68783 68783 82343 49208 49208 109435 95875 113988 127548 72656 72656 92805 93578 319578 240712
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El monto solicitado para la Propuesta “A” corresponde al 31% de los costos totales 
($ 452.000 dólares), éste valor es igual a la inversión máxima del Proyecto  
obtenida del flujo de caja en el Mes 10.  
Se espera recibir el crédito de la totalidad gestionada en el Mes 4 y ejecutar la 
cancelación del mismo en los dos últimos meses del Proyecto. Se han calculado 
intereses trimestrales para el endeudamiento. 
 
8.10 Flujo Apalancado Propuesta “B” 
 
El monto solicitado para la Propuesta “B” corresponde al 40% de los costos totales 
($ 783.099 dólares), éste valor es igual a la inversión máxima del Proyecto  
obtenida del flujo de caja en el Mes 12.  
Se espera recibir el crédito de la totalidad gestionada en el Mes 4 y ejecutar la 
cancelación del mismo en los dos últimos meses del Proyecto. Se han calculado 
intereses trimestrales para el endeudamiento. 
 
 
 
 
  
Flujo Apalancado Propuesta “B” 
 
      Gráfico N° 8.12 Flujo Apalanca Propuesta “B”. Elaborado: Paulina Soto Vergara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS TOTALES 0 13336 16004 802967 22301 26112 41891 49744 59246 71375 88489 106359345083352638352638 41458 211563211563211563
EGRESOS TOTALES 185483 21183 56433 87192 87192 87192 87192 110712 87192 87192 158026134506154464184891 82056 82056 107698111043503043416040
SALDO DE CAJA BASE -185483-21183 -43097 -71189 715775 -64891 -61081 -68821 -37448 -27947 -86652 -46017 -48105 160191270582270582 -66240 100520-291480-204477
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FLUJO APALANCADO PROPUESTA "B" 
  
FLUJO DE FONOS BASE MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 
INGRESOS 
0 0 13336 16004 18967 22301 26112 41891 49744 59246 71375 88489 106359 345083 352638 352638 41458 211563 211563 211563 
CAPITAL CREDITO 
0 0 0 0 784000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INGRESOS TOTALES 
  0 13336 16004 802967 22301 26112 41891 49744 59246 71375 88489 106359 345083 352638 352638 41458 211563 211563 211563 
ACUMULADO 
INGRESOS 0 0 13336 29340 832307 854608 880720 922611 972355 1031600 1102975 1191464 1297822 1642905 1995543 2348182 2389640 2601203 2812767 3024330 
                                          
EGRESOS 
185483 21183 56433 87192 87192 87192 87192 87192 87192 87192 134506 134506 154464 161371 82056 82056 84178 111043 111043 12280 
PAGO DE CAPITAL 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392000 392000 
INTERESES 
FINANCIAM. 0 0 0 0 0 0 0 23520 0 0 23520 0 0 23520 0 0 23520 0 0 11760 
EGRESOS TOTALES 
185483 21183 56433 87192 87192 87192 87192 110712 87192 87192 158026 134506 154464 184891 82056 82056 107698 111043 503043 416040 
ACUMULADO 
EGRESOS 185483 206667 263100 350293 437485 524677 611869 722581 809773 896966 1054992 1189498 1343962 1528853 1610909 1692966 1800664 1911707 2414750 2830791 
                                          
SALDO DE CAJA 
BASE -185483 -21183 -43097 -71189 715775 -64891 -61081 -68821 -37448 -27947 -86652 -46017 -48105 160191 270582 270582 -66240 100520 -291480 -204477 
ACUMULADO SALDO 
-185483 -206667 -249764 -320953 394822 329931 268851 200029 162581 134635 47983 1966 -46139 114052 384634 655216 588976 689496 398016 193539 
 
INGRESOS TOTALES $         2.240.330 
EGRESOS TOTALES $         1.940.951 
MAXIMA INVERSION $            783.099 
TASA DE DESCUENTO ANUAL 18% 
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1,35% 
VAN  $ 186.327,16 
TIR MENSUAL 20% 
TIR ANUAL 792% 
 
Tabla 8.22 Flujo Apalancado Propuesta “B”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara
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8.11 Conclusiones: 
 
El estudio financiero del Proyecto “Altos de Amagasí” tiene como objetivo principal 
realizar un análisis estático, dinámico y de sensibilidad a dos Propuestas de 
negocio de modo que se pueda determinar la mejor opción de proyecto 
inmobiliario en el lote, para ello se ha realizado un desglose comparativo de cada 
una de las variables en ambas propuestas: 
8.11.1 Análisis Estático 
ANALISIS ESTATICO PROPUESTA "A" PROPUESTA "B" 
INGRESOS TOTALES  $           1.805.260   $         2.240.330  
EGRESOS TOTALES  $           1.460.802   $         1.940.951  
UTILIDAD  $               344.458   $             299.379  
MARGEN ANUAL 12% 8% 
RENTABILIDAD ANUAL 16% 10% 
MARGEN (19 meses) 19% 13% 
RENTABILIDAD (19 meses) 24% 15% 
 
8.11.2 Análisis Dinámico 
ANALISIS DINAMICO  PROPUESTA "A" PROPUESTA "B" 
INGRESOS TOTALES  $           1.805.260   $         2.240.330  
EGRESOS TOTALES  $           1.460.802   $         1.940.951  
MAXIMA INVERSION  $               451.487   $             783.099  
VAN  $               193.237   $             127.079  
TIR MENSUAL 4% 3% 
TIR ANUAL 70% 43% 
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8.11.3 Análisis de Sensibilidad 
 
PROPUESTA "A" 
   
SENSIBILIDAD VAN Variación Análisis Escenario 
Sensibilidad al Precio de 
Venta 
0 13,3% Es sensible al Precio de Venta 
Sensibilidad al Costo 
Directo 
0 22,7% Poco sensible a la Variación de Costos 
Directos 
Sensibilidad al Costo 
Indirecto 
0 77,40% No es sensible a la Variación de Costos 
Indirectos 
Sensibilidad a la Velocidad 
de Ventas 
0 más 15 
meses 
No es sensible a la Velocidad de 
Ventas 
 
La Propuesta “A” es sensible al Precio de Venta, poco sensible al incremento de 
Costos y no presenta sensibilidad a la velocidad de Ventas del proyecto. 
 
PROPUESTA "B"    
SENSIBILIDAD VAN Variación Análisis Escenario 
Sensibilidad al Precio de 
Venta 
0 7,0% Es sensible al Precio de Venta 
Sensibilidad al Costo 
Directo 
0 10,8% Es sensible a la Variación de Costos 
Directos 
Sensibilidad al Costo 
Indirecto 
0 36,8% No es sensible a la Variación de 
Costos Indirectos 
Sensibilidad a la Velocidad 
de Ventas 
0 5 meses Es sensible a la Velocidad de Ventas 
 
 
La Propuesta “B” es sensible al Precio de Ventas, a los Costos Directos de 
construcción y a la Velocidad de Ventas. 
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8.11.4 Análisis Proyecto Apalancado 
 
PROPUESTA "A"    
APALANCAMIENTO CAPITAL PROPIO CAPITAL FINANCIADO VARIACION 
UTILIDAD $               344.458 $             283.438 -18% 
MAXIMA INVERSION $               452.000 $               26.607 -94% 
VAN $               193.237 $             232.647 17% 
TIR MENSUAL 4,5% 14,1% 314% 
TIR ANUAL 69,5% 387,0% 557% 
 
La Propuesta “A” se Apalanca en un 31% de los Costos Totales del proyecto ($ 
452.000 dólares). Este Apalancamiento ha incrementado el VAN en un 17% 
pasando de $ 193.237 dólares a $ 232.647 dólares.  
 
PROPUESTA "B"    
APALANCAMIENTO CAPITAL PROPIO CAPITAL FINANCIADO VARIACION 
UTILIDAD $               299.379 $             193.539 -35% 
MAXIMA INVERSION $               783.099 $               46.139 -94% 
VAN $               127.079 $             186.327 32% 
TIR MENSUAL 3% 20% 669% 
TIR ANUAL 43% 792% 1828% 
 
La Propuesta “B” se Apalanca en un 40% de los Costos Totales del Proyecto ($ 
452.000 dólares). Este Apalancamiento ha incrementado el VAN en un 32% 
pasando de $ 127.079 dólares a $ 186.327 dólares. 
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Con relación al análisis anteriormente realizado se puede concluir que las dos 
Propuestas son viables para los inversionistas, cabe recalcar que la Propuesta “A” 
se presenta como la mejor opción de negocio inmobiliario ya que presenta un 
mejor VAN y TIR, además de que posee menos sensibilidad a riesgos como 
disminución en los precios de venta, aumento en los costos y velocidad en el 
tiempo de venta. 
El Apalancamiento ha incrementado notablemente el Valor Actual Neto de las dos 
propuestas.
  
9 ASPECTOS LEGALES 
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9.1 Introducción 
 
El Proyecto “Altos de Amagasí” se sujetará a las normas legales y constitucionales 
vigentes así como a las ordenanzas municipales y al cumplimiento contractual con 
sus clientes, asegurando la viabilidad y legalidad del mismo. 
El esquema de trámites del proyecto se lo realizará de acuerdo a las distintas 
etapas del proyecto: planificación, ventas, edificación y entrega. 
 
9.2 Objetivos 
 
Examinar los cumplimientos legales a los que se somete el Proyecto en cada una 
de las etapas del mismo. 
9.2.1 Metodología 
 
La Metodología empleada se basa en la experiencia de la empresa constructora 
GSR S.C. en proyectos anteriores así como también en los documentos derivados 
del Fideicomiso “Altos de Amagasí”. Existe un aporte de fuentes de consulta 
como: el material proporcionado por la Dra. Elena Barriga (Conferencias 
Magistrales) así como también de las prácticas legales del Proyecto 
proporcionadas por la Ab. Silvana S. Ruocco. 
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Actualmente el Conjunto “Altos de Amagasí” se encuentra en etapa de 
anteproyecto. El Proyecto optará por la conformación de un Fideicomiso 
legalmente constituido en la Superintendencia de Compañías e Inscrita en el 
Registro Mercantil  del Cantón Quito. El Fideicomiso será creado  exclusivamente 
para éste desarrollo inmobiliario, de modo que se puedan respaldar los intereses 
de los clientes e inversionistas. 
Se espera que el Fideicomiso actúe como un ente regulador y administrador de los 
fondos de manera que asegure el destino final de los mismos durante el proceso 
de ejecución del Proyecto. 
La ventaja de emplear un fideicomiso radica en generar confianza y seguridad a la 
inversión, ya que el patrimonio después de entrar bajo ésta figura, es 
inembargable y los riesgos ocasionados por procesos judiciales se minimizan. El 
fideicomiso además asegura el cumplimiento del cronograma, presupuesto y el 
plazo de entrega. 
 
9.3 Aspectos Legales Anteproyecto 
 
Durante la Fase de Anteproyecto, se deberán tener en cuenta las siguientes 
formalidades legales: 
 Escrituras lote, afectaciones e impedimentos del mismo.    
 Pago Impuesto Predial 
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 Pago Tasas Colegio Ingenieros y Colegio Arquitectos 
 Factibilidad de servicios básicos: agua, electricidad, teléfono. Pago 
Servicios. 
 Permiso Bomberos 
 Acta de Registro de Planos 
 Licencia de Construcción 
 
9.3.1 Factibilidad de Servicios Básicos 
 
Es importante obtener un informe favorable que asegure la dotación de servicios al 
Proyecto. Actualmente el proyecto se halla en proceso de la obtención de éstos 
requerimientos. 
 
9.3.2 Acta de Registro de planos 
 
El Acta de Registro de planos consiste en la presentación de la propuesta 
arquitectónica a la Municipalidad pertinente, de modo que la responsabilidad total 
del diseño recae sobre el proyectista. Los requisitos indispensables para el 
proceso son: 
 Formulario solicitando la aprobación del Proyecto firmado por el propietario 
o el representante legal y el profesional arquitecto o ingeniero que hará 
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constar su número de registro del Senecyt y la información total del 
proyecto arquitectónico. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 En caso de copropiedad consentimiento notariado. 
 Escritura de Propiedad con cédula de identidad. 
 Copia pago impuesto pago predial año en curso. 
 Tres copias de planos y cd con los archivos digitales formato PDF. 
 
9.3.3 Licencia de Construcción 
 
Para poder dar inicio a la ejecución de la obra civil es necesario contar con el 
permiso de construcción, para obtener ésta licencia se requiere de los siguientes 
documentos: 
 Formulario suscrito el propietario y el profesional responsable. 
 Copia de cédula y papeleta de votación del propietario. 
 Encuesta de edificaciones INEC. 
 Original del acta de registro de planos o licencia de trabajos varios. 
 Certificado de depósito de garantías. 
 Comprobante de pago a la EMAAP-Q por contribución e instalación de 
servicios (contrato de agua potable y alcantarillado). 
 Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales IESS. 
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 Dos copias impresas de planos estructurales y de instalaciones y un cd que 
contenga el archivo digital en Pdf. 
 
9.4 Etapa de Comercialización 
 
Durante el proceso de comercialización del Proyecto, se darán lugar a convenios 
con los clientes mediante promesas y contratos de compra venta de los 
inmuebles. 
 
9.4.1 Promesas de Compra-Venta 
 
Es una formalidad mediante la cual las partes se comprometen a la compra y 
venta de un inmueble, incluye multas y plazos de pago así como de entrega. 
 
9.4.2 Contratos de Compra y Venta 
 
Los contratos son documentos que establecen un acuerdo entre las partes y 
permiten el traspaso de dominio de una propiedad. Hace referencia a los 
comparecientes, antecedentes del inmueble, precio y forma de pago del mismo. 
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9.5 Etapa de Ejecución 
 
Durante la etapa de construcción del Proyecto, también existen trámites que 
deben irse desarrollando a lo largo del mismo. 
9.5.1 Acometidas Servicios Básicos 
 
Solicitar Acometidas e Inspecciones para la obtención del servicio de agua y 
alcantarillado en la EMMAP-Q, servicio telefónico en CONATEL y energía eléctrica 
en la Empresa Eléctrica Quito. 
 
9.5.2 Contratación a Proveedores  
 
A lo largo del proceso constructivo se dará lugar a la celebración de contratos 
entre el fideicomiso y proveedores que ofrecen servicios complementarios a la 
construcción del proyecto, para poder cumplir con los cronogramas 
preestablecidos. 
 
9.6 Etapa de Entrega 
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En la última etapa del Proyecto se deberá cumplir con todos los trámites y 
requisitos impuestos por el Municipio, Cuerpo de Bomberos, EMMAP-Q y 
Empresa Eléctrica. 
El trámite de propiedad horizontal así como el traspaso de dominio a los 
compradores, debe estar listo antes de hacer la entrega formal del Proyecto. 
 También se deberá gestionar la devolución del fondo de garantía exigido por el 
Municipio para finalmente liquidar pagos pendientes a contratistas y profesionales 
encargados de participar en las distintas actividades del Proyecto. 
 
9.6.1 Declaratoria de Propiedad Horizontal 
 
Este trámite autoriza al Proyecto albergar a dos o más unidades de vivienda 
independientes dentro de la misma edificación. La obtención de la Declaratoria de 
Propiedad Horizontal es necesaria  para poder realizar el traspaso de dominio a 
cada comprador, para ello se deben presentar los siguientes documentos: 
 Solicitud suscrita por el profesional y el propietario. 
 Escritura inscrita en el Registrador de la Propiedad. 
 Certificado de gravámenes. 
 Copia Licencia de Construcción. 
 Cuadro de Alícuotas y Linderos de áreas privadas y comunales firmado por 
el profesional responsable. 
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9.6.2 Permiso de Habitabilidad y Devolución del Fondo de Garantía 
 
La Habilitación de una edificación comprende una serie de trámites que el 
constructor debe presentar con el fin de legalizar una construcción en el Distrito 
Metropolitano de Quito, para ello se deberán presentar los siguientes requisitos: 
 Formulario de licencia de habitabilidad. 
 Acta de Registro de Planos. 
 Juego de Planos Aprobados y archivo digital Pdf. 
 Licencia de Construcción. 
 Informe cumplimiento impuesto por el Cuerpo de Bomberos. 
 Acta de entrega del inmueble. 
 
9.6.3 Acta de Entrega del Proyecto 
 
Finalmente se dará lugar a la entrega formal del Proyecto por parte del Promotor a 
todos los compradores y clientes del Conjunto “Altos de Amagasí”. Mediante esta 
formalidad se pretende proporcionar al Administrador de toda la información 
referente al diseño, construcción, instalaciones y aspectos legales de la edificación 
donde se incluirán los siguientes documentos: 
 Garantías de Proveedores y de la Constructora. 
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 Inventario de los entregables y manuales de uso y mantenimiento de los 
mismos. 
 Instructivo de mantenimiento. 
 Copia de Permisos y legalidades del Proyecto. 
 Cuadros de Áreas y Linderos.  
 Normas y Prohibiciones del Buen Vivir. 
 
9.7 Aspecto Laboral y Tributario 
 
El Conjunto “Altos de Amagasí” tratará los temas laborales y tributarios tal y como 
lo estipula la ley dispuesta por las entidades reguladoras del sector. 
9.7.1 Aspecto Laboral 
Todo el personal que participe en el Proyecto bajo relación de dependencia 
deberá ser contratado por la empresa y ser merecedor de los derechos y 
obligaciones que por ley le corresponden: 
 Los Contratos deberán ser suscritos, legalizados y finiquitados en el 
Ministerio de Relaciones Laborales. 
 Los trabajadores deberán estar afiliados al IESS, es importante que la 
empresa se encargue de la obtención de un número patronal y haga avisos 
de entrada y salida de cada uno de sus colaboradores. 
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Se debe tomar en cuenta que se respetarán los horarios por jornada ordinaria de 8 
horas de trabajo diario, en caso de exceder las horas de trabajo se seguirán las 
siguientes disposiciones: 
 Jornada Suplementaria (Horas extra): 50% recargo por hora de trabajo. 
 Jornada Extraordinaria (Fin de semana): 100% recargo por hora de trabajo. 
9.7.1.1 Obligaciones Patronales 
 
Además del sueldo mensual pactado entre las partes, la empresa tendrá la 
responsabilidad de cubrir con otras retribuciones establecidas por la ley a sus 
trabajadores: 
 Aportaciones al IESS, Fondo Reserva. 
 Décimo tercer y Décimo cuarto Sueldo 
 Vacaciones pagadas (15 días) 
 15% de Utilidades  
 
9.7.2 Obligaciones Tributarias 
 
Las Obligaciones Tributarias a  las cuales se somete el Proyecto son las 
siguientes: 
 Declaración al Impuesto a la Renta. 
 Declaración de Retenciones en el Impuesto a la Renta. 
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 Declaración de Impuestos (IVA). 
 Declaración al Impuesto de Consumos Especiales. 
9.7.2.1 Obligaciones Municipales 
 
 Tasas Municipales 
 Patentes Municipales 
 Tasas por servicios públicos y seguridad 
 Tasas por contribución a mejoras 
 Transferencia de Dominio 
 1,5 * 1000 a los activos 
 
9.8 Resumen Análisis Legal Del Proyecto 
 
Análisis del Estado Legal del Proyecto 
       
Proceso Legal 
Pendi
ente 
En 
Proceso 
Obteni
do 
Fecha 
Inicio 
Fecha 
Fin Responsable 
Constitución de la Empresa             
Constitución del Fideicomiso   X   nov-13 jun-15 
Fideicomiso 
AA 
Obligaciones Laborales   X   nov-13 jun-15 
Fideicomiso 
AA 
Obligaciones Tributarias   X   nov-13 jun-15 
Fideicomiso 
AA 
Etapa de Inicio             
I.R.M.     X oct-13 oct-13 
P-K 
Arquitectos 
Certificado de Gravámenes 
del Terreno     X oct-13 oct-13 
P-K 
Arquitectos 
Etapa de Planificación             
Escritura del Inmueble     X sep-13 sep-13 
Fideicomiso 
AA 
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Pago del Impuesto Predial     X sep-13 sep-13 
Fideicomiso 
AA 
Pago tasa al Colegio de 
Arquitectos e Ingenieros X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
Permiso Cuerpo Bomberos X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Informe Factibilidad EMMAP-
Q X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Informe Factibilidad 
CONACEL X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Informe de Factibilidad 
Empresa Eléctrica X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Pago instalación de servicios X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
Licencia de permisos varios X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Acta de Registro de Planos   X   Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Licencia de Construcción X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Etapa de Ejecución             
Solicitud Acometida EMMAP-
Q X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Solicitud Acometida 
CONACEL X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Solicitud Acometida Empresa 
Eléctrica X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Inspecciones Municipales X     Pendiente Pendiente 
P-K 
Arquitectos 
Contrato Proveedores X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
Etapa Comercialización             
Permisos Material Publicitario   X   Pendiente Pendiente La Pirámide 
Promesas Compra-Venta X     Pendiente Pendiente La Pirámide 
Contratos Compra-Venta X     Pendiente Pendiente La Pirámide 
Etapa de Cierre             
Declaratoria de Propiedad 
Horizontal X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
Licencia de Habitabilidad X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
Devolución del fondo de 
Garantía X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
Acta Entrega Proyecto X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
Liquidaciones finales X     Pendiente Pendiente 
Fideicomiso 
AA 
       
Tabla 9.1 Análisis del Estado Legal del Proyecto 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
10 GERENCIA 
 
 
 
 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  294 
 
10.1 Introducción 
 
La Gerencia de Proyectos busca administrar y organizar los recursos de tal 
manera que se logre cumplir con los objetivos, alcance y metas planteadas, así 
como también con la gestión de expectativas del cliente. 
10.2 Objetivos 
 
 El objetivo de la Gerencia de Proyectos radica en crear un plan para luego 
gestionarlo de manera proactiva. 
 Se crea un plan que contenga los distintos procesos que se deben seguir a 
lo largo del Proyecto y que responda a las eventualidades que se 
presenten. 
 Permite evaluar el resultado final con relación a lo esperado. 
 
10.2.1 Metodología 
 
La Gerencia del Proyecto hace referencia a los métodos, prácticas y procesos 
sugeridos por el PMI, que se enfoca en la dirección exitosa de Proyectos por 
medio de su guía PMBOK versión 5.0 
El Proyecto “Altos de Amagasí” sigue la metodología planteada por Ten Step 
desarrollado como plantilla para la dirección de proyectos. 
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10.3 Definición del Trabajo 
 
Definir un Trabajo permite establecer un acuerdo entre el Patrocinador y los 
demás participantes sobre la duración, el presupuesto, metas, objetivos, alcance y 
supuestos del Proyecto. Éste acuerdo contiene toda la información necesaria para 
dar inicio al mismo. 
Datos Proyecto  
Nombre: "Altos de Amagasí" 
Ubicación: Norte Quito, San Miguel de Amagasí 
Fecha Inicio: Enero del 2014 
Negocio: Desarrollo Inmobiliario mixto casas y departamentos 
Promotor/Inmobiliaria: GSR Construcciones, La Pirámide Asesoría Inmobiliaria 
Director Proyecto: Ing. Germánico Soto 
Intención: Construcción unidades habitacionales para la venta 
Problema: Déficit Habitacional Quito 
 
Tabla 0.1 Datos Proyecto 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.3.1 Metas 
 
Metas Proyecto 
Introducir de manera acertada la oferta inmobiliaria en el sector. 
Posicionar la marca Promotora GSR en el mercado inmobiliario de Quito. 
Identificar con la marca un producto original de máxima calidad. 
 
Tabla 0.2 Metas Proyecto 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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10.3.2 Objetivos 
 
Objetivos del Proyecto 
Cumplir con el cronograma establecido 
Cumplir con el presupuesto establecido 
Cumplir con el alcance del Proyecto 
Satisfacer las expectativas de los clientes 
Generar la rentabilidad esperada 
 
Tabla 0.3 Objetivos Proyecto 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.3.3 Alcance del Proyecto 
 Consolidación del Fideicomiso “Altos de Amagasí”. 
 Estudios Preliminares Proyecto. 
 Gerencia Proyecto. 
 Ejecución Obra Civil.  
 Cumplimiento de los aspectos legales del Proyecto. 
 Promoción y Ventas. 
 Manejo de órdenes de cambio. 
 Asesoría sobre financiamiento. 
 Entrega del Proyecto. 
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10.3.4 Estimaciones 
 
Estimaciones  
Esfuerzo 5000 horas 
Duración 19 Meses 
Costo Propuesta "A" $                    1.460.802 
Costo Propuesta "B" $                    1.940.951 
Tabla 0.4 Estimaciones 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.3.5 Dirección del Proyecto 
 
Directorio  
Ing. Germánico Soto Gerente Proyecto 
Arq. Paulina Soto Dirección Arquitectónica 
Arq. Karina Soto Dirección Financiera 
Mónica Vergara Dirección Comercial 
Tabla 0.5 Dirección Proyecto 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.3.6 Responsables 
 
Actividad Responsable Formalidad 
Diseño Arquitectónico Arq. Paulina Soto Contrato 
  Arq. Karina Soto Contrato 
Diseño Estructural Ing. Germánico Soto Contrato 
Diseño Hidrosanitario Ing. Freddy Nagua Contrato 
Diseño Eléctrico Ing. Ángel Hernández Contrato 
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Planificación Financiera Arq. Karina Soto Contrato 
Promoción y Marketing Mónica Vergara Contrato 
Asesoría Legal Ab. Silvana S. Ruocco Contrato 
Tabla 0.6 Responsabilidades 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
10.3.7 Supuestos 
 
Supuestos 
Se supone que se cumplirá con el presupuesto asignado 
Se supone que se cumplirá con el cronograma establecido 
Se supone que no existirán crisis económicas en el país 
Se supone que el Proyecto cumplirá con el cronograma de ventas 
        Tabla 0.7Supuestos 
        Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.3.8 Riesgos 
 
Riesgos 
Situación Macroeconómica del País 
Créditos y Financiamiento 
Competencia 
Variación importante de precios 
Absorción Ventas 
        Tabla 0.8 Riesgos 
         Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
 
10.4 Gerencia del Proyecto 
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El Plan de Trabajo se compone de los siguientes entregables: 
 
Gráfico N° 0.1 Gerencia de Proyectos 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.4.1 Gestión de Integración  
 
Gerencia 
de 
Proyectos 
Gestión de 
Integración 
Gestión de 
Alcance 
Gestión del 
Tiempo 
Gestión del 
Costo 
Gestión de 
la Calidad 
Gestión de 
la 
Comunica 
ción 
Gestión de 
Riesgos 
Gestión de 
Adquisicion
es 
Gestión de 
Interesados 
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Es el proceso mediante el cual se coordinan todas las actividades que forman 
parte del plan del proyecto. Existen ciertos documentos que formalizan el plan de 
integración del trabajo: 
 Acta de constitución del Proyecto 
 Plan de Control 
 Plan de Ejecución 
 Plan de Dirección 
 Plan de Control de Cambios 
El Proyecto se encuentra constituido por elementos que se integran entre sí para 
poder formar un Plan de Proyecto Completo. 
 El Cronograma hace referencia a todas las actividades desglosadas en el 
WBS, les adjudica un tiempo de duración y las organiza de acuerdo al 
proceso técnico y operativo del Proyecto. El Cronograma debe tomar en 
cuenta los recursos con los que cuenta, para poder asignar el tiempo a 
cada actividad. 
 El Presupuesto también emplea la información proveniente del WBS para 
cuantificarla y establecer costos unitarios, por rubros y totales del Proyecto. 
 Para asignar los recursos a cada actividad de deben tener en cuenta los 
volúmenes de obra y así como también el tiempo del que se dispone para 
cada actividad.  
 Para asignar responsabilidades se debe considerar la importancia de cada 
actividad del WBS así como también la repercusión que tiene en el 
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Proyecto para determinar la persona idónea para encargarse y tomar 
control de la misma. 
 De acuerdo a las necesidades de cada actividad y al tiempo de cada una de 
ellas se estimara el personal necesario para la contratación. Para cumplir 
con los objetivos del Proyecto se determinará también el tipo de 
organización administrativa  y las técnicas de desarrollo de cada equipo de 
trabajo. 
 Una vez establecida la organización administrativa del grupo de trabajo y 
las responsabilidades de cada miembro, se puede dar paso al plan de 
comunicación de tendrá el objetivo de hacer que  los responsables de cada 
área impartan la información necesaria a todos los involucrados. 
 En el alcance de proyecto se definen el tipo de entregables y la calidad del 
producto, es importante que a través del plan de comunicación se 
transmitan los estándares de calidad esperados por el Patrocinador. El plan 
de calidad debe trabajarse conjuntamente con el presupuesto para estimar 
costos que atiendan las expectativas del cliente. 
 La mayor parte de los riesgos del proyecto se asocian con incumplimientos 
en el Cronograma y Presupuesto, para ello se debe nombrar un 
responsable de monitorear las irregularidades en el cumplimiento de estos 
dos elementos. 
 La Política de Cambios afecta directamente al Cronograma, Presupuesto y 
al Alcance del Proyecto, para evitar cambios en el transcurso del mismo 
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debe existir una comunicación clara entre el Patrocinador y el Director del 
Proyecto y manejar la gestión de cambios de manera exitosa. 
 El Plan de Adquisiciones debe responder a las necesidades del proyecto en 
cuanto a las actividades establecidas, tiempo, costos y calidad. Debe existir 
una clara comunicación entre el responsable de las adquisiciones y los 
proveedores para evitar riesgos y cambios posteriores. 
 
 
Gestión de Integración 
Áreas del 
Conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento 
y Control 
Proceso 
de 
Cierre  
Gestión de la 
Integración del 
proyecto 
Desarrollo 
del acta de 
constitución 
 
Desarrollar el 
plan de 
gestión 
 
Dirigir  
Gestionar 
Ejecutar 
Plan 
 
Supervisar y 
controlar 
 
Cerrar 
Proyecto 
Desarrollar 
el alcance 
preliminar 
 
Controlar los 
cambios 
 
Tabla 0.9 Grupo de Procesos de la Gestión de Integración 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.4.2 Gestión de Alcance del Proyecto 
 
La Gestión del Alcance define los límites del Proyecto, determina lo que es y lo 
que no es, en cuánto a: 
 Entregables finales 
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 Procesos del ciclo de vida 
 Datos 
 Funcionalidades 
 Organizaciones 
 
 
Gestión de Alcance 
 
Áreas del 
Conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento 
y Control 
Proceso 
de 
Cierre  
 
Gestión del 
alcance 
 Determinar el 
alcance 
 Verificar el 
Alcance 
 
 Definición lo 
que es y lo que 
no es 
 
Control del 
alcance 
 
Crear el EDT 
 
Tabla 0.10 Grupo de Procesos de la  Gestión de Alcance 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.4.3 Cambios de Alcance 
 
El proyecto podrá adoptar cambios de alcance, siguiendo los siguientes pasos 
hasta su aprobación: 
1. Identificar solicitud para el cambio de alcance. 
2. Solicitar requerimientos potenciales al grupo de interés. 
3. Validar el cambio de alcance. 
4. Registrar en la bitácora de cambios de alcance. 
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5. Definir el valor del cambio. 
6. Determinar el impacto de la investigación del Proyecto, en caso de que 
afecte al presupuesto y cronograma establecido, debe ser aprobado por el 
Patrocinador. 
7. Asignar a un responsable la investigación del cambio de alcance. 
8. Resolver solicitudes de cambio que no afecten el cronograma ni el 
presupuesto 
9. Presentar el cambio de alcance, las alternativas así como el impacto al 
Patrocinador. 
10. Documentar proceso. 
11. Actualizar presupuesto, cronograma y acta de constitución en caso de ser 
necesario. 
12. Comunicar el cambio a todos los miembros del Proyecto. 
Para Gestionar los cambios de alcance se procurará emplear las siguientes 
técnicas de trabajo: 
 Gestionar cambios pequeños, por medio de técnicas más simples como 
agrupar cambios en paquetes que permitan ser resueltos de una sola vez. 
 El Patrocinador debería delegar al Director del Proyecto la discrecionalidad 
de aprobar cambios pequeños que no afecten significativamente al 
Proyecto. 
 Tomar en cuenta un presupuesto adicional para las contingencias del 
Proyecto. 
 No emplear márgenes de contingencia para cambios de alcance. 
 Evitar cambios en las etapas tardías del Proyecto. 
 Además del Director del Proyecto, nadie tiene autoridad para generar 
cambios de alcance. 
 Hacer a todos responsables de la gestión del cambio de alcance 
 Crear una lista de solicitudes y archivarlas.  
  
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ALTOS DE AMAGASÍ 
SOLICITUD DE CAMBIO N. 
SOLICITANTE     
CAMBIO   FECHA   
DESCRIPCIÓN:           
    
  
Duración   
 
Características  e Impactos en el 
proyecto 
  
Costo   
 
   
Observaciones   
  
    
  
        
REVISION 
GERENTE DE PROYECTO     FECHA   
            
  
   
    
  
   
    
        FIRMA 
AUTORIZACIÓN 
PATROCINADOR     FECHA   
            
  
   
    
  
   
    
        FIRMA 
            
 
Gráfico N° 0.2 Solicitud de Cambio 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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10.4.4 Estructura de Desglose del Trabajo EDT 
1.1 Fase de Iniciación 1.1.1 Negociación del Lote 
   1.1.2 Diseño Arquitectónico Preliminar 
   1.1.3 Presupuesto Referencial 
   1.1.4 Pre factibilidad Financiera 
   1.1.5 Estudio de Mercado 
   1.1.6 Plan Negocios 
1.2 Fase Planificación 1.2.1 Estudio Topográfico 
   1.2.2 Estudio Suelos 
   1.2.3 Diseño Arquitectónico Final 
   1.2.4 Registro de Planos 
   1.2.5 Diseño Ingenierías 
   1.2.6 Gerencia Proyectos 
   1.2.7 Plan de Financiamiento 
1.3 Fase Ejecución 1.3.1 Movimiento Tierras 
   1.3.2 Limpieza Terreno 
   1.3.3 Estructura 
   1.3.4 Mampostería 
   1.3.5 Enlucidos 
   1.3.6 Instalaciones 
   1.3.7 Revestimientos 
   1.3.8 Aluminio y Vidrio 
   1.3.9 Pisos 
   1.3.10 Muebles 
   1.3.11 Aparatos Sanitarios 
1.4 Fase Comercialización 1.4.1 Publicidad 
   1.4.2 Ventas 
   1.4.3 Atención al cliente 
   1.4.4 Cobranzas 
   1.4.5 Escrituración 
1.5 Fase Cierre 1.4.6 Liquidación 
 
  
1.4.7 Cumplimientos Legales y 
Municipales 
   1.4.8 Entrega Proyecto 
  
Tabla 0.11 EDT 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara
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EDT 
1.1 Fase de Iniciación 
1.1.1 Compra Lote 
1.1.2 Diseño Preliminar 
1.1.3 Presupuesto 
Referencial 
1.1.4 Prefactibilidad 
Financiera 
1.1.5 Estudio Mercado 
1.1.6 Plan Negocio 
1.2 Fse de  
Planificación 
1.2.1 Estudio 
Topográfico 
1.2.2 Estudio Suelo 
1.2.3. Diseño 
Arquitectónico 
1.2.4 Registro Planos 
1.2.5 Diseño de 
Ingenierías 
1.2.6 Gerencia de 
Proyectos 
1.2.7 Plan 
Financiamiento 
1.3 Fase de Ejecución1. 
1.3.1 Movimiento 
Tierras 
1.3.2 Limpieza Terreno 
1.3.3 Estructura 
1.3.4 Mampostería 
1.3.5 Enlucido 
1.3.6 Instalaciones 
1.3.7 Revestimientos 
1.3.8 Aluminio y Vidrio 
1.3.9 Pisos 
1.3.10 Muebles 
1.3.11 Aparatos 
Sanitarios 
1.4 Fase de 
Comercialización 
1.4.1 Publicidad 
1.4.2 Ventas 
1.4.3 Atención al cliente 
1.4.4 Cobranzas 
1.4.5 Escrituración 
1.5 Fase de Cierre 
1.5.1 Liquidación 
1.5.2 Cumplimientos 
Legales 
1.5.3 Cumplimientos 
Municipales 
1.5.4 Entrega Proyecto 
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10.4.5 Gestión del Tiempo 
 
El Proyecto deberá cumplir con los plazos y cronogramas establecidos en el Plan 
de Trabajo, para ello se deberán analizar una a una todas las actividades que 
componen el Proyecto, determinar su duración y dotarles de los recursos 
necesarios para que puedan ser entregadas en los plazos establecidos. 
 El proceso para la creación de cronogramas será el siguiente: 
 Definir actividades a realizarse 
 Establecer relación entre actividades y crear una secuencia entre ellas. 
 Dotar de recursos cada actividad 
 Generar un Cronograma 
 Dar seguimiento al cumplimiento del Cronograma 
Gestión del Tiempo 
Áreas del 
Conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento 
y Control 
Proceso 
de 
Cierre  
Gestión del 
tiempo 
 Lista 
Actividades 
   
 Secuencia de 
actividades 
Control del 
cronograma 
 
Asignar 
recursos 
Duración  
Actividades 
 Cronograma 
 
Tabla 0.12 Grupo de Procesos de la  Gestión Tiempo 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  309 
 
MES 
0 
MES 
1 
MES 
2 
MES 
3 
MES 
4 
MES 
5 
MES 
6 
MES 
7 
MES 
8 
MES 
9 
MES 
10 
MES 
11 
MES 
12 
MES 
13 
MES 
14 
MES 
15 
MES 
16 
MES 
17 
MES 
18 
MES 
19 
  
   
PRELIMINAR 
               
  
L 
  
          
O. CIVIL 
CASAS       
     
  
O 
       
        
ENTREGA 
CASAS           
T 
         
      
  O. CIVIL 
DEPARTAMENTOS       
E 
                
ENTREGA 
DPTOS. 
                    
PLAN DE 
MARKETING               
 
Gráfico N° 0.3 Cronograma  Propuesta “A”  
Elaborado: Paulina Soto Vergara  
 
10.4.6 GESTIÓN DE COSTOS 
 
10.4.6.1 Gestión de Costos 
 
La Gestión de costos es un proceso que empieza en la etapa de planificación  y 
evoluciona a lo largo del proyecto. En un principio se realizan estimaciones sobre 
los rubros y costos totales del Proyecto para más tarde obtener un presupuesto 
final.  
Estimar los costos nos permite aproximarnos a conocer los recursos económicos 
que serán requeridos para materializar el Proyecto. 
El presupuesto comprende todos los costos generados por cada una de las 
actividades que comprende la ejecución del Proyecto. 
Es importante dar un seguimiento al Presupuesto de modo que se puedan cumplir 
con los objetivos y expectativas de los interesados. Se deben tomar en cuenta un 
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excedente para contrarrestar todos los imprevistos y considerar el incremento de 
precios de año a año. 
Gestión de Costos 
Áreas del 
Conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
procesos 
de 
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento 
y Control 
Proceso 
de 
Cierre  
Gestión de 
costos  
 Estimación de 
los costos 
 Control de 
costos 
 
 Elaborar 
presupuesto 
 
Tabla 0.13 Grupo de Procesos de la Gestión de Costos 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.4.6.2 Presupuestos del proyecto (VER CAPÍTULO COSTOS) 
 
10.4.7 Gestión de Calidad 
 
La calidad será definida por el cliente de manera que satisfagan sus necesidades 
y expectativas, para ello se deberá convenir un plan de acción entre el desarrollo 
del Proyecto y la gestión de expectativas del cliente. 
El proceso de calidad define los siguientes parámetros: 
 
 Identificar requerimientos del cliente 
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 Definir el proceso de calidad: tomando en cuenta los entregables, criterios 
de los acabados y la precisión de detalles,  
 Controlar Calidad: incluir actividades de control de calidad y llevarlas a 
cabo. 
 
La calidad será definida tanto en los entregables como en el servicio a los clientes. 
Es necesario tomar en cuenta en el presupuesto final del Proyecto todos los 
costos incurridos en los procesos de calidad requeridos. 
 
 
Gestión de Calidad 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos 
Seguimiento 
y Control 
proceso 
de 
Cierre  
Gestión de 
calidad 
 Planificación 
de la calidad 
Confirmación 
de calidad 
Realizar el 
control de la 
calidad 
 
 
 
Tabla 0.14 Grupo de Procesos de la Gestión de Calidad 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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Entregable Estándar Calidad Responsable 
 
Gerencia Proyecto PMI Gerente del 
Proyecto 
Estudios Preliminares Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Gerente del 
Proyecto 
Diseño Arquitectónico Ordenanzas Municipales  Gerente de 
Proyecto 
Especificaciones 
Técnicas 
Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Gerente del 
Proyecto 
Presupuestos Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Gerente del 
Proyecto 
Construcción Proyecto Código Ecuatoriano de la 
Construcción 
Gerente del 
Proyecto 
Acabados Tipo Estándar Gerente del 
Proyecto 
Cierre Proyecto Cámara de la Construcción Gerente del 
Proyecto 
 
REVISADO: 
 
 
 
------------------------------------------- 
Gerente Proyecto 
 
 
FECHA 
 
APROBADO: 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
Patrocinador Proyecto 
 
 
FECHA 
 
Tabla 0.15 Matriz de la Gestión de Calidad 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.4.8 Gestión de Recursos Humanos 
 
La Gestión de Recursos Humanos o Administración del Personal será liderada por 
el Gerente del proyecto, quién estará encargado de establecer las políticas de la 
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organización, asignar roles y responsabilidades, adaptar el puesto a los 
colaboradores y establecer estrategias de reclutamiento mediante la formación, 
motivación y capacitación del personal. El proceso de gestión de los recursos 
humanos contemplará los siguientes factores: 
 Desarrollo del plan de RRHH 
 Adquisición del equipo 
 Desarrollo del equipo 
 Dirigir del equipo 
 
Gestión de Recursos Humanos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos  
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento 
y Control 
Proceso 
de 
Cierre  
Gestión de 
RRHH 
 Planificación 
de los RRHH 
Adquirir el 
equipo 
Gestionar el 
equipo 
 
 Desarrollar 
el equipo  
 
Tabla 0.16 Grupo de Procesos de la Gestión de Recursos Humanos 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
El Grupo de Trabajo estará conformado por los siguientes actores: 
 Gerente de proyecto 
 Arquitecto Planificador 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  314 
 
 Arquitecto Residente de Obra 
 Ingeniero Estructural/Hidrosanitario/Eléctrico 
 Ing. Comercial 
 Abogado 
 
Evaluación del Personal 
Puesto:  
(Nombre del Puesto) 
Descripción del Puesto: 
(Razón de ser del Puesto) 
Responsabilidades: 
(Área de responsabilidad, personal, tareas) 
Funciones: 
(Lo que se debe hacer para alcanzar los objetivos del puesto de trabajo) 
Autoridad 
(Autoridad en el Proyecto) 
Reportarse: 
(A quién debe presentar su trabajo) 
Supervisar: 
(Quién debe presentarle su trabajo) 
Perfil: 
Estudios: 
Conocimientos: 
Experiencia: 
Otros: 
EVALUACION 
 
APROBACION  
 
 
--------------------------------------------- 
Gerente Proyecto 
 
 
Tabla 0.17 Matriz de Evaluación del Personal 
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 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
10.4.9 Gestión de la Comunicación 
 
La gestión de la comunicación es un factor sumamente importante que determina 
el éxito o fracaso del Proyecto. Es necesario brindar información apropiada a la 
gente adecuada e implementar canales de comunicación entre todos los 
interesados. La gestión deberá cumplir el siguiente proceso: 
 Identificar a los interesados 
 Establecer modelo y proceso de la comunicación 
 Comunicar 
 Gestionar inquietudes interesados 
 Brindar información del proceso 
 
Gestión de la Comunicación 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento 
y Control 
Proceso 
de 
Cierre  
Gestión de la 
comunicación 
 Planificación 
de la 
comunicación 
Distribución 
información  
Compartir 
resultados 
 
 Gestionar a 
los 
interesados 
 
Tabla 0.18 Grupo de Procesos de la Gestión de la Comunicación 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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Matriz Gestión de la 
Comunicación 
      
Proceso Comunicador Receptor Medio Comunicación 
Acta de Constitución Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Alcance del Proyecto Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
IRM Gerente Proyecto Equipo de Trabajo Internet/Archivo digital 
Levantamiento 
Topográfico 
Gerente Proyecto Equipo de Trabajo Internet/Archivo digital/ 
Plano 
Suelos Gerente Proyecto Equipo de Trabajo Internet/Archivo digital/ 
Plano 
Estudio 
Arquitectónico 
Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital/ 
Plano 
Estudios Técnicos Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital/ 
Plano 
Presupuesto Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Financiamiento 
Proyecto 
Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Flujo de Caja Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Informes 
Presupuestarios 
Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Ventas Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Gerencia Proyecto Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Ejecución Proyecto Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
Cierre Proyecto Gerente Proyecto Patrocinador/Equipo de 
Trabajo 
Internet/Archivo digital 
 
REVISADO 
 
 
FECHA GERENTE PROYECTO FIRMA REVISION 
 
 
-------------------------------- 
 
APROBADO 
 
FECHA PATROCINADOR  FIRMA APROBACION 
 
 
-------------------------------- 
 
Tabla 0.19 Matriz de la Gestión de la Comunicación 
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 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
 
10.4.10 Gestión de Riesgos 
  
Los riesgos se caracterizan por ser eventos y condiciones futuras de carácter 
interno y externo, que podrían presentarse en un proyecto. 
Para ello es importante implementar un plan de gestión de riesgos mediante el 
cual se logre: 
 Identificar riesgos 
 Determinar cuáles riesgos serán enfrentados 
 Crear plan para enfrentar y administrar riesgo 
 Monitorear riesgos identificados y estar alerta a nuevos riesgos. 
 
Para gestionar todo tipo de riesgo después de identificarlo es importante realizar 
un análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos, generar una respuesta de 
acuerdo a la naturaleza del mismo y controlar su evolución. 
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Gestión de Riesgos 
Áreas del 
conocimiento 
Procesos 
de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos  
Seguimient
o y Control 
Proces
o de 
Cierre  
Gestión de 
riesgos 
 Planificación 
de la gestión 
de riesgos 
 Monitoreo y 
control de 
los riesgos. 
 
 Identificación 
del riesgo 
Análisis 
cuantitativo 
Análisis 
cualitativo 
Planificación 
de planes de 
contingencia 
 
Tabla 0.1 Grupo de Procesos de la Gestión de Riesgos 
Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
10.4.10.1 Identificación de Riesgos 
 
Para generar un plan de gestión de riesgos, primeramente se identificarán los 
posibles riesgos que enfrentará el Proyecto durante su ejecución: 
 Incrementos costos materiales de la construcción 
 Retraso en las fechas de entrega del Proyecto 
 Escasez de recursos necesarios  
 Incumplimiento del Cronograma de Ventas 
 Inconvenientes trámites Legales 
 Inconvenientes con proveedores 
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Los riesgos citados anteriormente, son propios de la mayor parte de Proyectos 
Inmobiliarios en el país. 
 
10.4.10.2 Análisis Cualitativo Riesgos 
 
 
 
Riesgo 
 
Severidad Impacto 
Riesgo/Probabilidad de Ocurrencia 
 
Nivel 
General de 
Riesgo 
Incrementos Costos 
Materiales Construcción 
Alto riesgo Negativo/ Probabilidad 
ocurrencia media. 
Alto 
 
Retraso Fecha Entrega 
Alto riesgo Negativo/ Probabilidad 
ocurrencia media. 
Alto 
Escases de los Recursos 
necesarios 
Medio riesgo Negativo/ Probabilidad 
ocurrencia media 
Medio 
Incumplimiento del 
Cronograma de Ventas 
Alto riesgo negativo/ Probabilidad 
ocurrencia media 
Alto 
Inconveniente Trámites 
Legales 
Alto riesgo Negativo/ Probabilidad 
ocurrencia media 
Alto 
Inconvenientes con 
Proveedores 
Medio riesgo Negativo/ Probabilidad 
ocurrencia media 
Medio 
REVISADO  
 
 
GERENTE PROYECTO 
FECHA 
APROBADO 
 
 
 
 
PATROCINADOR PROYECTO 
FECHA 
 
 
 
 
Tabla 0.2 Matriz de Análisis Cualitativo del Riesgo 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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10.4.10.3 Plan de Respuesta ante el Riesgo 
 
Para generar una respuesta a cada uno de los riesgos es necesario acordar con 
todos los involucrados el umbral de riesgo del Proyecto, de modo que se atiendan 
de manera más ágil y acertada los riesgos más altos y  se dejen de lado riesgos 
que no tengan consecuencias importantes en el Proyecto. 
 
Riesgo Respuesta ante el Riesgo 
1 Contemplar en el presupuesto un adicional que absorba un porcentaje 
coherente para el aumento del costo de materiales. 
2 Monitorear y hacer seguimiento al Cronograma de construcción y 
aspectos legales. 
3 Asignar responsable que se encargue de prever anticipadamente el 
personal necesario 
4 Monitorear y hacer seguimiento al Cronograma de construcción y 
aspectos legales 
5 Hacer un seguimiento sobre los distintos procesos legales, nombrar a 
un delegado que responda por los mismos. 
6 Asignar responsable de contactar proveedores y tener un plan B ante 
cualquier eventualidad 
FECHA REVISADO 
 
 
                                           -------------------------------------------------- 
                                                        GERENTE PROYECTO 
FECHA 
 
 
 
 
APROBADO 
 
 
                                          -------------------------------------------------- 
                                                  PATROCINADOR PROYECTO 
 
Tabla 0.3 Matriz de Respuesta al Riesgo 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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10.4.11 Plan de Manejo de Adquisiciones 
 
10.4.11.1 Plan de Gestión de Compras 
 
Para generar el plan de gestión de compras será necesario seguir un 
procedimiento que permita el abastecimiento de los materiales necesarios para el 
Proyecto. 
 Realizar una solicitud que incluya todo tipo de requerimientos: técnicos, 
tiempo, condiciones. 
 Responsable de Compras deberá revisar la solicitud y autorizar la compra. 
 Revisar y Comparar ofertas. 
 Responsabilizar a un encargado sobre el cumplimiento del contrato. 
 Cierre del Contrato. 
 Establecer términos de entrega del servicio o producto. 
 
 
Para cumplir con el Proceso existirá un Responsable de Abastecimiento que se 
encargará de autorizar todas compras del proyecto, así como también escoger a 
los proveedores que cumplan con las necesidades del Proyecto. 
El Responsable de Abastecimiento también se encargará de hacer cumplir a 
cabalidad los contratos firmados y de autorizar los pagos de acuerdo al avance y a 
la entrega a los productos. 
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Gestión de Adquisiciones 
Áreas del 
Conocimiento 
Procesos de 
Iniciación 
Procesos de 
Planificación 
Procesos de 
Ejecución 
Procesos de 
Seguimiento y 
Control 
Proceso 
de Cierre  
Gestión de las 
adquisiciones 
 Planificación de 
las compras y 
adquisiciones  
Comparar 
cotizaciones   
Administración 
del contrato 
Actas de 
entrega 
recepción 
y cierre 
de 
contratos 
 Planificar las 
contrataciones 
Selección de 
proveedores 
Tabla 0.4 Plan de Procesos de la Gestión de Adquisiciones 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
 
 
SOLICITUD COMPRA "ALTOS DE AMAGASÍ" 
Solicitante: 
 
Fecha Solicitud: 
Fase Proyecto: 
 
Fecha Entrega: 
Actividad: 
  Cantidad/ Unidad Ítem Especificaciones 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Observaciones: 
  
 
 
SOLICITANTE 
 
 
 
 
GERENTE PROYECTO 
(APROBACION) 
 
Tabla 0.5 Matriz Solicitud de Compra 
 Elaborado: Paulina Soto Vergara 
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10.4.11.2 Selección de Proveedores 
 
Se dispondrá de una lista corta de proveedores que puedan responder a la 
magnitud del Proyecto y las condiciones del mismo, para evaluar y comparar la 
propuesta de cada uno de ellos. 
Para poder seleccionar a un proveedor se deberá contrastar las capacidades y los 
requerimientos especificados anteriormente, para ello se ponderará cada uno de 
los factores de evaluación y el proveedor que obtenga más puntaje será 
seleccionado por el Responsable de la Contratación como la mejor opción. 
Antes de cerrar el contrato se dará lugar a las recomendaciones y últimos 
acuerdos entre las partes. 
 
10.4.12 Gestión de Interesados 
 
Éste proceso tienen como objetivo principal  gestionar la comunicación con el fin 
de satisfacer las necesidades de los interesados y resolver las polémicas que se 
generen durante la ejecución del Proyecto. La gestión de los interesados asegura 
la continuidad del Proyecto ya que evita los malos entendidos y problemáticas 
entre los colaboradores, además mejora la capacidad de las personas para 
trabajar con mayor emotividad y creatividad. Esta será una responsabilidad 
exclusiva del Gerente del Proyecto. 
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Los interesados son personas que trabajan de manera proactiva en la ejecución 
del Proyecto y cuyos intereses dependen del éxito del mismo, poseen distintos 
niveles de responsabilidad y autoridad. Ignorar a uno de los interesados podría 
perjudicar sustancialmente al Proyecto. 
La Metodología del Proceso abarca el siguiente proceso: 
 Convocar a los responsables de cada proceso, de manera que 
proporcionen información sobre cada una de las actividades. 
 Generar lista de categorías de interesados: personas con las que se tenga 
responsabilidades, personas que influyan sobre el desempeño de la 
organización y personas que se vean afectadas por las operaciones del 
Proyecto. 
 Se agrupan a los interesados en categorías y sub-grupos de acuerdo al 
apoyo y grado de autoridad que ejercen. 
 
Gestión de Interesados 
Áreas del 
conocimiento 
Proceso
s de 
Iniciació
n 
Procesos 
de 
Planificació
n 
Procesos 
de 
Ejecución 
Procesos  
Seguimiento y 
Control 
Proces
o de 
Cierre  
Gestión de 
Interesados 
 Análisis 
Información 
Generar 
Lista 
Interesa-
dos 
 
Comunica-
ción 
Monitoreo y 
control de 
expectativas 
interesados. 
 
 
Tabla 0.6 Gestión de Interesados 
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Elaborado: Paulina Soto Vergara 
Interesados Grado Autoridad Rol en el 
Proyecto 
Promotor Alto Alto 
Socios Capitalistas Bajo Alto 
Gerente Proyecto Alto Alto 
Arquitecto Planificador Medio Alto 
Arquitecto Residente Obra Medio Alto 
Ingeniero Calculista Medio Medio 
Ingeniero Hidrosanitario Medio Medio 
Ingeniero Eléctrico Medio Medio 
Abogada Medio Alto 
Tramitador Bajo Medio 
Topógrafo Bajo Bajo 
Ingeniero Comercial Medio Alto 
Personal Ventas Bajo Alto 
Bodeguero Bajo Medio 
Maestro Mayor Medio Alto 
Albañiles Medio Alto 
Peones Bajo Medio 
Proveedores Bajo Alto 
REVISADO 
 
GERENTE PROYECTO 
 
 
-------------------------- 
FECHA 
 
 
AUTORIZADO 
 
PROMOTOR 
 
 
---------------------------- 
FECHA 
      
       Tabla 0.7 Matriz Gestión de Interesados 
       Elaborado: Paulina Soto Vergara
  
11 FUENTES DE CONSULTA 
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12 ANEXOS 
 
  
DATOS DEL PROYECTO
Nombre: Conjunto Kaya Ciudad/Zona: Norte Quito
Dirección: Calle N51 y De los Guayacanes Teléfonos: 3265 617/ 5107 777
Fecha Visita: Parroquia/Barrio: Amagasi del Inca
Mail: www.vivienda.com.ec Promotor/ Inmobiliaria: Carvajal Aguilar
UBICACIÓN
Calle Principal: Si Adoquinada Tipo de Vivienda: Departamentos
Calle Secundaria: No Estratificación de la Zona: NSE Alto
Terreno Esquinero: No Entorno: en consolidación
Terreno Pendiente: Si Demografía: en transformación
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Sector:      Vivienda Residencia
Estado Edificaciones:       Nuevas y locales rurales
Transporte Público:            Sí 
Supermercados: Sí
Centros Educativos: Sí
Centros Salud: Sí
Bancos: No
Otros:           Canchas barriales
DATOS PROYECTO
Estado Proyecto: Terminado N° Pisos: 3 Gimnasio: No
Avance Obra: 100% N° Subsuelos: 0 Piscina: No
Tipo Arquitectura: Moderna Caseta de Guardia: Si Sauna/Turco: No
Estructura: Hormigón Conjunto Cerrado: Si Canchas: No
Mampostería: Bloque Intercomunicador: Si S. Comunal: Si
Parqueaderos: Cubiertos Alarma: No A.  Verdes: Si
ACABADOS
Pisos A. Social: Cerámica Mesones: Granito
Pisos A. Dormitorios: Piso Flotante Tina: No
Pisos Cocina: Cerámica Grifería: Fv
Acabados Paredes: Estucado y Pintado Sanitarios: Fv
Acabados Tumbados: Estucado y Pintado Calefón: Sí
Muebles Cocina: Postformados Cisterna: Sí
INFORMACIÓN VENTAS
N° de Unidades Total: 18 Casa Modelo: Sí Vallas: Sí
N° Unidades Vendidas: 17 Rótulo Proyecto: Sí Página web: Sí
Fecha Inicio Ventas: ene-12 Revistas: Sí Periódico: No
Velocidad Ventas: 1,57 * Mes Volantes: Sí TV/ Radio: No
UNIDADES DE VENTA
Cantidad: 6 6 6 Precio M2: $ 725
Superficie (m2) 103 160 170
Terreno (m2) Financiamiento:
Dormitorios: 3 4 4
Baños: 2,5 3,5 3,5 Entrada: 30%
Estar: si si si Financiar: 70%
Estudio: no si si
Bodega: si si si Incluye: 1 parqueadero
Teléfono/Tv Cable: si si si
Estacionamiento: 1 1 1
Área Lavado: cuarto maq. cuarto maq. cuarto maq Descuento:
Cocina: integral integral integral
Patio/Terraza: si si si
PRECIO VENTA $ 103.000 $ 160.000 $ 170.000
 
12.1  ANEXO A: Ficha Mercado Conjunto Kaya
  
DATOS DEL PROYECTO
Nombre: Oikos Departamentos Ciudad/Zona: Norte Quito
Dirección: Calle Amagasí del Inca E15-30 Teléfonos: 099 5751 808
Fecha Visita: 06-sep-12 Parroquia/Barrio: Amagasi del Inca
Mail: Promotor/ Inmobiliaria: Promotora mi Vivienda
UBICACIÓN
Calle Principal: Si Adoquinada Tipo de Vivienda: departamentos
Calle Secundaria: No Estratificación de la Zona: NSE Alto
Terreno Esquinero: No Entorno: consolidado
Terreno Pendiente: Si Demografía: en transformación
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Sector:      Vivienda residencial
Estado Edificaciones:       Nuevas y locales rurales
Transporte Público:            Sí 
Supermercados: Sí
Centros Educativos: Sí
Centros Salud: No
Bancos: No
Otros:      Comercio menor
DATOS PROYECTO
Estado Proyecto: Construcción N° Pisos: 6 Gimnasio: No
Avance Obra: 28% N° Subsuelos: 2 Piscina: No
Tipo Arquitectura: Moderna Caseta de Guardia: Si Sauna/Turco: No
Estructura: Hormigón Conjunto Cerrado: Si Canchas: No
Mampostería: Bloque Intercomunicador: Si S. Comunal: Si, en terraza y bbq
Parqueaderos: Subterráneo Alarma: No A.  Verdes: Si
ACABADOS
Pisos A. Social: Porcelanato Mesones: Granito
Pisos A. Dormitorios: Piso Flotante Tina: No
Pisos Cocina: Cerámica Grifería: Fv
Acabados Paredes: Estucado y Pintado Sanitarios: Fv
Acabados Tumbados: Estucado y Pintado Calentador: Centralizado
Muebles Cocina: Postformados Cisterna: Sí
INFORMACIÓN VENTAS
N° de Unidades Total: 29 Casa Modelo: No Vallas: Sí
N° Unidades Vendidas: 12 Rótulo Proyecto: Sí Página web: Sí
Fecha Inicio Ventas: ago-12 Revistas: Sí Periódico: Sí
Velocidad Ventas: 1,09 * Mes Volantes: Sí TV/ Radio: No
UNIDADES DE VENTA
Cantidad: Precio M2: $ 1.100
Superficie (m2) 94 108 115
Terreno (m2) Financiamiento:
Dormitorios: 3 3 3 Reserva: $ 5.000
Baños: 2 3 3 9 Cuotas 30%
Estar: no no no Financiar: 70%
Estudio: no no no
Bodega: si si si Incluye: 1 parqueadero
Teléfono/Tv Cable: si si si 1 bodega
Estacionamiento: 1 1 1 terraza o patio
Área Lavado: cuarto cuarto cuarto Descuento:
Cocina: opcional opcional opcional 5% al Contado
Patio/Terraza: si si si
PRECIO VENTA $ 105 000 $ 118 000 $ 126 000
 
12.2  ANEXO B: Ficha Mercado Oikos 
  
DATOS DEL PROYECTO
Nombre: Conjunto R. La Alianza Ciudad/Zona: Norte Quito
Dirección: Calle De las Nueces N52-590 Teléfonos: 2403 929/ 098 7648 918
Fecha Visita: 10-jul-13 Parroquia/Barrio: San Miguel de Amagasí
Mail: www.casaslaalianza.com Promotor/ Inmobiliaria: Nuevo Hogar
UBICACIÓN
Calle Principal: Si Adoquinada Tipo de Vivienda: casas
Calle Secundaria: No Estratificación de la Zona: NSE Alto
Terreno Esquinero: No Entorno: en consolidado
Terreno Pendiente: Si Demografía: en transformación
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Sector:      Vivienda, comercio barrial
Estado Edificaciones:       Nuevas y locales rurales
Transporte Público:            Sí 
Supermercados: Sí
Centros Educativos: Sí
Centros Salud: No
Bancos: No
Otros:      Comercio menor
DATOS PROYECTO
Estado Proyecto: Construcción N° Pisos: 3 Gimnasio: No
Avance Obra: 18% N° Subsuelos: 0 Piscina: No
Tipo Arquitectura: Moderna Caseta de Guardia: Si Sauna/Turco: No
Estructura: Metálica Conjunto Cerrado: Si Canchas: No
Mampostería: Bloque Intercomunicador: Si S. Comunal: Si
Parqueaderos: cubierto Alarma: No A.  Verdes: Si
ACABADOS
Pisos A. Social: Piso Flotante Mesones: Granito
Pisos A. Dormitorios: Piso Flotante Tina: No
Pisos Cocina: Porcelanato Grifería: Edesa
Acabados Paredes: Estucado y Pintado Sanitarios: Briggs
Acabados Tumbados: Estucado y Pintado Calentador: Calefón
Muebles Cocina: Postformados Cisterna: Sí
INFORMACIÓN VENTAS
N° de Unidades Total: 12 Casa Modelo: Sí Vallas: Sí
N° Unidades Vendidas: 1 Rótulo Proyecto: Sí Página web: Sí
Fecha Inicio Ventas: ene-13 Revistas: No Periódico: Sí
Velocidad Ventas: 0,2 * Mes Volantes: Sí TV/ Radio: No
UNIDADES DE VENTA
Cantidad: 12 Precio M2: $ 885
Superficie (m2) 130
Terreno (m2) Financiamiento:
Dormitorios: 3
Baños: 2,5 Entrada: 30%
Estar: no Financiar: 70%
Estudio: si
Bodega: no Incluye: 2 parqueadero
Teléfono/Tv Cable: si Patio
Estacionamiento: 2
Área Lavado: patio Descuento:
Cocina: integral 5% al Contado
Patio/Terraza: patio opc terraza 
PRECIO VENTA $ 115.000
 
12.3 ANEXO C: Ficha Mercado Conjunto “La Alianza”
  
DATOS DEL PROYECTO
Nombre: Bosques de San Isidro III Ciudad/Zona: Norte Quito
Dirección: Rincón Buenos Aires y los Muelles Teléfonos: 098 374 1811
Fecha Visita: 09 Junio del 2013 Parroquia/Barrio: San Isidro del Inca
Mail: www.naosinmobiliaria.com Promotor/ Inmobiliaria: Abaco/ Naos Inmobiliaria
UBICACIÓN
Calle Principal: Si Adoquinada Tipo de Vivienda: casas adosadas
Calle Secundaria: No Estratificación de la Zona: NSE Medio Alto
Terreno Esquinero: Sí Entorno: en consolidación
Terreno Pendiente: Si Demografía: en transformación
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Sector:      Vivienda, comercio barrial
Estado Edificaciones:       Nuevas y locales rurales
Transporte Público:            Sí 
Supermercados: No
Centros Educativos: Sí
Centros Salud: Sí
Bancos: No
Otros:           Canchas barriales
DATOS PROYECTO
Estado Proyecto: Construcción N° Pisos: 3 Gimnasio: No
Avance Obra: 35% N° Subsuelos: 0 Piscina: No
Tipo Arquitectura: Moderna Caseta de Guardia: Si Sauna/Turco: No
Estructura: Hormigón Conjunto Cerrado: Si Canchas: No
Mampostería: Bloque Intercomunicador: Si S. Comunal: Si
Parqueaderos: Playa Alarma: No A.  Verdes: Si
ACABADOS
Pisos A. Social: Cerámica Mesones: Granito
Pisos A. Dormitorios: Piso Flotante Tina: No
Pisos Cocina: Cerámica Grifería: Fv
Acabados Paredes: Estucado y Pintado Sanitarios: Fv
Acabados Tumbados: Estucado y Pintado Calefón: Sí
Muebles Cocina: Postformados Básicos Cisterna: Sí
INFORMACIÓN VENTAS
N° de Unidades Total: 23 Casa Modelo: Sí Vallas: Sí
N° Unidades Vendidas: 22 Rótulo Proyecto: Sí Página web: Sí
Fecha Inicio Ventas: mar-12 Revistas: Sí Periódico: No
Velocidad Ventas: 1,43 * Mes Volantes: Sí TV/ Radio: No
UNIDADES DE VENTA
Cantidad: 23 Precio M2: $ 726
Superficie (m2) 117
Terreno (m2) 72 Financiamiento:
Dormitorios: 3 Opción a 4 dormitorios Reserva: $ 1.000
Baños: 2 90 días 20%
Estar: si
Estudio: no Financiar: 80%
Bodega: no Incluye: 1 parqueadero
Teléfono/Tv Cable: si
Estacionamiento: playa
Área Lavado: patio Descuento:
Cocina: integral
Patio/Terraza: ambas balcón y terraza con césped, bbq
PRECIO VENTA $ 85 000
 
12.4 ANEXO D: Ficha Mercado Bosques de San Isidro III  
  
DATOS DEL PROYECTO
Nombre: Conjunto Residencial Florencia Ciudad/Zona: Norte Quito
Dirección: José F. Barreiro y de Las Madres Teléfonos: 333 2617/ 332 4758
Fecha Visita: 09 Junio del 2013 Parroquia/Barrio: San Isidro del Inca
Mail: www.promotoramiro.com Promotor/ Inmobiliaria: Miró / Nuevas Raíces
UBICACIÓN
Calle Principal: Si Adoquinada Tipo de Vivienda: casas adosadas- dptos.
Calle Secundaria: No Estratificación de la Zona: NSE Medio Alto
Terreno Esquinero: No Entorno: en consolidación
Terreno Pendiente: Si Pendiente Menor Demografía: consolidada
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Sector:      Vivienda, comercio barrial
Estado Edificaciones:       Nuevas y locales rurales
Transporte Público:            Sí 
Supermercados: No
Centros Educativos: Sí
Centros Salud: Sí
Bancos: No
Otros:           Canchas barriales
DATOS PROYECTO
Estado Proyecto: Construcción N° Pisos: 3 Gimnasio: No
Avance Obra: 60% N° Subsuelos: 1 Piscina: No
Tipo Arquitectura: Moderna Caseta de Guardia: Si Sauna/Turco: No
Estructura: Hormigón Conjunto Cerrado: Si Canchas: Si
Mampostería: Bloque Intercomunicador: Si S. Comunal: Si
Parqueaderos: Cubiertos Alarma: No A.  Verdes: Si
ACABADOS
Pisos A. Social: Cerámica Mesones: Granito
Pisos A. Dormitorios: Piso Flotante Tina: No
Pisos Cocina: Cerámica Grifería: Fv
Acabados Paredes: Estucado y Pintado Sanitarios: Fv
Acabados Tumbados: Estucado y Pintado Calentador: No
Muebles Cocina: Postformados BásicosMadeval Cisterna: Sí
INFORMACIÓN VENTAS
N° de Unidades Total: 80 Casa Modelo: Sí Vallas: Sí
N° Unidades Vendidas: 32 C- 12 D Rótulo Proyecto: Sí Página web: Sí
Fecha Inicio Ventas: sep-10 Revistas: Sí Periódico: Sí
Velocidad Ventas: 0,76 * Mes Volantes: Sí TV/ Radio: No
UNIDADES DE VENTA
Cantidad: 26 Cantidad: 48 Precio M2: $ 850 - $ 870 
Superficie (m2) 100 - 132 Superficie (m2) 74 - 81
Terreno (m2) 50 - 70 Terreno (m2) Financiamiento:
Dormitorios: 3 Dormitorios: 2 y 3 Reserva: $ 1.000
Baños: 2,5 Baños: 2 15 días: 10%
Estar: no Estar: sí 12 cuotas: 10%
Estudio: no Estudio: no Financiar: 80%
Bodega: no Bodega: no Incluye: 1 parqueadero
Teléfono/Tv Cable: si Teléfono/Tv Cable: si Est. Adicional $ 6.000
Estacionamiento: cubiertos Estacionamiento: cubierto Bodega $ 1.640
Área Lavado: patio Área Lavado: interior Descuento:
Cocina: int.-indp Cocina: independiente
Patio/Terraza: patio Patio/Terraza: terraza
PRECIO VENTA
 
12.5 ANEXO E: Ficha Mercado Conjunto Florencia
  
DATOS DEL PROYECTO
Nombre: Cumbres de San Isidro Ciudad/Zona: Norte Quito
Dirección: Rincón B. Aires y los Muelles Teléfonos: 2 245 5101- 098 498 5440
Fecha Visita: 09 Junio del 2013 Parroquia/Barrio: San Isidro del Inca
Mail: www.hogarecuador.com Promotor/ Inmobiliaria: Hogar Ecuador
UBICACIÓN
Calle Principal: Si De los Muelles Tipo de Vivienda: casas adosadas
Calle Secundaria: No Estratificación de la Zona: NSE Medio Alto
Terreno Esquinero: No Entorno: en consolidación
Terreno Pendiente: Si Demografía: en tranformación
ENTORNO Y SERVICIOS
Actividad Sector:      Vivienda, comercio barrial
Estado Edificaciones:       Nuevas y locales rurales
Transporte Público:            Sí 
Supermercados: No
Centros Educativos: Sí
Centros Salud: Sí
Bancos: No
Otros:           Canchas barriales
DATOS PROYECTO
Estado Proyecto: Construcción N° Pisos: 2 y 3 Gimnasio: Sí , local para máquinas
Avance Obra: 20% N° Subsuelos: No Piscina: No
Tipo Arquitectura: Moderna Caseta de Guardia: Sí Sauna/Turco: No
Estructura: Hormigón Conjunto Cerrado: Sí Canchas: Sí 
Mampostería: Bloque Intercomunicador: No S. Comunal: Sí
Parqueaderos: en Playa Alarma: No A.  Verdes: Sí
ACABADOS
Pisos A. Social: Piso Flotante Chino Mesones: Post formado
Pisos A. Dormitorios: Alfombra Tina: No
Pisos Cocina: Cerámica nacional Grifería: Briggs
Acabados Paredes: Estucado y Pintado Sanitarios: Edesa
Acabados Tumbados: Champeados Calentador: No
Muebles Cocina: Postformados Básicos Cisterna: Sí
INFORMACIÓN VENTAS
N° de Unidades Total: 92 Casa Modelo: Sí Vallas: Sí
N° Unidades Vendidas: 39 Rótulo Proyecto: Sí Página web: Sí
Fecha Inicio Ventas: abr-12 Revistas: Sí Periódico: Sí
Velocidad Ventas: 2,64 *Mes Volantes: Sí TV/ Radio: No
UNIDADES DE VENTA
Cantidad: 46 Cantidad: 46 Precio M2: 705 dólares
Superficie (m2) 86 Superficie (m2) 122
Terreno (m2) 105 Terreno (m2) 105 Financiamiento:
Dormitorios: 3 Dormitorios: 3 Reserva: $ 500
Baños: 2,5 Baños: 2,5 15 días: 15%
Estar: no Estar: sí 10 cuotas: 10%
Estudio: no Estudio: no Financiar: 70% -75%
Bodega: no Bodega: no Incluye:
Teléfono/Tv Cable: si Teléfono/Tv Cable: si 1 parqueadero
Estacionamiento: playa Estacionamiento: playa
Área Lavado: patio Área Lavado: patio Descuento:
Cocina: integral Cocina: integral 5% al Contado
Patio/Terraza: si Patio/Terraza: si
PRECIO VENTA $ 62.862 $ 82.580  
12.6 ANEXO F: Ficha Mercado Cumbres de San Isidro 
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12.7  ANEXO G: Descripción De La Tecnología Constructiva 
Especificaciones 
 
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
 
Se construirá una guachimanía de 18 m2 como vivienda para el cuidador de la 
obra y una bodega de 20 m2 para guardar el material y herramientas de la 
construcción. 
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL 
 
Se desalojará la capa vegetal de 20cm de todo el terreno, además de escombros y 
basura en los botaderos autorizados por la municipalidad.  
DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MAQUINA 
 
Se excavará hasta los niveles y las dimensiones establecidas partiendo del centro 
del terreno. Se trabajará con volúmenes de excavación y relleno por 
compensación, es decir, que se utilizará la misma tierra de excavación para el 
relleno. 
REPLANTEO MANUAL 
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El replanteo consistirá en ubicar todos los ejes de la construcción basándose en la 
información arquitectónica del proyecto. 
 
EXCAVACION 
 
La excavación requerirá de inspección durante el proceso, de manera que se 
asegure una resistencia mínima del suelo de 20tm/m2. El nivel de cimentación 
estará a -0,8m de profundidad, para las vigas corridas. 
 
HORMIGÓN EN COLUMNAS Y EN PLINTOS 
 
Las columnas tendrán una dimensión estándar de 15*40 cm especificado en 
planos estructurales. Serán fundidas con hormigón de 210 kg/cm2 de resistencia. 
Los plintos, ajustándose a las especificaciones técnicas, serán aislados, 
generalmente cuadrados y centrados con un peralte de 20cm. 
 
 HORMIGÓN DE CADENAS DE HUMEDAD 
 
Las cadenas de amarre tendrán una sección mínima transversal de 15*20 cm, se 
ubicarán en las paredes que estén en la zona perimetral de la construcción, con 
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hormigón hidrófugo, es decir, con un hormigón que contenga un aditivo 
impermeabilizante, capaz de controlar la humedad en paredes. 
 
ACERO DE REFUERZO 
 
El acero tendrá un esfuerzo a la fluencia de 4200kg/cm2, y se empleará en muros, 
columnas de la primera planta, dinteles y en conectores entre los dos tipos de 
estructuras. 
 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL EN LOSAS 
 
Para la fundición de las losas se hará uso de un encofrado de madera 
debidamente reforzado y amarrado a las vigas metálicas de la construcción. 
El esfuerzo de compresión del hormigón a los 28 días de fundido será de   
210kg/cm2. 
 
El vibrado del hormigón se hará únicamente con máquina, a fin de evitar la 
incorporación de bolsas de aire y se utilizará obligatoriamente hormigón 
premezclado, con dosificación electrónica. 
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El constructor deberá garantizar el curado de la losa por lo menos 7 días luego de 
la fundición, a través del uso de arena mojada, plásticos o el riego constante de la 
losa. 
 
BLOQUES DE ALIVIANAMIENTO PARA LOSAS 
 
Los bloques de alivianamiento serán de 8x20x40, con la resistencia suficiente para 
soportar golpes, manipuleo, pisadas y vibrado durante la fundición de losas. 
 
El Alcance de este rubro incluye los bloques, transporte, acarreo, colocación, y 
timbrado de nervios, macizados, etc. De acuerdo a lo que se indique en planos. 
 
HORMIGONES EN LAS COLUMNAS 
 
Para la fundición de columnas no se permitirá un desencofrado prematuro, sino 
cuando se tenga una total seguridad de que el hormigón ha logrado la suficiente 
dureza, no se deberán cargar pesos que puedan perjudicar al hormigón de 
columna al momento de fundir losas y vigas. 
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El alcance de este rubro incluye apuntalamiento encofrados, limpieza, trapeado, 
curado, desencofrado, mano de obra y equipo para la correcta fundición de los 
hormigones, se respetará estrictamente la resistencia del hormigón especificada 
en planos, en este caso elfc-210kg/cm2. 
 
HORMIGONES EN GRADAS 
 
El constructor responsable deberá asegurarse de disponer de un encofrado 
completamente asegurado y apuntalado a fin de evitar que ceda o se deforme con 
el peso del hormigón a fundirse y con el peso temporal de los obreros trabajando, 
la disposición del acero de refuerzo será tal como se indica en planos. 
 
MAMPOSTERÍAS 
 
Las mamposterías se realizarán con bloque de las dimensiones que se indican en 
planos (10x20x40, 15x20x40,). Los bloques se asentarán con mortero 1:4 c/a, e 
irán perfectamente trabados entre sí, las hiladas serán totalmente horizontales y 
en general a exacta plomada en toda su extensión. Los bloques serán 
previamente humedecidos para no restar agua al mortero. 
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En ningún caso se aceptarán pedazos de bloque o medios bloques en el vano 
libre de las mamposterías, a no ser una obligación por trabazón, los morteros se 
prepararán inmediatamente antes de usarlos con materiales secos, al tiempo de 
levantar las mamposterías se dejara los pasos para las instalaciones eléctricas en 
lo posible, a fin de no realizar perforaciones posteriores. 
 El alcance de este rubro incluye bloques, manipuleo, mortero, andamios, mano de 
obra, chicotes etc. desalojo de escombros y limpieza constante en el proceso de 
construcción de mamposterías. Herramienta menor, codales metálicos, etc. 
 
ENLUCIDOS  HORIZONTALES 
 
Todos los enlucidos interiores emplearán mortero 1:4 c/a. Tendrán un espesor 
máximo de 1,5 cm. 
 
Para la ejecución de los enlucidos se mojaran perfectamente las superficies antes 
de aplicarles el mortero, éstas deben quedar lisas, uniformes y perfectas en toda 
su extensión. 
 
En el encuentro de dos superficies planas horizontal y vertical se realizará una 
media caña de 1cm mínimo de profundidad. A excepción de los lugares donde se 
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piense colocar una moldura o cenefa perimetral, cuestión que será indicada a su 
debido tiempo por el propietario. 
 
 ENLUCIDOS VERTICALES INTERIORES REVOCADOS 
 
Los enlucidos verticales se harán de arriba hacia abajo, en la unión de pared y 
pared se hará una 1/2 caña, a excepción de los lugares donde se piense colocar 
una moldura o cenefa perimetral. 
En los ángulos formados por el empate de los muros y losas de los cielos rasos, 
se debe ejecutar juntas de dilatación en el muro, con anchos y profundidades 
mínimas de 1cm. 
Para el enlucido de los elementos de hormigón se realizara primeramente un 
picoteado de las superficies con cincel, luego dar una lechada de adherencia, de 
preferencia con aditivos adherentes, tipo Betoncryl o Sikatop 77 para proceder con 
el cargado del mortero, en caso de que se requieran, sin embargo el contratista 
garantizará la total adherencia de los dos elementos de tal forma que nunca exista 
descascara miento. 
 
Los trabajos de instalaciones se realizaran de acuerdo con los planos respectivos 
y con la debida anticipación a fin de evitar picar los enlucidos de mamposterías 
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El acabado final de las mamposterías interiores será liso, estucado y pintado, y el 
acabado exterior de paredes exteriores serán enlucido pintado y sellado. 
 
ALISADO DE PISOS EN LAS LOSAS 
 
Se lo realizará después de fundir las losas, se utilizará mortero 1:4 c/a con un 
espesor máximo de 1.5cm. El acabado de los pisos será: alisado en las zonas 
donde se vaya a colocar piso flotante, y paleteado fino, con arena cribada, en los 
demás ambientes. Los pisos de los ambientes húmedos (baños y cocinas) tendrán 
caídas hacia los sifones o sumideros. 
 
El alcance de este rubro incluye mortero, herramienta menor, limpieza y desalojo, 
mano de obra y equipos necesarios. 
 
El masillado impermeable de las losas de cubierta se lo realizará con mortero 1:3 
c/a de tal manera que no interfiera con el curado de la losa, para prevenir 
filtraciones y humedades posteriores. 
 
CONTRAPISOS INTERIORES 
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En los pisos de planta baja donde el acabado final será madera o cerámica. Sobre 
el suelo natural previamente compactado y nivelado se colocará plastificante en 
todo el hormigón de la cimentación incluida las vigas de cimentación, ya que el 
polietileno negro de 0.06mm de espesor, es biodegradable y se deteriora con el 
tiempo. El contrapiso será fundido conjuntamente con las vigas, con hormigón 
premezclado de 210 kg /cm2 en 8cm, a fin de obtener un hormigón resistente a la 
humedad. 
 
Se usará malla electrosoldada 4X15 en contrapisos expuestos al exterior. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Las instalaciones eléctricas responden a un estudio previo realizado por el 
Especialista, se empleará alambre galvanizado No. 18 0 20, cajas rectangulares y 
octogonales, se podrán implementar sistemas eléctricos opcionales como alarma, 
fibra óptica, etc… 
 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 
Se realizara las instalaciones hidráulicas con tubería y con accesorios de Cobre 
tanto para agua fría y para caliente. 
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 ESTRUCTURA METALICA 
 
La estructura reticular utilizará una armadura de contravientos, a manera de 
celosía, la idea central del diseño radica en aprovechar la inercia del acero, para 
abaratar costos de ejecución y conseguir una estructura elástica y por lo tanto más 
resistente a un sismo. 
El límite de fluencia considerado a la rotura cumple con la norma ASTM  A-36 
Con un fy= 2520 kg/cm2. 
Se trabajará con perfiles doblados tipo “G” y “C” y Soldadura que cumpla con las 
normas AWS. 
La estructura llevará dos manos de pintura anticorrosiva en las partes expuestas al 
medio. 
Se empleará éste tipo de estructura en vigas, viguetas, columnas, gradas, todos 
los elementos metálicos serán recubiertos de hormigón. 
 
 
 
 
ALTOS DE AMAGASI  MDI
 
Paulina Soto Vergara  347 
 
 
 
